



สรุปผลแผนการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	
๑. สำนักปลัดฯ	๑
๒. สำนักคลัง	๑๐
๓. สำนักช่าง	๑๒
๔. กองสาธารณสุข	๑๔๕
๔. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๑๖๑
๕. กองสวัสดิการสังคม	๑๖๔
๖. สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๗๙
๗. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๒๔๙

สำนักปลัดฯ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

๑.๒ กลยุทธ์น้อมนำและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางพระราชดำริ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติของชุมชนอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	จัดอบรมทางวิชาการและศึกษาดูงานให้กับประชาชนอำเภอขามสะแกแสงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๒๕ คน	๑,๓๗๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-ก.พ.๖๗	✓			๑,๓๖๙,๙๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนด้านเกษตรผสมผสานแนวใหม่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอประทาย	จัดอบรมทางวิชาการและศึกษาดูงานนอกพื้นที่ให้กับประชาชนอำเภอประทาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๑,๗๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	✓			๑,๑๙๖,๖๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อำเภอจักราช	จัดอบรมทางวิชาการและศึกษาดูงานให้กับประชาชนอำเภอจักราชและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๖๔๕ คน	๑,๖๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	✓			๑,๐๘๖,๕๕๐.๐๐	สำนักปลัดฯ
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชนอำเภอเสิงสาง	๑.จัดอบรมทางวิชาการให้กับประชาชนอำเภอเสิงสางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔ รุ่น รวม ๕๔๐ คน ๒.จัดศึกษาดูงานให้กับประชาชนอำเภอเสิงสางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔ รุ่น รวม ๕๔๐ คน	๑,๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	✓			๑,๐๔๗,๗๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

๑.๒ กลยุทธ์น้อมนำและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางพระราชดำริ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนทั่วไปตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชนอำเภอบ้านเหลื่อม	จัดอบรมทางวิชาการ และศึกษาดูงานนอกพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา	๑,๖๓๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-มี.ค.๖๗	✓			๑,๖๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง	จัดอบรมทางวิชาการ และศึกษาดูงานนอกพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา	๑,๑๔๕,๘๐๐	ก.พ.๖๗-มี.ค.๖๗	✓			๗๙๒,๖๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ
๗	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน ๓ รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๘๕ คน ๒. ศึกษาดูงานนอกพื้นที่ จำนวน ๓ รุ่น	๑,๘๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	✓			๑,๒๑๙,๘๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ
๘	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชนอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๑. จัดอบรมทางวิชาการ ให้กับประชาชนอำเภอปากช่อง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ รุ่นรวม ๕๔๐ คน	๑,๘๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	✓			๑,๗๔๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

๑.๒ กลยุทธ์น้อมนำและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางพระราชดำริ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงนอกพื้นที่	๑,๖๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	✓			๑,๑๒๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ
๑๐	อบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน อำเภอปากช่อง ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง	อบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน อำเภอปากช่อง ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง	๑,๘๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	✓			๑,๓๒๖,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ
๑๑	พัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	พัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	๖๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	✓			๕๕๓,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ
รวม ๑๑ โครงการ			๑๖,๕๔๕,๘๐๐		๑๑	๐	๐	๑๓,๐๘๗,๖๕๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

๓.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อน การดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประชาชนทั่วไปอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	จัดอบรมทางวิชาการและศึกษาดูงานให้กับประชาชนในเขตอำเภอปากช่องและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๑,๕๖๒,๓๕๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	✓			๑,๑๗๗,๓๕๐.๐๐	สำนักปลัดฯ
รวม ๑ โครงการ			๑,๕๖๒,๓๕๐		๑	๐	๐	๑,๑๗๗,๓๕๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

๓.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายในจังหวัดนครราชสีมา	๑,๑๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-พ.ค.๖๗	✓			๑,๐๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย	จัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและส่วนราชการอื่น ๆ	๑,๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ธ.ค.๖๖	✓			๑,๒๑๗,๕๖๐.๐๐	สำนักปลัดฯ
๓	โครงการศิลปะและอาหารโคราช (Art and food KORAT)	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๒,๐๐๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗-พ.ค.๖๗		✓		๕๕,๔๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ
๔	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	ผลิตสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๑๒๔,๘๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ
๕	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว "เทศกาลตรุษจีนโคราช"	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายในจังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

๓.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกิจกรรมโคราช จีโอพาร์ค	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายในจังหวัดนครราชสีมา	๒๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักปลัดฯ
๗	โครงการจัดงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง	จัดงานวันพริกและของดีขามสะแกแสง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและส่วนราชการอื่น ๆ	๑,๐๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗	✓			๙๙๘,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ
๘	ส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตำนานข้าวและของดีอำเภอโนนสูง	จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตำนานข้าวและของดีอำเภอโนนสูง	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	✓			๔๙๙,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ
รวม ๘ โครงการ			๗,๓๐๐,๐๐๐		๕	๒	๑	๔,๔๙๓,๒๖๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

๔.๓ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน	ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	✓			๙๙๘,๘๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการฝึกอบรมเรียนรู้อัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉินส่วนราชการและโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเรียนรู้อัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉิน ส่วนราชการและโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาโดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-มี.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักปลัดฯ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

๔.๓ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิ่มทักษะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าอาหาร ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓			๙๘๗,๔๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ
๔	โครงการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา	ค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อช่วยฟื้นฟูเยียวยาสงเคราะห์และบรรเทาผลกระทบของประชาชนช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักปลัดฯ
รวม ๔ โครงการ			๓,๕๐๐,๐๐๐		๒	๐	๒	๑,๙๘๖,๒๐๐.๐๐	

สำนักคลัง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ กลยุทธ์สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น

และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนารายได้และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บรายได้	จัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บรายได้, จัดประชุม ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้	๕๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-พ.ค.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักคลัง
๒	โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการ มีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น	จัดอบรมผู้ประกอบการค่าน้ำมัน, โรงแรม, ยาสูบ	๘๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-พ.ค.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักคลัง
รวม ๒ โครงการ			๑,๓๐๐,๐๐๐		๐	๐	๒	๐.๐๐	

สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๕ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการขุดลอกตะกุดประปา หมู่ที่ ๘ บ้านตะกุดขอนแก่น ตำบลท่าช้าง เชื่อม หมู่ที่ ๔ บ้านพระพุทธร ตำบลพระพุทธร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	ขุดลอกกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักช่าง
๒	โครงการขุดลอกคลอง บ้านสลักไผ่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองสูงเหนือ เชื่อม บ้านด่านท่าแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	ขุดลอกคลอง กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักช่าง
๓	โครงการขุดลอกคลองหนองจิก บ้านสระพระ หมู่ที่ ๗ ตำบลขามเฒ่า เชื่อมเขต บ้านดอนผวา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำคอง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขุดลอกคลองเพื่อกักเก็บน้ำ ยาว ๑,๕๕๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๑๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๕ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	โครงการขุดลอกคลองโนนวัดบ้านโนนกระถิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง เชื่อมเขตบ้านนุก หมู่ที่ ๔ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	ขุดลอกคลองเพื่อกักเก็บน้ำยาว ๑,๕๐๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๑๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักช่าง
๕	โครงการขุดลอกคลองเดินใหญ่ บ้านหนองพลอง หมู่ที่ ๔ ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง เชื่อมเขตบ้านนามาบ หมู่ที่ ๕ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	ขุดลอกคลองเพื่อกักเก็บน้ำ ยาว ๕๕๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๑๒,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักช่าง
๖	โครงการขุดลอกคลองหนองขาม บ้านหนองห่า หมู่ที่ ๑ ตำบลขามเฒ่า เชื่อมเขต บ้านหนองเครือขุด หมู่ที่ ๗ ตำบลลำคอง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขุดลอกคลองเพื่อกักเก็บน้ำ ยาว ๓๗๕ เมตร ปริมาณดินขุด ๑๒,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักช่าง
รวม ๖ โครงการ			๓,๐๐๐,๐๐๐		๐	๐	๖	๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างวางท่อเมนจ่ายน้ำ ในการอุปโภคบริโภค โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม	ก่อสร้างโครงข่ายท่อจ่ายน้ำประปาใหม่ ในการ จ่ายน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค ภายใน โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๐ เมตร (ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๔๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักช่าง
๒	โครงการก่อสร้างบ่อดักไขมันโรงอาหาร โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม	๑. ก่อสร้างบ่อดักไขมัน รองรับปริมาณน้ำ เสียได้ไม่น้อยกว่า ๒ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ๒. ก่อสร้างเคาน์เตอร์อ่างล้างจาน จำนวน ๕ ชุด (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๑๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักช่าง
๓	โครงการก่อสร้างวางท่อประปา และงานวางท่อระบายน้ำฝน โรงเรียนปากช่องพิทยาคม	ก่อสร้างวางท่อประปาและงานวางท่อ ระบายน้ำฝน โรงเรียนปากช่องพิทยาคม (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๕๔๑,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	ค่าจ้างเหมาการสำรวจโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าจ้างเหมาสำรวจโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ค่าจ้างนายช่างสำรวจหัวหน้า ค่าจ้างช่างสำรวจ ค่าจ้างผู้ช่วยนายช่างสำรวจ ค่าจ้างคนงานและ	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักช่าง
๕	โครงการจัดทำ ปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านผังเมือง	ค่าจ้างสำรวจจัดเก็บข้อมูลพร้อมนำข้อมูลมาปรับแก้ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน (Update Data) ในรูปแบบแผนที่ ตารางข้อมูล แผนที่ ภูมิ ภาพ และอื่นๆ	๓,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักช่าง
๖	โครงการจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (แห่งใหม่)	จ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (แห่งใหม่) ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบบูรณาการ	ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบบูรณาการ มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขปเช่น ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักช่าง
๘	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (แห่งใหม่)	ค่าจัดจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา (แห่งใหม่)ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักช่าง
๙	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมชัยพิทยาคม	ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์นักเรียน โรงเรียนเฉลิมชัยพิทยาคม(ตามแบบและ รายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียน ต่อจากแนวเพิ่มเติม โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม	ก่อสร้างรั้วโรงเรียนต่อจากแนวเพิ่มเติม โรงเรียน คลองเมืองพิทยาคม (ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม	ก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนคลองเมือง พิทยาคม (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ จ.นม. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคารเรียน อาคาร ๕ โรงเรียนสาทรายวิทยาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า อาคารเรียน อาคาร ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ตร.ม. ไหล่ทาง ตามสภาพ (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ จ.นม. กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมบ้านพักครูภายในโรงเรียน โรงเรียนสาทร้ายวิทยาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม บ้านพักครูภายในโรงเรียน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ (ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๓๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โรงเรียนด่านเกวียน วิทยา ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ. นครราชสีมา กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้าง รั้วโรงเรียนมัธยมบึงปรือ	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตโรงเรียน ยาว ๑๕๐ เมตร สูง ๒ เมตร (ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนมัธยมบึงปรือ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างยาวตามสภาพพื้นที่ หรือ มีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๕๑๑.๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๓๖๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. โรงเรียน ประทาย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. โรงเรียน ประทาย (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ จ.นม. กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๘	โครงการโรงจอดรถครูและบุคลากร โรงเรียนประทาย	ก่อสร้างโรงจอดรถครูและบุคลากร โรงเรียนประทาย จำนวน ๑ หลัง (ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ โรงเรียนปากช่อง ๒	ก่อสร้างอาคารจอดรถ ขนาดกว้าง ๗.๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร โรงเรียนปากช่อง ๒ (ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างวางท่อน้ำประปา และงานวางท่อระบายน้ำฝน โรงเรียนปากช่องพิทยาคม	ก่อสร้างวางท่อน้ำประปาและงานวางท่อ ระบายน้ำฝน โรงเรียนปากช่องพิทยาคม (ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด)	๕๔๑,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ โรงเรียน ช่องแม่วิทยาคม	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ขนาด กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ โรงเรียน ช่องแม่วิทยาคม	ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนช่องแม่ว วิทยาคม (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ จ.นม. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๓	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๒๓๒๐๒บ้านหนองขามนาดี - บ้านพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง (๓) ขนาดกว้าง ๖.๕๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๓,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๔๓๐๗บ้านโคกสระน้อย - บ้านเก่าสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๑๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๖,๐๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ	๔,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๕	โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ.๑ - ๒๑๑๑๓ บ้านโนนอารีย์ - บ้านหนองใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวย ความปลอดภัย รายละเอียดตามแบบที่ อบ จ.นม. กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๒๖	โครงการปรับพื้นที่ภายใน โรงเรียนปากช่อง ๒	ปรับพื้นที่ภายในโรงเรียนปากช่อง ๒ (ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๕๑๐๑ สาย เมนที่ ๓ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๗.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๔,๒๑๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อม งานอำนวยความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๓๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๘	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๕๒๐๕ สาย เมนที่ ๕ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงาน อำนวยความสะดวกปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๖๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๗๒๑๐ บ้าน ขุนละคร ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง - บ้านหนองอ้อ จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือ พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๓๐	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๒๐๓๐๔บ้าน หนองน้ำใส - บ้านสง่าพัฒนา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาด ยางไม่น้อยกว่า ๙๓๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกปลอดภัย ตามแบบ	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๑	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๘๒๐๖บ้าน หนองตะไก่ - บ้านดอนกอก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงาน อำนวยความสะดวกปลอดภัย ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๒,๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๓๒	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๘๒๐๕บ้าน กุดจิก - บ้านโนนคำ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า ๒,๒๕๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงาน อำนวยความสะดวกปลอดภัย ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑,๒๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๓๓	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๒๓๐๒ บ้าน ซับตะคร้อ - บ้านหัวทำนบ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า ๑,๐๑๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงาน	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๔	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๐๔๓๐๙ เทศบาลเมืองคง - บ้านไร่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๔,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนอบจ.นม.๑๑๒๐๒ ขามสะแกแสง - บ้านโนนผักชี อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๗,๐๘๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๓๖	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๔๓๐๗ บ้านตาก็มี-บ้านดอนทะแยง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงาน	๓,๕๐๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๓๗	โครงการปรับปรุงถนนอบจ.นม.๑๐๓๐๑ บ้านโคกสะอาด-บ้านขามเต่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕,๓๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕,๔๙๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๓๓๘	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๐๓๐๕ บ้านโคกกระเทียม-บ้านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๘๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๑,๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๗,๓๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๓๓๙	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๐๒๐๓ บ้านบึง-บ้านเหมือด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๓๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๗,๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกปลอดภัย	๔,๙๗๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๐	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๙๓๐๑ บ้านหนองกระสัง-บ้านโนนตากกลาง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๖๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๗๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๔๑	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๐๓๐๒ บ้านสีคิ้ว-บ้านหนองไม้ตาย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๐๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๘,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑๐,๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๔๒	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๓๒๒๐๔บ้านหนองโจด-บ้านโนนมันเทศ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๑๐๐.๐๐	๕,๒๙๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔๓	โครงการปรับปรุง ถนน อบจ.นม.๓๒๓๐๑บ้านโนนเลียบ-บ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๓x๓ ม. ยาว ๑๐ ม. จำนวน ๒ แถว และงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานอำนวยความสะดวก ปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๒,๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๔๔	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๐๔๒๐๑บ้านโนนปอแดง ตำบลหนองบัว อำเภอดง - บ้านโนนตั้ง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๙,๙๙๘,๘๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๔๕	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๗๓๐๑บ้านเหล่าจั่น-บ้านหนองม่วง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมงานอำนวยความสะดวก	๙,๑๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔๖	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๒๓๐๕ บ้านหนองสะแก-บ้านหนองหินโค่นอำเภอรบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๓,๙๘๗,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๔๗	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๒๒๐๔ บ้านสระวานพระยา-บ้านหัวทำนบ อำเภอรบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔๘	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๒๒๐๓ บ้านอรพิมพ์-บ้านพนาหนองหิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๑๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔,๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๓,๒๒๗,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๔๙	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๒๑๐๑ บ้านมาบพิมาน-บ้านดิ่งชัน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๗๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔,๖๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๓,๒๑๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕๐	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๗๓๐๘ บ้านลิ้นฟ้า-บ้านท่าสวนยา อำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๑๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๖,๓๘๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๔,๓๘๑,๕๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๕๑	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๓๓๐๔ บ้านไร่อ้อย-บ้านหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๓,๘๗๑,๑๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๕๒	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๓๒๐๒ บ้านหนองม่วงใหญ่-บ้านหนองกุง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔,๓๒๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๒๙๐,๓๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๓	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๒๒๐๕ บ้านหนองบัวลาย-บ้านหนองแดงน้อย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๕๔	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๑๔๓๐๕ บ้านลำซอ-บ้านโคกสมอ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๖,๐๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๕	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๒๑๓๐๑ บ้าน คลองยาง-บ้านคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือ พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๐,๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ จ.นม. กำหนด	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๕๖	โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ.๑-๒๑๑๑๓ บ้านโนนอารีย์-บ้านหนองใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงาน อำนวยความสะดวก รายละเอียดตาม แบบที่	๖,๕๐๒,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๗	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม. ๑๙๓๐๓ บ.ขามทะเลสอ – บ.โนน อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๕๘	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม. ๑๙๒๐๔ บ.บึงอ้อ – บ.โตนด อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๕๙	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม. ๑๙๒๐๒ บ.หนองคู – บ.โป่งสุริยา อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๐	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม.๑๙๐๐๕ บ.โตนด ม.๓ ต.พันดุง - บ.โนนตาล ม.๒ ต.บึง อ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๖๑	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๐๒๐๔ บ.กสิิ่ง - บ.หนอง สะแก อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๖๒	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๑๒๐๑ สุขาภิบาลขาม สะแกแสง - บ.ห้วย อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๓	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๑๒๐๒ ขามสะแกแสง - บ.โนนผักชี อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๖๔	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๔๒๐๑ บ.โนนปอแดง - บ.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๖๕	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๔๓๐๙ เทศบาลเมืองคง - บ.ไร่ อ.คง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๖	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๖๒๐๓ บ.โคกหนองโสน ม.๒,๓ ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๖๗	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๖๒๐๑ บ.หินโคน - บ.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๖๘	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๘๒๐๒ บ.โกรกลี - บ.ค่ายทะยิง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๙	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม. ๐๕๒๐๑ บ.เหลื่อม-บ.กุดเวียน อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๗๐	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม. ๑๓๒๐๒ บ.หนองม่วงใหญ่ - บ.หนองกง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๗๑	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๓๓๐๗ บ.บึงกระโดน - บ.ดอนยาว อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗๒	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม. ๑๓๒๐๑ บ.เขว้า ม.๖ – บ.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๗๓	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๔๒๐๑ บ.จิว – บ.หนองโดน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๗๔	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๔๐๑๑ แยก ทล.หมายเลข ๒๔ – บ.สวนหอม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗๕	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๒๑๑๐๙ หนองไทร - วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๗๖	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.๑ - ๒๑๑๐๒ บ.ชัยสวอง - บ.ไร่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๗๗	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.๑ - ๒๑๑๑๐ บ.ชัยเศรษฐี - บ.กุดโจ่ง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗๘	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.๑ - ๒๑๑๑๒ บ.โป่งไทร - บ.ซับสำราญ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๗๙	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๕๒๐๔ บ.หนองปรือ - บ.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๘๐	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๕๓๐๘ บ.ท่าหลวง - บ.กล้วยอ.พิมาย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘๑	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๕๓๑๐ บ.ตำแย - บ.วัด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๘๒	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๕๑๐๑ สายเมนที่ ๓ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๘๓	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๕๑๐๒ สายเมนที่ ๔ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘๔	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๕๑๐๓ สายเมนที่ ๑ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๘๕	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๕๒๐๕ สายเมนที่ ๕ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๘๖	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๕๓๐๗ บ.วังหิน - บ.ทองหลาง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘๗	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๑๒๐๕ บ.หนองพลวงใหญ่ - บ.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๘๘	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๑๒๐๙ บ.พะเนาวิ - บ.โตนด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๘๙	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๓๑๔ บ.ขี้ตุ่น - บ.หนองสมอ อ.เมือง, อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙๐	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๑๓๑๖ บ.ยongแยง - วัดพนมวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๙๑	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๑๒๐๖ บ.ใหม่ - บ.หนองเป็ดน้ำ อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๙๒	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๑๒๐๗ บ.โพธิ์เตี้ย - พลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙๓	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๑๓๑๒ บ.วัดเลียบ - บ.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๙๔	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๒๒๒ บ.โกรก - ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๙๕	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๒๐๑๐๑ บ.ลาดใหญ่ - บ.หนองไทร อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙๖	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๒๐๓๐๔ บ.หนองน้ำใส – บ.สง่าพัฒนา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๙๗	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๐๓๐๑ บ.โคกสะอาด – บ.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๙๘	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๐๒๐๓ บ.บึง –บ.เหมต้ำ อ.โนนสูง, อ.จักราช จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙๙	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๐๓๑๐ บ.บึง - บ.จันดุม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๐๐	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๒๑๐๑ บ.มาบพิมาน - บ.ตลิ่งชัน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๐๑	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๒๓๐๗ บ.แซะ - บ.โนนกลาง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐๒	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๒๑๐๒ บ.เทพนิมิตร์ - บ.ประดู่งาม อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๐๓	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๒๓๐๕ บ.หนองสะแก - บ.หนองหินโคน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๐๔	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๓๒๐๑ บ.สระประทีป - บ.หนองกก อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐๕	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๒๓๑๐๑ บ.ศูนย์กลาง – บ.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๐๖	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๒๓๒๐๓ บ.นาแค – บ.หนองขามนาดี อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๐๗	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๒๓๒๐๒ บ.หนองขามนาดี – บ.พะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐๘	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๒๖๒๐๓ บ.ชุมชนพัฒนา – บ.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๐๙	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๕๕๐๓ บ.วังแร่ –บ.ดอนเป้ล่า อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๑๐	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๒๒๓๐๒ บ.ซับตะคร้อ – บ.หัวทำนบ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑๑	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๒๒๓๐๕ บ.ลุงเขว้า – บ.สันติสุข อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๑๒	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๗๓๐๑ บ.โคกวังวน - บ.ชีตุน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๑๓	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๗๒๐๒ บ.ด่านเกวียน - บ.กอก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑๔	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๗๓๐๖ แยกทางหลวง ๒๐๑๗- บ.หนองทองคำ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๑๕	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม. ๑๔๓๐๖ บ.หนองแพบ - บ.โคกนางเหริญ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๑๖	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๔๓๐๗ บ.โคกสระน้อย - บ.เก่าสะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑๗	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม. ๑๔๓๐๘ บ.นกออก – บ.หนองหญ้าปล้อง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๑๘	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๗๓๐๒ บ.หนองจิก – บ.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๑๙	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๗๓๐๙ บ.หนองหว่า – บ.หนองขาม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒๐	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๗๒๑๐ บ.ขุนละคร – บ.หนองอ้อ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๒๑	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๗๓๐๘ บ.ลิ้นฟ้า – บ.ท่าสวนยาวอ.ชุมพวง, อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๒๒	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๘๒๐๖ บ.หนองตะไก่อ – บ.ดอนกอก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒๓	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๑๘๒๐๕ บ.กุดจิก - บ.โนนคำ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๒๔	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๒๐๓๐๒ บ.สีคิ้ว - บ.หนองไม้ตาย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๒๕	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๐๑๒๑๑ บ.หนองไทร - บ.โกรกเดื่อน้ำ อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒๖	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๔๓๐๖ บ.ตะโก - บ.ช่อระกา อ.คง จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๒๗	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. ๒๖๒๐๑ บ.ด่านขุนทด - บ.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๒๘	วางและจัดทำผัง/ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด/ ผังเมืองรวมเมือง/ผังเมืองรวมชุมชน เพื่อ พัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา	จัดทำผัง/ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด/ผัง เมืองรวมเมือง/ผังเมืองรวมชุมชน เพื่อ พัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา	๓,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักช่าง
รวม ๑๒๘ โครงการ			๒๔๒,๑๑๔,๗๐๐		๗๑	๓๔	๒๓	๓๕,๓๕๘,๐๐๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๒ กลยุทธ์บำรุงรักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม จัดตั้ง ดูแลระบบน้ำเสียรวม

๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดตั้ง ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดโรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอย่างยั่งยืน	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้ง ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดโรงเรียนต้นแบบ การจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการเกิดโรงเรียนคาร์บอนต่ำ มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขปเช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับโครงการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักช่าง
๒	โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราชีไร้ขยะ”	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราชีไร้ขยะ” มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขปเช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับโครงการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๒ กลยุทธ์บำรุงรักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม จัดตั้ง ดูแลระบบน้ำเสียรวม

๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหามลพิษทางน้ำและจัดการคุณภาพน้ำ อุปโภค บริโภค ที่ปลอดภัย	ค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ และจัดการคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ที่ ปลอดภัย - เพื่อจ่ายเป็น ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพ น้ำจากแหล่งน้ำทั้งชุมชน น้ำทิ้งจาก อาคารสำนักงาน แหล่งน้ำผิวดิน หรือ แหล่งน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม - เพื่อจ่ายเป็น ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพ น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและน้ำทิ้ง ภายในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๔๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักช่าง
รวม ๓ โครงการ			๒,๔๐๐,๐๐๐		๐	๐	๓	๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๒ กลยุทธ์บำรุงรักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม จัดตั้ง คูและระบบน้ำเสียรวม

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มีค่าใช้จ่าย สรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	๘๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		P		๔๑๘,๕๓๐.๐๐	สำนักช่าง
รวม ๑ โครงการ			๘๐๐,๐๐๐		๐	๑	๐	๔๑๘,๕๓๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๒ กลยุทธ์บำรุงรักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม จัดตั้ง ศูนย์ระบบน้ำเสียรวม

๒.๕ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการ "คลองสวย น้ำใส"	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ "คลองสวย น้ำใส" มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๒๑๓,๓๓๒.๐๐	สำนักช่าง
๒	โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	๗๖๗,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักช่าง
รวม ๒ โครงการ			๑,๒๖๗,๐๐๐		๐	๑	๑	๒๑๓,๓๓๒.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการถนนจากบ้านนายสำราญ อิติบุตรา - ลำห้วยชีหนู ตำบลแก้งสนามนาง เชื่อมบ้านหนองขามน้อย ตำบลบึงพะไล อำเภอ แก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๕ ตาราง เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๒	โครงการถนนบ้านหนองขามนาดี หมู่ที่ ๕ ถนนสายกรมชลประทาน ตำบลแก้งสนามนาง เชื่อมบ้านหนองขามน้อย ตำบลบึงพะไล	ก่อสร้างถนนหินคลุกปริมาณงาน ขนาด ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุก ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๓	โครงการถนนสายบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงสำโรง เชื่อมเขตติดต่อ บ้านหนองบงตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๓๖๐	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการถนนสายบ้านหนองปรือใหม่ ตำบลบึง สำโรง เชื่อมเขตติดต่อ บ้านหนองบง ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวม ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๕	โครงการถนนสายบ้านโคกแขวนใหม่ (หน้าวัดโคกแขวน) หมู่ที่ ๒ - บ้านโคกแขวนพัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลพันดุง อำเภอลำทะเมนชัย บ้านพลกรัง ตำบล พลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๓๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการถนนสายบ้านหนูก หมู่ที่ ๔ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง เชื่อมบ้านโนนกระถิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๗	โครงการถนนสายบ้านหนองจาน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลขามสะแกแสง เชื่อมบ้านดอนตลุงหัวหมู่ที่ ๑๐ ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ ตาม แบบและรายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด	๑,๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๘	โครงการถนนสายบ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลขามสะแกแสง เชื่อมบ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ ๓ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง (เยื้องตลาดวีวีรีสอร์ท) อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการถนนสายบ้านหนองบัวทุ่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลตาจั่น เข็ม บ้านถนนนางคลาน ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๖๘ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๐	โครงการถนนสายบ้านหนองกก หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง (ไปบ้านหนองปรือ) เชื่อมตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐เมตร ยาว ๑๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๑	โครงการถนนสายบ้านโกรกตะไก่ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเมืองคง อำเภอคง เชื่อมกับบ้านโจด ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๗๒ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการถนนบ้านโนนทอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบล แฉะ เชื่อมบ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้าน ใหม่ อำเภอบัวชุม จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ. นม. กำหนด)	๒,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๓	โครงการถนนสายบ้านดิ่งชัน หมู่ที่ ๕ ตำบล จระเข้หิน เชื่อมบ้านมาบพิมาน หมู่ที่ ๙ ตำบลบัวชุม อำเภอบัวชุม จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้าง ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ. นม. กำหนด)	๙๙๙,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๔	โครงการถนนบ้านหนองใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (สายบน) เขตองค์การบริหารส่วน ตำบลบัวชุม ตำบลบัวชุม เชื่อม บ้านหนองหัวหมู่ที่ ๗ ตำบลบัวชุม อำเภอบัวชุม จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๕ ตารางเมตร (ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๙๙๙,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการถนนบ้านว่านพระยาสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ (กลางหมู่บ้าน) ตำบลสระว่านพระยา เชื่อมต่อบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๕ ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๑,๑๗๖,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๖	โครงการถนนบ้านหนองหินดาด หมู่ที่ ๔ (ซอยนายมานิตย์) ตำบลสระว่านพระยา เชื่อมต่อบ้านหนองผักไร หมู่ที่ ๒ ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗	โครงการถนนบ้านหนองหัวไหล่งาม หมู่ที่ ๙ (แยกไร่นางจุฑารักษ์ สดกลาง) ตำบลสระบัวพระยา อำเภอครบุรี เชื่อมต่อบ้านรุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองบุนนาค อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๔๗๓,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๘	โครงการถนนบ้านบุมะค่า หมู่ที่ ๑ ตำบลมาบตะโกเอน เชื่อมต่อบ้านโคกแขวน หมู่ที่ ๕ ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก ๕๓๔.๗๕ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๙	โครงการถนนบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๓ ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี เชื่อมต่อบ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก ๕๓๕.๕ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๐	โครงการถนนบ้านโนนตาพรหม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีละกอ เชื่อมบ้านหนองสะแกเครือ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๒๑	โครงการถนนบ้านหนองตะไก่ หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีละกอ เชื่อมบ้านนาลุง หมู่ที่ ๖ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๒๒	โครงการถนนบ้านโนนหมั่น หมู่ที่ ๙ สายทางบึงปรือแวง ตำบลหนองสูงเหลี่ยม เชื่อมตำบลบ้านโพธิ์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด	๗๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๓	โครงการถนนสายสระจันทน์-หน้าวัดบ้านก้นผมหตำบลพระพุทธเชื่อมตำบลหนองสูงเหลื่อมอำเภอนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตรยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๒๔	โครงการถนนสายบ้านด่าน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองยาง เชื่อมบ้านโนนเลียบบ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าช้าง อำเภอนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๗ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๒๕	โครงการถนนบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๒ ตำบลตลาดไทร เชื่อมบ้านหนองโดน ตำบลโนนตูม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๖	โครงการถนนบ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าลาด เชื่อมบ้านบุตาหนา ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมบดอัดแน่นตามสภาพพื้นที่ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๒๗	โครงการถนนบ้านหนองหัวสี่ชมพู หมู่ที่ ๖ ตำบลสาหร่าย (ต่อจาก คสล. เดิม) บริเวณที่สาธารณชนโคกพลวง เชื่อมบ้านหนองปรือแก้ว ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ ทางลงหินคลุก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๒๘	โครงการถนนสายหนองบัว-ฝักแฉ้ง หมู่ที่ ๑๓ เทศบาลตำบลชุมพวง เชื่อมต่อบ้านโนนกะหวิน หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร คสล.ก ว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หรือพื้นที่ถนน คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร ลงดินเสริมไหล่ทาง หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ข้างละ	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๙	โครงการถนนสายบ้านพันธ์เจริญ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชุมพวง (สี่แยกพันธ์เจริญ หนองขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าลาด) อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตารางเมตร (พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๓๐	โครงการถนนสายตมน้อย ๑๓ บ้านตมน้อย หมู่ที่ ๑๐ เทศบาลตำบลชุมพวง เชื่อมต่อบ้านยาง หมู่ที่ ๖ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๐ ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๑ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ. นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓๑	โครงการถนนสายดอนสวรรค์ ๑๙ บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๙ เทศบาลตำบลชุมพวง เชื่อมต่อบ้านหนองแดงหมู่ที่ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุกโดยลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจรหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๓ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๓๒	โครงการถนนบ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย สายไปบ้านหนองบัวโคก จากที่ดินนายทวน จันเกาะ เชื่อม บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๑๕ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๓	โครงการถนนสายกันเขต หมู่ที่ ๖ บ้านโนนเพชร ตำบลท่าเยี่ยม เชื่อม หมู่ที่ ๙ บ้านคลองยาง ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๓,๙๑๘ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น.ม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๓๔	โครงการถนนบ้านโกรกน้ำใส หมู่ที่ ๒ (สายทางจากนายสน) ตำบลทุ่งอรุณ เชื่อมต่อถนน ๒๒๔ บ้านดอนไพล หมู่ที่ ๑๕ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๖๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น ตกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น.ม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๕	โครงการถนนบ้านโค้งกระโดน หมู่ที่ ๖ (สาย ทางบ้านโค้งกระโดน) ตำบลทุ่งอรุณ เชื่อมต่อ บ้านปึงไทย หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าลาดขาว อำเภอ โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๙๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๖๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น ตกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๓๖	โครงการถนนสายด่านขุนทด - หนองแขม เชื่อม เทศบาลตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอส ฟัลท์ติก กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๙๗๒,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๓๗	โครงการถนนสายบ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า เชื่อม บ้านพันชนะ ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑,๐๗๙,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๘	โครงการถนนสายด้านขุนทด - สูงเนิน เชื่อมตำบลด้านขุนทด อำเภอด้านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (บ้านหินลาด ตำบลตะเคียน เชื่อมตำบลด้านขุนทด)	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๔ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๙๙๗,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๓๙	โครงการถนนบ้านรวมใจ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหินดาด อำเภอด้านขุนทด เชื่อมบ้านหึงห้อย ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๙๖ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๙๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๔๐	โครงการถนนบ้านดอน หมู่ที่ ๒ ตำบลพันชนะ เชื่อมระหว่างบ้านถนนหักใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด้านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๑๖ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๔๑	โครงการถนนบ้านกลาง ตำบลบ้านเก่า ถึงบ้านกุดม่วง ตำบลตะเคียน อำเภอด้านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔๒	โครงการถนนบ้านนาตาหน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด เชื่อมบ้านถ้ำมังกรทอง ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๔๒ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๔๓	โครงการถนนสายบ้านประดู่งาม หมู่ที่ ๖ ,บ้านคูขาด หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เขตติดต่อตำบลหนองบัวโคก อำเภอจักรีสุ จังหวัดชัยภูมิ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๔๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๖) ตามแบบและ	๒,๙๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๔๔	โครงการถนนบ้านปุงระกำ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านปุงระกำ - ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๑๕ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๖๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๕	โครงการถนนสายบ้านหนองแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองไทร เชื่อมตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด และเชื่อมตำบลมาบกราด อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒๕ ลบ.ม. พร้อมเกรดบดทับแน่น ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๔๖	โครงการถนนบ้านใหม่ประชาสรรค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไทร เชื่อมบ้านสระสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๓ เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๔๗	โครงการถนนบ้านคลองแคเหนือ หมู่ที่ ๔ (ซอยบ้านครุฑนิพนธ์) ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด เชื่อม บ้านเมืองเก่า (สายนานาชาติบุญส่ง) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๘	โครงการถนนสายโกรกตะขบ - สำนักพิมาน จากบ้านหนองแหน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองกรด เชื่อมระหว่าง บ้านสำนักพิมาน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกุตพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๖๘๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๔๙	โครงการถนน จากบ้านเทพประทานพร ตำบล หนองแวง - เชื่อมเขตติดต่อ บ้านทำนบเทวดา ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอ เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้าง ถนนหินคลุก กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร วาง ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ จุดๆละ ๘ ท่อน ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๕๐	โครงการถนน สายโนนสมบูรณ์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ เชื่อมบ้านโนนสง่า ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๘๖ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยปรับแต่งพร้อมบดอัด ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๑	โครงการถนน บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๔ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ เชื่อมบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ ตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๘๖ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยปรับแต่งพร้อมบดอัด ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๕๒	โครงการถนน บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๔ สายวิญญา ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ เชื่อมเขตเกาะลอย ตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๘๖ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยปรับแต่งพร้อมบดอัด ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๕๓	โครงการถนน สายศาลตาปู่ บ้านห้วยน้ำเค็ม หมู่ที่ ๘ ตำบลบึงปรือ ถึงบ้านห้วยทราย ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๔	โครงการถนน สายตะวันออก จุดที่ ๑ บ้านน้ำโดน หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงปรือ ถึงบ้านไทยเจริญ ตำบลวังยางทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๕๕	โครงการถนน สายบ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ ๕ ตำบลสำนักตะคร้อ ถึง บ้านวังม่วง สามัคคี ตำบลวังยางทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๕๖	โครงการถนนนายเผ่า บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง เชื่อมบ้านสีดา ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๘๕ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๗	โครงการถนนหนองควายตาย บ้านบุหวาย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง เชื่อมบ้านโนนกระหาด ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๘๕ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๕๘	โครงการถนนจากบล็อกรถคอนกรีต (ต่อของเดิม) บ้านหัวตลาด หมู่ที่ ๔ ตำบลสำพะเนียง ไปโนนสะอาดเชื่อมต่อบ้านระหันค้าย ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๕๙	โครงการถนนจากหนองสะแกถึงถนนรอบบึงแค้น บ้านสำพะเนียง หมู่ที่ ๗ ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง เชื่อมต่อบ้านโนนมะเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑๒ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๐	โครงการถนนจากตลาดน้อย หมู่ที่ ๑๒ ชุมชนโนนเข้ว่า เขตเทศบาลตำบลโนนแดง เชื่อมต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง บ้านระหันค่าย หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๔๓๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑,๓๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๖๑	โครงการถนนสายท้ายบ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านท่าวัด ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง เชื่อมตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๖๒	โครงการถนนจากบ้านนาดี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนยาวใหญ่ เชื่อมถนน อบจ.นครราชสีมา ไปบ้านหนองตาโล ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๕๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑,๖๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๓	โครงการถนนบ้านค้ำพูลกลาง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลค้ำพูล อำเภอนนไทย - บ้านดอนตำแย หมู่ที่ ๑ (ถนนหมายเลข ๖-๑๒) ตำบลบ้านวัง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๖๔	โครงการถนนสายทางบ้านถนนโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอนนไทย - บ้านหนองเครือซุด ตำบลลำคองหษ์ อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (รหัส นม.ถ.๑๖๓-๐๔)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๖๕	โครงการถนนจากบ้านจานเหนือ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลก่าปัง ถึง บ้านดอน หมู่ที่ ๘ ตำบลด่านจาก อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๘๒ เมตร ไหล่ทางหินคลุกอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๖	โครงการถนนสายเลียบริมฝั่งน้ำ บ้านน้อย บ้านโตนด หมู่ที่ ๖ ตำบลโตนด เชื่อมต่อบ้านบึงพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบึง อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๙๙๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๖๗	โครงการถนนจากบ้านท่าระแวก หมู่ที่ ๗ ตำบลใหม่ เชื่อมเขต บ้านโนนมะกอก หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนหวาย อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๑๒ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๖๘	โครงการถนนสายตะโกทุ่งเลียบริมฝั่งน้ำ บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลธารปราสาท อำเภอนนสูง เชื่อม บ้านตะโกทุ่ง หมู่ที่ ๙ ตำบลตาจั่น อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้าง ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๙	โครงการถนนสายบ้านถนนหัก หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านถนนหัก ตำบลขามเฒ่า เชื่อมบ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๗๐	โครงการถนนสายคลองหนามแดง บ้านด่าน หมู่ที่ ๑ ตำบลด่านคล้า ถึงบ้านโค้งมะกอก หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๘๘ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๗๑	โครงการถนนสายบ้านโนนกระถิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง เชื่อมบ้านหนูก หมู่ที่ ๔ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗๒	โครงการถนนจากหลังวัดดอนม่วง บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลใหม่ เข็ม เขตบึงสะแก บ้านดอนชมพู หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ๐.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ซ้าง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น.ม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๗๓	โครงการถนนสายจากบ้าน นางประนอม บ้านหนองเครือชูด หมู่ที่ ๗ ตำบลลำคองหษ์อำเภอโนนสูง เข็ม บ้านถนนโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น.ม. กำหนด	๙๙๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗๔	โครงการถนนบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๒ (จากโคกดอนขวาง) ตำบลใหม่ เข็มเขต บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๗๑๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ซ้าง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๐๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๗๕	โครงการถนนสายศูนย์ราชการอำเภอบัวลาย บ้านหนองแก หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย - สี่แยกบ้านหนองจาน หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหัว อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗๖	โครงการถนนสายบ้านฝานั่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองพะไล - บ้านหนองผือ ตำบลหนองหัว อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๗๗	โครงการถนน บ้านหนองหัว หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหัว อำเภอบัวลาย - เขตบ้านแฝก หมู่ที่ ๓ ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๗๘	โครงการถนนบ้านเหล็งหิน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา - เขตติดต่อบ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกสง่า อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔๖) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗๙	โครงการถนนบ้านโนนตัว หมู่ที่ ๖ ตำบลเสมาใหญ่ จากบริเวณนางสุวรรณีเทพคำดี - บ้านนายมี โลงุช ไปเชื่อมตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๘๐	โครงการถนนบ้านดงบัง หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ เชื่อมลาดยางสาย ๒๒๔๕ (ตะโก-โคกสี) ตำบลบึงพะไล อำเภอก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๗๕ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘๑	โครงการถนนบ้านไร่อ้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลเสมาใหญ่ จากบริเวณสามแยกนายนายวิชัย บุญนอก - ถนนทางหลวงหมายเลขนม. ๔๐๐๗ บ้านดอนรี ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๘๒	โครงการถนนบ้านนา หมู่ที่ ๓ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จากบริเวณคุ้มโนนพยอม -โคกหนองแวง เชื่อมตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยและบดทับ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๘๓	โครงการถนนบ้านห้วยแคน หมู่ที่ ๘ ตำบลบัวใหญ่ เชื่อมบ้านคิมม่วง ไปบ้านป่าหวาย ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๗๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๘๔	โครงการถนนสาย บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗ สายทางจากบริเวณนา นายสมพงษ์ ทับทิมใส เชื่อมบ้านกระเบื้อง ตำบลดอนตะหนิน	ก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมเสริมคันดิน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๗๕ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๘๕	โครงการถนนสายบ้านนา หมู่ที่ ๓ ตำบลวังโพธิ์ เชื่อมไปยัง บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๖๑ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๑๖,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘๖	โครงการถนนสายบ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อ บ้านตาเนิน หมู่ที่ ๑ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๘ ตร.ม. ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๑ เมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๔๖) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑,๐๖๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๘๗	โครงการถนนสายบ้านโนนทองกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม เชื่อมบ้านตะโกน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างๆละ ๐.๓๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘๘	โครงการถนนสายบ้านหนองโจด หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกกระเบื้อง สายเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๐ (ถนนสายอำเภอคง-บ้านเหลื่อม) อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๒ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๘๙	โครงการถนนสายบ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกกระเบื้อง เชื่อมไปยัง บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๐	โครงการถนนสายบ้านโคกกระเบื้อง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกกระเบื้อง เข็มเขตเทศบาล ตำบลบ้านเหลื่อม บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๗.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๔๑	โครงการถนนบ้านดอนสามัคคี ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย เข็ม บ้านดอนสะแบง ตำบลหนองตาตใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๒๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลงหินคลกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๒	โครงการถนนบ้านเขว้า ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย เชื่อม บ้านหนองหัว ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๒๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๔๓	โครงการถนนบ้านหนองคอกควาย หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนเพ็ด เชื่อมบ้านโนนภิบาล ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๔๔	โครงการถนนซอยบ้านใหม่โคกกลาง ซอย ๕ ตำบลโคกกลาง เชื่อมบ้านดอนใหญ่ ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๕	โครงการถนนสายทางบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลจิ้งหิว ถึงถนน ๓๐๔ ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๒๓ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ปรับเกลี่ย หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๑ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๔๖	โครงการถนนบ้านหลักเขต หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหนองสาหร่าย (สายทางหนองยางแดง) เชื่อมถนนเทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๔,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔๗	โครงการถนนบ้านฝาง ๑๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองสาหร่าย (วิษณุภรณ์-ไร่กุหลาบ) เชื่อมบ้านฝาง ๑๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลชนงพระ อำเภอบางขัน จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๔๘	โครงการถนนเส้นเกษตรอินน์ หมู่ที่ ๘ ตำบลพญาเย็น อำเภอบางขัน จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อ ภูอกุ้ย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete กว้าง ๘ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๔๐ ตารางเมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ.)	๒,๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๔๙	โครงการถนนเส้นบุญฤทธิ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพญาเย็น อำเภอบางขัน จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๔๖) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๐๐	โครงการถนนเส้นน้ำพุ ขอย ๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลพญาเย็น เชื่อมบ้านซับตะเคียน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.บพ. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๐๑	โครงการถนนเส้นชายเขา หมู่ที่ ๑๓ - หมู่ที่ ๓ บ้านหนองยาง ตำบลพญาเย็น เชื่อมเหวปลากั้ง ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๐๒	โครงการถนนเส้นคลองไทรน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมตำบลหนองยางเสื่อ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	ก่อสร้าง ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๔๖) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐๓	โครงการถนนสายบ้านโนนกระสัง บ้านดงใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลดงใหญ่ เชื่อมบ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๒๕ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๐๔	โครงการถนนบ้านโนนท้อ หมู่ที่ ๙ สายทางจากคลอง ๖ ซ้าย ตำบลกระซอน เชื่อมต่อบ้านวังม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๐๕	โครงการถนนบ้านบ่อสาม หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อสาม ตำบลนิคมสร้างตนเอง เชื่อม บ้านโคกพลวง ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๘ เมตร (รวมไหล่ทาง) ยาว ๖๘๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐๖	โครงการถนนหลัง อบจ.นม. ถึงถนนสาย ฉ. (บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ อบต.มะเรียง เชื่อมบ้านบุญนิมิตร หมู่ที่ ๑๑ ทต.หัวทะเลอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (๑) ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๗๕ เมตร (๒) ไหล่ทางหินคลุกทับแน่น ๒ ข้าง กว้าง ๐.๕๐ เมตร (พร้อมป้ายโครงการ) ตาม	๒,๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๐๗	โครงการถนนบ้านบึงพญาปราบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านเกาะ เชื่อมต่อถนนเทศบาลนครนครราชสีมา (ชุมชนมหาชัยอุดมพร) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๗ - ๙ เมตร ยาว ๙๑๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า ๗,๒๘๘ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร (สีเหลืองขาวตามแบบและปรับปรุงยกระดับฝาบ่อพักน้ำจำนวน ๒๐๖ ฝาบ่อ)พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๒,๖๑๘,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐๘	โครงการถนนบ้านเกาะ หมู่ที่ ๑ บ้านเก่า หมู่ที่ ๒ เชื่อมถนนเทศบาลนครนครราชสีมา (ชุมชนสามสิบกันยา) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๗ - ๙ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร และ/หรือ มีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า ๓,๘๙๙ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร (สีเหลือง ขาวตามแบบและปรับปรุงยกระดับฝาดำ	๑,๓๘๒,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๐๙	โครงการถนนสายบ้านหนองมะเขือ หมู่ ๙ ตำบลละหานปลาค้าว เชื่อมบ้านโนนไผ่งาม ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตลอดเส้นทางพร้อมวางท่อ ๑๘๘ ระบายน้ำจุดที่ลุ่มต่ำ ตามแบบ	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๑๐	โครงการถนนสายบ้านหนองมะเขือ หมู่ ๙ ตำบลละหานปลาค้าว เชื่อมบ้านเมืองไผ่น้อย ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑๑	โครงการถนนสายทางบ้านหัวขัวใหม่ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านจิกน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตรเทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๘๖ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓,๒๔๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางดินถม (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ.พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๖) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๑๒	โครงการถนนสายบ้านหนองคลอง หมู่ที่ ๑๗ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมถนนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลขุขันธ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๕ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑๓	โครงการถนนสายบ้านโนนรัง หมู่ที่ ๒๑ ตำบล ช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมถนนบ้านหัวขัว ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๑๔	โครงการถนนสายบ้านสีเหลี่ยม หมู่ที่ ๒ ตำบล ช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมถนนบ้านอรุณพัฒนา ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัยจังหวัด นครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๑๕	โครงการถนนสายบ้านช่องแมว หมู่ที่ ๓ ตำบล ช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัด นครราชสีมา เชื่อม ถนนบ้านหนองม่วง ตำบล บ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัด นครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑๖	โครงการถนนสายบ้านโนนกระถิ่น หมู่ที่ ๖ ตำบลลำมูล เข็ม บ้านโตนด หมู่ที่ ๖ ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๘ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๑๗	โครงการถนน เส้นใต้่าง จากบ้านสระตะเฒ่า ตำบลปลั่ง อำเภอนิไทย ถึง บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลพังกะแยง อำเภอนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑,๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๑๘	โครงการถนนสายบ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลระเริง อำเภอน้ำเขียว เข็มบ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑๙	โครงการถนนสายทาง นม.ถ.๒๕๓-๑๑ สายบ้านโป่งตลาด หมู่ที่ ๘ ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว เชื่อม บ้านคลองมะค่าหินหมู่ที่ ๓ ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๒๐	โครงการถนนสาย หมู่ ๑๓ บ้านหนองไม้แดง ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว - หมู่ ๑๔ บ้านดอนสว่าง ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๕๐ เซนติเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๒๑	โครงการถนนสายบ้านดินอุดม หมู่ที่ ๑๘ ตำบลวังน้ำเขียว ถึง บ้านคลองสะท้อน หมู่ที่ ๕ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒๒	โครงการถนนสายบ้านยางงามพัฒนา หมู่ ๒๐ ตำบลวังหมี - บ้านคลองบง หมู่ ๑๖ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๒๓	โครงการถนน สายบ้านดินอุดม หมู่ที่ ๑๘ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เขตติดต่อบ้านแสนสุขหมู่ที่ ๙ ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (แยก ทข.นม.๓๐๕๒-ทล.๓๐๕)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๙๗๐ ตารางเมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๔๖) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑,๙๐๗,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒๔	โครงการถนนสายหนองกก หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัวน้อย - บ้านหนองโอง ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๗ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๔๗๖,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๒๕	โครงการถนนบ้านหนองจอก หมู่ที่ ๕ ตำบลมิตรภาพ - บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๕ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๗๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๒๖	โครงการถนนบ้านลำบ้านใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหญ้าขาว เชื่อมต่อบ้านดอนหัวมัน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑,๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒๗	โครงการถนนเลียบบดลองชลประทานเชื่อมระหว่าง อบต.มิตรภาพ เทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว และ อบต.มะเกลือใหม่ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๒๘	โครงการถนนบ้านไก่อ่เสา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกุดน้อย เชื่อมบ้านนาหนอง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๒๙	โครงการถนนสายบ้านหันเมืองตะกั่ว หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลเสมา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓๐	โครงการถนนสายบ้านหนองโอง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านหัน - บ้านหนองกก หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น.ม. กำหนด	๘๒๔,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๓๑	โครงการถนนสายบ้านศรีษะกระปือ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว - บ้านโสกแจ้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น.ม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๓๒	โครงการถนนสายบ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองน้ำใส เชื่อมบ้านบุคา ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น.ม. กำหนด	๑,๙๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๓๓	โครงการถนนสายบ้านโนนรัง หมู่ที่ ๕ ตำบลกฤษณา เชื่อมบ้านห้วยลุง หมู่ที่ ๒ ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น.ม. กำหนด	๘๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓๔	โครงการถนนสายบ้านปางละกอ หมู่ที่ ๑ ตำบลกฤษณา เชื่อมบ้านลาดอุดม หมู่ที่ ๑๖ ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๗๗๒,๔๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๓๕	โครงการถนนสายบ้านไทรงาม หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองน้ำใส เชื่อมบ้านหนองไผ่ ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๒ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๙๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๓๖	โครงการถนนสายบ้านไพรสาลี หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนเมือง เชื่อมบ้านชุมสามเรณู ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓๗	โครงการถนนสายบ้านดอนโก้ย - บ้านหินแห่ ตำบลสีดา ถึง บ้านดอนเต็ง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองตาตใหญ่	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๓๘	โครงการถนนสายบ้านดอนโก้ย - บ้านโนนเมือง ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม ถนนในเขตเทศบาลตำบลสีดา อำเภอสีดา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนน ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร ที่ความหนา ๐.๑๕ เมตร งานไหล่ทางหินคลุก ๒ ข้าง	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๓๙	โครงการถนนจากสี่แยกเรียงสะแก บ้านหนองหัว หมู่ที่ ๖ ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา เชื่อม บ้านเขว้า ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลงหินคลุก ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔๐	โครงการถนนบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๐ ตำบล โนนประดู่ อำเภอสีดา เชื่อม บ้านทองหลางน้อย ตำบลคอนตะหนัก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๔๑	โครงการถนนจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒ บ้านตลาด หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา ถึง บ้านคู หมู่ที่ ๑ ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ระหว่างตำบลกว้าง ๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๙๑ ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัด หน้า ๐.๑๕ ม. กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. (Slide Sloop ๑:๑) หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๖ ตร.ม. ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๘๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔๒	โครงการถนนสายบ้านกุดปลาแข้ง หมู่ที่ ๑ - บ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนคำ อำเภอสว่างแดนดิน (เชื่อมถนนสายบึงอ้อ - สัมทบงาม) ตำบลบึงอ้อ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๓๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างด้านละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่	๓,๐๘๙,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๔๓	โครงการถนนสายบ้านดอน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบึงชีเหล็ก อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครราชสีมา - บ้านโป่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลเสมา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๔๔	โครงการถนนสายเลียบบคลองบ้านมะเกลือเก่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสว่างแดนดิน - บ้านริมคลองพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔๕	โครงการถนนบ้านบุกระโทก หมู่ที่ ๘ จากสระน้ำวัดบุกระโทก ตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก ถึงทางไปตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑๖๖	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๔๖	โครงการถนนบ้านหนองไทร หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองบุญมาก เชื่อมถนนคอนกรีตบ้านพุนทรัพย์ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๔๗	โครงการถนนบ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอนองบุญมาก เชื่อม ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๑๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔๘	โครงการถนนบ้านโคกลอย หมู่ที่ ๙ ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก เชื่อม บ้านโคกพวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (สายทาง นม.ถ.๗๔ - ๐๐๔ สายทางบ้านโคกลอย - บ้านละลมใหม่พัฒนา)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๔๙	โครงการถนนสายหัวทำนบ - สระว่านพระยา ตำบลหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก เชื่อมบ้านหนองสองห้อง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร (หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕๐	โครงการถนนบ้านตะครองงาม หมู่ที่ ๗ รหัส สายทาง นม.ถ.๒๕๙ - ๙๔ ซอยสุขกมลตำบลลุงเขว้า เชื่อมต่อ ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัด นครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๕๑	โครงการถนนบ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ ๒ - บ้าน โคกพลวง หมู่ที่ ๙ ตำบลหูล่งประตู อำเภอห้วย แถลง เชื่อม บ้านโนนกระเบื้อง ตำบลนิคม สร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๐ ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๕๒	โครงการถนนบ้านทับสวายพัฒนา หมู่ที่ ๒ จากฟาร์มสุพรรณ ไปถนน ๒๒๖ ตำบลทับ สวาย เชื่อมบ้านหูลุมดิน ตำบลหินดาด อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕๓	โครงการถนนสายบ้านเมืองเพชร หมู่ที่ ๘ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา - บ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๗ ตำบลเสาดิยาว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พ.ร.บ. อบจ. พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๖) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๕๔	โครงการถนนสายบ้านดงดินแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลมาบตะโกเอน เชื่อมต่อตำบลหนองตะไค้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๖๓๕ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่	๒,๒๙๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๕๕	โครงการถนนบ้านสมบัติพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เขตติดต่อ ตำบลทุ่งจันทน์ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๖) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๒๐,๖๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕๖	โครงการถนนบ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก เชื่อมบ้านหนองรัง หมู่ที่ ๒ ตำบลชะเอม อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๕๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๒,๗๙๓,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๕๗	โครงการถนนบ้านหนองผักไพด หมู่ที่ ๕ ตำบล หลุ่งประดู่ เชื่อมบ้านเมืองพลับพลา ตำบล เมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑๘ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๕๘	โครงการถนนจากถนน ๒๒๖ โรงไฟฟ้าย่อย ตำบลทับสวาย เชื่อมวัดโนนสำราญ บ้านโนนสำราญ ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕๙	โครงการถนนบ้านคูศิลาชั้น ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยประทู๋ เชื่อมบ้านโคกซาด ตำบลห้วยตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๖๐	โครงการถนนสายบ้านนางสุตา สุพาณิชย์ หมู่ ๑๑ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลงเชื่อมตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	งานถนนคสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๖๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๕ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๗๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๖๑	โครงการถนนข้างโรงนาเกลือ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑ เทศบาลตำบลตลาดแค - บ้านหนองแห่นพัฒนา หมู่ที่ ๑๙ (อบต.ธารปราสาท) ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๘,๐๒๕ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทางกว้าง ๐.๑๐-๐.๕๐ เมตร ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๓๒๑ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น. กำหนด	๖,๐๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๖๒	โครงการถนนบ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลมะค่า เข็มระหว่าง บ้านพลสงคราม หมู่ที่ ๒ ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยาง (AC) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๖๓	โครงการถนนบ้านหนองตะไก่อ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง เข็มระหว่าง บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนใหญ่ อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยาง (AC) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖๔	โครงการถนนสายบ้านหนองพลอง หมู่ที่ ๔ (เลียบลำห้วยใหญ่) ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง เชื่อมบ้านหนูก หมู่ที่ ๔ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๖๕	โครงการถนนสายเหมืองส่งน้ำ บ้านหญ้าปลอก หมู่ที่ ๗ ตำบลบึง เชื่อมต่อบ้านโตนด หมู่ที่ ๖ ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๖๖	โครงการ ถนนสายบ้านไผ หมู่ที่ ๒ ตำบลขามเฒ่า จากบ้านไผ่ คุ่มโนนกรด เชื่อม บ้านดอนผวา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำคองหษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖๗	โครงการถนนสายจากบ้านส้ม หมู่ที่ ๒ ไปทางตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ ตำบลคอนขมิพู่ อำเภอโนนสูง เชื่อม บ้านส้มฤทธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๖๘	โครงการถนนสายหน้าวัดหนองบง - สระหนองบง บ้านหนองบง หมู่ที่ ๔ ตำบลแก้งสนามนาง เชื่อม ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ ดีกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๒๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๔๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๗๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๖๙	โครงการถนนจากซอยป่าเต็งหนา บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองเกษตร ทางเชื่อมเขตติดต่อบ้านโนนมะเกลือ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๗๐	โครงการถนนสายพัฒนาการบ้านดอนแสนสุข หมู่ที่ ๓ เขตเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล เชื่อมบ้านหนองหัว หมู่ที่ ๗ เขตเทศบาลตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete (Over lay) ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ - ๘.๕๐ เมตร ยาว ๖๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๖๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๒,๐๑๒,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๗๑	โครงการถนนบริเวณสายโปร่งแดงบ้านโคกกรวด หมู่ที่ ๘ ตำบลเฉลียง เชื่อมต่อ บ้านหนองเม่า หมู่ที่ ๑ ตำบลสระว่านพระยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๑,๔๓๑,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๗๒	โครงการถนนสายเหมืองทุ่งหัว หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าช้าง เชื่อม หมู่ที่ ๗ บ้านโนนมันเทศ อำเภอโนนสูง	ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗๓	โครงการถนนทางไปบ้านไร่ บ้านท่าอ่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าอ่าง เขตเทศบาลตำบลเกวียนเชื่อมต่อ บ้านไร่ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าอ่าง เขต อบต.ท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๐ ตารางเมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๗๔	โครงการถนนเส้นทาง OTOP ผลิตภัณฑ์ หินทราย บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าอ่าง บริเวณถนนสายราชสีมา - โชคชัย หมายเลข ๒๒๔ ถึง คลองส่งน้ำชลประทาน สายลำพระเพลิง เชื่อม บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลละลมใหม่ พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางชนิดแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๕๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือ พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๕๔๘ ตาราง เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น ม. กำหนด	๒,๖๖๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗๕	โครงการถนนสายภูเขาไฟ จากบ้านปรางค์หมู่ที่ ๙ ตำบลพลับพลา เชื่อม บ้านบึง หมู่ที่ ๘ ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๓๔๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๗๖	โครงการถนน สายหนองตากเนื้อ บ้านกุดสระแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลวังยางทอง อำเภอเทพารักษ์ - บ้านไร่ชัยพันธ์ หมู่ที่ ๑๒ตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๗๗	โครงการถนน สายบ้านวังม่วงสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบลวังยางทอง - บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ ๕ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัด นครราชสีมา	ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗๘	โครงการถนน สายลิ้นช้าง - ไทรโยง บ้านวังยายทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมระหว่าง บ้านป่าข้าว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	ปรับปรุงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๔๖) ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๗๙	โครงการถนนสายบ้านโนนเจดีย์ หมู่ที่ ๑ ตำบล บัลลังก์ อำเภอโนนไทย- บ้านพระ ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete ช่วง ที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๙๒ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๒ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘๐	โครงการถนนสายดอนบ้านกู่ ตำบลดอนตะหนิน - บ้านโนนนางาม เชื่อมบ้านนาดอนบก ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	เสริมผิวทางถนนหินคลุก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๘๑	โครงการถนนสาย บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๑ (จากแยกทางหลวง ๒๐๒ ถึงบ้านด่านช้าง ตำบลห้วยยาง)	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๗ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๘๒	โครงการถนนสายบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๘ (จากบ้านโนนเพ็ด เชื่อมต่อถนนบ้านห้วยโจด ตำบลบัวใหญ่)	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๗ ลูกบาศก์เมตร ตาม	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘๓	โครงการถนนสาย บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐ (จากสามแยกบ้านนางสมใจ สีนาวินสาร บ้านโคกสะอาด เชื่อมสามแยกไป บ้านโคกสว่าง ตำบลขุนทอง)	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๓๖๗ ลูกบาศก์เมตร ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๘๔	โครงการถนนสายบ้านสันติสุข -สระน้ำ สามร้อยยอด บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๕ เส้นไปยังบ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกกระเบื้อง สายเชื่อมไปยัง บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๘๘ เมตร พร้อม กิจกรรมอำนวยความสะดวก ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๗๒๔,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘๕	โครงการถนนจากสายทางถนนหมายเลข ๓๐๔ บ้านอ่างหิน หมู่ที่ ๔ ไปทางบ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลงษ์เหนือ ถึง บ้านหนองนมนาง หมู่ที่ ๘ ตำบลตะคุ อำเภอ ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรเดิม ทำการรื้อผิวจราจรเดิมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมที่ชำรุด แล้วก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการ ๙,๓๙๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๖,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๘๖	โครงการถนน บ้านหัวถนน หมู่ที่ ๕ ตำบลพังเทียม เชื่อมต่อ บ้านสระพระ หมู่ที่ ๓ ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๗๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๙๘ ลูกบาศก์เมตร(ลูกบาศก์เมตรแน่น) พร้อม ปรับเกรดเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อย ตาม	๔๘๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘๗	โครงการถนน บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ ๑๔ ตำบล พังเทียม อำเภอพระทองคำ - บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลงหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๗๓ เมตร ตารางแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.	๔๙๙,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๘๘	โครงการถนน บ้านทองกลางพัฒนา หมู่ที่ ๑๙ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ เชื่อมต่อ บ้านโนนหวาย หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๗๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๙๘ ลูกบาศก์เมตร(ลูกบาศก์เมตรแน่น) พร้อม ปรับเกรดเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อย ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๔๘๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘๙	โครงการถนน บ้านชายพะเนา หมู่ที่ ๓ ตำบล พังเทียม เชื่อมต่อ บ้านห้วยยางใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๘๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๑๐ ลูกบาศก์เมตร(ลูกบาศก์เมตรแน่น) พร้อม ปรับเกรดเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อยตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๔๙๙,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๙๐	โครงการถนน บริเวณทางเข้าที่ว่าการอำเภอ พระทองคำ บ้านปะคำ ตำบลสระพระ เชื่อมเขตเทศบาล ตำบลสระพระ บ้านปะคำ ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	เสริมถนนผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง ๗ เมตร ยาว ๖๖๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๖ ตารางเมตร	๒,๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙๑	โครงการถนนสายจากชุมประตูทางเข้าหมู่บ้าน ท่าแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลสัมฤทธิ์ เชื่อมบ้านไผ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูพื้น แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๘๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๙๒๕ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	๑,๘๖๘,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๙๒	โครงการถนนสายบ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๔ - บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒๕ ตำบลโบสถ์ - เชื่อม ทางหลวง หมายเลข ๒๒๒๖ พิมาย - ชุมพวง ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๕,๓๔๐ ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๙๓	โครงการถนนจากสระเย็นจิต หมู่ที่ ๙ ถึงหมู่ที่ ๗ สุดเขต ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อ ตำบลบ้านแพ อำเภอกูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการ เสริมผิวแอสฟัลต์ติก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (เงื่อนไข เป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๖) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙๔	โครงการถนนจากสามแยกหนองแวงถึง วัดป่าสโรรักษ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลไหล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อดำบลหนองขमार อำเภอกุเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๑๕ ลูกบาศก์เมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๔๖) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๙๕	โครงการถนนสายหัวทำนปไร่ใหญ่ ตำบลหนองขุนนาง เชื่อมบ้านสุขไพบูลย์ ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอลำสัง จังหวัดนครราชสีมา	ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙๖	โครงการถนนสายเรียบทางรถไฟจากเขต หมู่ที่ ๘ ตำบลทับสวาย เชื่อมบ้านหนองโน ตำบล ตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติก ปูทับ คสล. เดิม ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ปริมาณพื้นที่ผิวแอสฟัลท์ติก ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๒ ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๙๗	โครงการถนนจากบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ ตำบล ห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านสระแร่ ตำบล หนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๑๐ ตารางเมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พ.ร.บ. งบจ.พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๔๖) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙๘	โครงการถนนจากสามแยกบ้านห้วยแคน หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมาเชื่อมบ้านหนองเมืองตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๘๑๐ ตารางเมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พ.ร.บ. อบจ.พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๔๖) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๑๙๙	โครงการถนนลำห้วยตะเคียน บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยแคน เชื่อมบ้านห้วยปอ ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	ซ่อมสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๗๕ เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๐๐	โครงการถนนสาย (จากวัดมะเกลือ เขตเทศบาลตำบลมะค่าเชื่อมต่อบ้านมะเกลือ อบต.มะค่า) บ้านมะเกลือ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลมะค่า เชื่อมถึงถนน เทศบาล ๒ สามแยกทางไปบ้านมะรุ่ม หมู่ที่ ๗ ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๒๐๑	โครงการถนนสายคลองซอย ๖ ซ้าย จากบ้านโนนโขงโคง หมู่ที่ ๒ ตำบลดงใหญ่ เชื่อมบ้านโนนพุทรา หมู่ที่ ๖ ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ตาราง เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น ม.กำหนด	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๐๒	โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ.๑-๒๑๒๐๘ บ. หนองขี้ตุน-บ.หนองจอก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือ พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๙,๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความ ปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
รวม ๒๐๒ โครงการ			๒๑๘,๒๘๕,๔๐๐		๐	๒๐๒	๐	๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑๖. ครุภัณฑ์อื่น

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน การพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้
 ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เตาเผาขยะติดเชื้อแบบเคลื่อนที่ ขนาด ๓๐๐ กิโลกรัม	ค่าจัดซื้อเตาเผาขยะติดเชื้อแบบ เคลื่อนที่ ขนาด ๓๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท	๙,๖๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักช่าง
รวม ๑ โครงการ			๙,๖๐๐,๐๐๐		๐	๐	๑		

กองสาธารณสุขสุข

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒: ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน
 ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง) องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลสูงอายุ (หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง) องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุป พอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าตอบแทนวิทยากร บรรยาย ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม ค่าจ้าง ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๑,๓๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-พ.ค.๖๗			✓	๐.๐๐	กอง สาธารณสุข
๒	พัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ และภาคีเครือข่ายสุขภาพ	ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ สุขภาพและภาคีเครือข่ายสุขภาพ โดยมี ค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย ค่าตอบแทน วิทยากรกลุ่ม ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๔,๐๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗-ก.ค.๖๗			✓	๐.๐๐	กอง สาธารณสุข

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒: ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓	ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและภาคีเครือข่ายสุขภาพ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและภาคีเครือข่ายสุขภาพ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร	๑,๐๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗	✓			๙๙๕,๙๖๒.๖๐	กองสาธารณสุข
๔	อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าอาหารครบมื้อค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๑,๖๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.พ.๖๗	✓			๑,๕๙๙,๕๗๐.๐๐	กองสาธารณสุข

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒: ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	อบรมพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ของประชาชน อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้าน สาธารณสุขของประชาชนอำเภอพระ ทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าอาหารครบมื้อ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆจำเป็น	๒,๐๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	✓			๑,๖๑๖,๙๕๐.๐๐	กอง สาธารณสุข

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒: ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖	ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและประชาชน อำเภอเมืองนครราชสีมา	ดำเนินโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและประชาชน อำเภอเมืองนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าอาหารครบมื้อ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๑,๙๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-มี.ค.๖๗	✓			๓,๒๑๔,๒๙๐.๐๐	กองสาธารณสุข

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒: ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๗	ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าอาหารครบมื้อ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๑,๐๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	✓			๗๔๓,๙๖๐.๐๐	กองสาธารณสุข

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒: ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๘	อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าอาหารครบมื้อ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๑,๖๖๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-เม.ย.๖๗	✓			๑,๖๑๒,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒: ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๙	พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าอาหารครบมื้อ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๑,๗๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.พ.๖๗	✓			๑,๖๒๔,๖๕๐.๐๐	กองสาธารณสุข

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒: ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๐	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ วัสดุสาธิต ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๕๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒: ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๑	พัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและประชาชนจังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและประชาชนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าอาหารครบมื้อ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าของสมนาคุณในการดำเนินงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เป็น	๑,๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ธ.ค.๖๖	✓			๑,๔๗๔,๒๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒: ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๒	อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมือ ค่าอาหารครบมือ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๑,๗๗๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	✓			๑,๒๙๐,๒๒๕.๐๐	กองสาธารณสุข

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒: ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำ สุขภาพภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและ ประชาชน อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา		๑,๑๐๐,๐๐๐		✓			๗๑๒,๒๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข
๑๔	ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำ สุขภาพภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและ ประชาชน อำเภอชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา	ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำ สุขภาพภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและ ประชาชน อำเภอชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา	๕๕๐,๐๐๐		✓			๓๕๖,๑๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข
๑๕	พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ด้านสมุนไพรมหาชน อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ด้านสมุนไพรมหาชน อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐		✓			๖๘๑,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒: ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๖	อบรมและศึกษาดูงานด้านโรคไม่ติดต่อ เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพภาคี เครือข่ายด้านสุขภาพและประชาชน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	อบรมและศึกษาดูงานด้านโรคไม่ติดต่อ เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพภาคี เครือข่ายด้านสุขภาพและประชาชน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	๘๓๐,๐๐๐		✓			๖๕๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข
๑๗	กระเป๋ามือประจำบ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ตามโครงการกระเป๋ามือประจำบ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)	กระเป๋ามือประจำบ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ตามโครงการกระเป๋ามือประจำบ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)	๔,๙๙๕,๐๐๐				✓	๐.๐๐	กองสาธารณสุข
รวม ๑๗ โครงการ			๒๘,๔๐๕,๐๐๐		๑๔	๐	๓	๑๗,๐๗๑,๑๐๗.๖๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒: ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างทำคู่มือ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆฯ	๔๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗-ส.ค.๖๗			✓	๐.๐๐	กองสาธารณสุข
๒	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าอาหารครบมื้อ ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ป้ายไวนิลโครงการ ค่าจ้างทำคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๔๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	กองสาธารณสุข

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒: ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓	ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (กิจกรรมวันยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน)	ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (กิจกรรมวันยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน) โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมือ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าบุญนิธิธรรมการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗-ส.ค.๖๗			✓	๐.๐๐	กองสาธารณสุข
รวม ๓ โครงการ			๙๐๐,๐๐๐		๐	๐	๓	๐.๐๐	

กฤษฎศาสตร์ และงบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน การพัฒนาท้องถิ่น

และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด นครราชสีมา	ประชุมคณะกรรมการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด	๓๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗,เม.ย. ๖๗-ก.ค.๖๗			✓	๐.๐๐	กอง ยุทธศาสตร์ และ
๒	โครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา	การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ ภายใต้ ๕ ยุทธศาสตร์ ขั้นตอนการดำเนินงาน ๑.ประชุม คกก.ติดตามและประเมินผล ๒.ขออนุมัติโครงการ ๓.ดำเนินการติดตามประเมินผล ๔.รายงานผลและประกาศการติดตาม ประเมินผลฯ ตามระเบียบฯ ๕.จัดทำเล่มรายงานการติดตามประเมินผล แผนพัฒนา ๒๕๖๖ ๖.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับออกสนามเพื่อ ประเมินโครงการตามงบประมาณ ๗.จัดจ้างสถาบันหรือบุคคลภายนอกเพื่อ ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา	๕๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-มี.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ
รวม ๒ โครงการ			๘๐๐,๐๐๐		๐	๐	๒	๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน การพัฒนาท้องถิ่น

และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สัดส่วนระดับจังหวัด	จัดการประชุมประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สัดส่วนระดับจังหวัด	๓๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-ธ.ค.๖๖,มี.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗		✓		๗๘,๔๔๖.๐๐	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๒	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา	๓,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รวม ๒ โครงการ			๓,๓๕๐,๐๐๐		๐	๑	๑	๗๘,๔๔๖.๐๐	

กองสวัสดิการสังคม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ

๑.๒ กลยุทธ์น้อมนำและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางพระราชดำริ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	จัดอบรมและศึกษาดูงาน ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	๑,๘๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	✓			๑,๖๕๓,๔๔๑.๘๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๒	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	จัดอบรมและศึกษาดูงาน ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-มี.ค.๖๗			✓	๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๓	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	จัดอบรมและศึกษาดูงาน ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	๙๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-พ.ค.๖๗	✓			๒๙๙,๐๕๙.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม ๓ โครงการ			๓,๗๐๐,๐๐๐		๒	๐	๑	๑,๙๕๒,๕๐๐.๘๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ และทักษะการผลิตและซ่อมแซมกายอุปกรณ์ เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ	จัดอบรมเพิ่มศักยภาพและทักษะการ ผลิตและซ่อมแซมกายอุปกรณ์เครื่องช่วย สำหรับคนพิการ	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	✓			๑๓๘,๓๒๘.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๒๐๐,๐๐๐	มี.ย.๖๗-ส.ค.๖๗			✓	๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๓	โครงการอบรมการนวดบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	อบรมการนวดบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพคน พิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	๓๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.พ.๖๗			✓	๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม ๓ โครงการ			๖๗๐,๐๐๐		๑	๐	๒	๑๓๘,๓๒๘.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒.๒ กลยุทธ์ลดการเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ
๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา	จัดอบรมส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัด นครราชสีมา	๓๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗-ก.ค.๖๗			✓	๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อำเภอบัว ลาย จังหวัดนครราชสีมา	๔๓๐,๐๐๐	มี.ย.๖๗-ส.ค.๖๗			✓	๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม ๒ โครงการ			๗๓๐,๐๐๐		๐	๐	๒	๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ๒.๒ กลยุทธ์ลดการเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ
 ๔.๑ แผนงานงบบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๓๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๔๒,๕๐๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๒	เงินสมทบเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา	สมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินงานศูนย์เยี่ยมกายอุปกรณ์ฯ, ศูนย์สุขใจใกล้บ้าน ฯลฯ	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.พ.๖๗	✓			๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม ๒ โครงการ			๒๐,๓๐๐,๐๐๐		๑	๑	๐	๒๐,๐๔๒,๕๐๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม	อบรมการประกอบอาชีพเสริม	๔๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗-ส.ค.๖๗			✓	๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี และประชาชนทั่วไป	อบรมพัฒนาศักยภาพสตรีและประชาชน ทั่วไป	๑,๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ค.๖๗	✓			๗๙๘,๐๕๐.๖๘	กอง สวัสดิการ สังคม
๓	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	อบรมการประกอบอาชีพเสริม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	✓			๔๙๘,๔๗๖.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	✓			๒๘๐,๘๓๘.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการทำผ้า ย้อมสี จากธรรมชาติ อำเภอสีดา จังหวัด นครราชสีมา	อบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพการทำ ผ้าย้อมสีจากธรรมชาติ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	๓๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.พ.๖๗	✓			๒๙๙,๐๕๙.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม ๕ โครงการ			๒,๗๐๐,๐๐๐		๔	๐	๑	๑,๘๗๖,๔๒๓.๖๘	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการผลิต มันสำปะหลังคุณภาพ	จัดอบรม/กิจกรรม/นิทรรศการส่งเสริม การผลิตมันสำปะหลังคุณภาพ	๑,๐๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓			๒๖๘,๕๑๒.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๒	โครงการจัดงาน "เดินของดีโคราช"	จัดงาน "เดินของดีโคราช"	๖๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.พ.๖๗	✓			๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๓	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น "ตาลโตนด ...โนนไทย"	จัดอบรม/กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจ ท้องถิ่น "ตาลโตนด...โนนไทย"	๓๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-มี.ย.๖๗	✓			๒๕๖,๕๙๔.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มันสำปะหลัง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	จัดอบรม/กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตมันสำปะหลัง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗			✓	๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการศูนย์เกษตรอัจฉริยะ	จัดอบรม/จัดกิจกรรม/ดำเนินการศูนย์ เกษตรอัจฉริยะ	๑๖๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ค.๖๗			✓	๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๖	โครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อผลผลิต ทางการเกษตรและสินค้าท้องถิ่น	จัดอบรมส่งเสริมการตลาดเพื่อผลผลิต ทางการเกษตรและสินค้าท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๗	โครงการส่งเสริมการแปรรูปผักตบชวา	จัดอบรมส่งเสริมการแปรรูปผักตบชวา	๔๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โคราชชิกเนเจอร์	จัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่นโคราชชิกเนเจอร์	๓๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ค.๖๗			✓	๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการส่งเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่ หัวใจเกษตร	จัดอบรมส่งเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่ หัวใจเกษตร	๓๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗-ส.ค.๖๗			✓	๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๑๐	โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการยุค ใหม่เพื่อวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม	จัดอบรมส่งเสริมศักยภาพ ผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อวิสาหกิจ ชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม	๓๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.พ.๖๗	✓			๒๙๒,๐๓๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๑๑	โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลและพืช เศรษฐกิจใหม่	จัดอบรมส่งเสริมการปลูกไม้ผลและพืช เศรษฐกิจใหม่	๓๓๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗-พ.ค.๖๗	✓			๓๒๙,๖๘๒.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๑๒	สนับสนุนการจัดงาน THAILAND TAPIOCA EXPO KORAT	สนับสนุนการจัดงาน THAILAND TAPIOCA EXPO KORAT	๕๐,๐๐๐		✓			๔๗,๖๕๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ	ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ	๑,๐๐๐,๐๐๐				✓	๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๑๔	ส่งเสริมการพัฒนาผู้นำชุมชนด้าน การเกษตร อำเภอหนองบุญมาก จังหวัด นครราชสีมา	ส่งเสริมการพัฒนาผู้นำชุมชนด้าน การเกษตร อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	๑,๒๙๔,๐๐๐		✓			๙๔๐,๘๙๐.๒๐	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม ๑๔ โครงการ			๒,๒๙๔,๐๐๐		๗	๐	๗	๒,๖๓๔,๘๕๘.๒๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการวันลอยกระทง	จัดงานวันลอยกระทง	๒๐,๐๐๐	พ.ย.-๖๖	✓			๖,๗๐๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๒	โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-๖๗			✓	๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๓	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและทัศนศึกษา	ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและทัศนศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ย.๖๗	✓			๙๘,๘๕๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๔	โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงอายุ	จัดงาน/กิจกรรมปฏิบัติธรรม สำหรับผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	✓			๒๔,๖๐๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๕	โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ สถาน สงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง	จัดอบรม/กิจกรรมฟื้นฟู สมรรถภาพผู้สูงอายุ สถาน สงเคราะห์	๖๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ค.๖๗			✓	๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง (โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง)	จัดอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพบุคลากรสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗	✓			๑๙๐,๑๘๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๗	โครงการวันสงฆ์ทำบุญปีเก่าต้อนรับปีใหม่	จัดกิจกรรมสงฆ์ทำบุญปีเก่าต้อนรับปีใหม่	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.-๖๗	✓			๒,๕๒๘.๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๘	โครงการก่อสร้างบ้านพักสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลางและวัดม่วง	ก่อสร้างบ้านพักสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลางและวัดม่วง	๕,๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม
รวม ๘ โครงการ			๕,๖๕๐,๐๐๐		๕	๐	๓	๓๒๒,๘๕๘.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ วัดม่วง(โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรสถาน สงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ วัดม่วง)	อบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ บุคลากรสถานสงเคราะห์คนชราบ้าน ธรรมปกรณ์วัดม่วง	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-พ.ค.๖๗	✓			๒๘๐,๗๐๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๒	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมวันสำคัญและ ประเพณีจัดงานวันลอยกระทง	จัดงานวันลอยกระทง	๓๐,๐๐๐	พ.ย.-๖๖	✓			๖,๖๐๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๓	โครงการจัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุ แห่งชาติ	จัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	เม.ย.-๖๗			✓	๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๔	โครงการพัฒนาสุขภาพะเพื่อผู้สูงอายุ	โครงการพัฒนาสุขภาพะเพื่อผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	✓			๙๑,๘๐๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ สถาน สงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง	อบรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรม ปกรณ์วัดม่วง	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๖	โครงการจัดงานประเพณีวันสงฆ์ทำบุญปีเก่า- ต้อนรับปีใหม่	จัดงานประเพณีวันสงฆ์ทำบุญปีเก่า- ต้อนรับปีใหม่	๒๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	✓			๓,๐๐๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๗	โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงอายุ	จัดงานปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗-ก.ค.๖๗			✓	๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม ๗ โครงการ			๖๒๕,๐๐๐		๔	๐	๓	๓๘๒,๑๐๐.๐๐	

สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	บริหารจัดการและจัดกิจกรรมศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา	ดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา	๑๕๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๗-ส.ค.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๒	ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๕,๐๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		✓		๓,๑๐๕,๙๕๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๓	ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายนอกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการตามโครงการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายนอกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ค.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๔	ศึกษาดูงานคณะกรรมการการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	จัดอบรมทางวิชาการและศึกษา ดูงาน ให้คณะกรรมการการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	แข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๗-ส.ค.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๖	งานมหกรรมการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	- ดำเนินการตามโครงการงานมหกรรมจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา - จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา และการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๑,๒๐๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗-มิ.ย.๖๗		✓		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๗	งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	- ดำเนินการตามโครงการงานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๗๐๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๗-ส.ค.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๘	งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	- ดำเนินการตามโครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น - เข้าร่วมทักษะทางวิชาการระดับประเทศ	๙๐๐,๐๐๐				✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๙	ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน	ดำเนินการตามโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	✓			๔๙๐,๑๕๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๑๐	แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๒,๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๑	แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ	ดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ	๒,๐๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ส.ค.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๑๒	จัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ	ดำเนินการตามโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในสนามบินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๑๓	ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินโรงเรียนกลางดงปทุมวิทยา	ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร พร้อมหลังคา โรงเรียนกลางดงปทุมวิทยา (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบรมจน	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๔	เทพื้นคอนกรีต หนา ๐.๑๐ ม. บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนกลางดงปทุมณวิทยา	เทพื้นคอนกรีต ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ ม. บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนกลางดงปทุมณวิทยา (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑๕	ก่อสร้างทางเดินหลังคาคลุม โรงเรียนโตนดพิทยาคม	ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินแบบเสาคู่ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑๖	ก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนโตนดพิทยาคม	ก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนโตนดพิทยาคม (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑๗	เทพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโรงจอดรถโรงเรียนบัวลาย	เทพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงจอดรถ(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๓๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทาง หินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนปรังค์ทองวิทยา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. ไหล่ ทางตามสภาพ (ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนพระทองคำวิทยา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า ๖๗๒ ตร.ม. (ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๔๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๑	ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนพระทองคำวิทยา	ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนพระทองคำวิทยา จำนวน ๑ หลัง (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด)	๔๔๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเดินไปแปลงเกษตร โรงเรียนสองครพิทยาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเดินไปแปลงเกษตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒๓	ก่อสร้างโรงจอดรถบ้านพักครู ชั้นเดียว ๑๐ ยูนิต โรงเรียนสองครพิทยาคม	ก่อสร้างโรงจอดรถบ้านพักครูชั้นเดียว ๑๐ ยูนิต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๕ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๕	ติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามกีฬา พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (พลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell) โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๘ ต้น (ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๒๖	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๒ (๑๐๘ ล.) โรงเรียนบัวลาย	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๒ (๑๐๘ ล.) จำนวน ๑ หลัง (ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๒๗	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๑ โรงเรียนประทาย	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๑ โรงเรียน ประทาย (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๒๘	ทาสีอาคารเรียน ๔๒๔ ล โรงเรียนประทาย	ทาสีอาคารเรียน ๔๒๔ ล โรงเรียน ประทาย (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๙	กันห้องผนังใต้ถุนอาคาร ๔ ชั้น ๑๒ ห้อง ใต้ถุนโล่ง โรงเรียนปากช่อง ๒	กันห้องผนังใต้ถุนอาคาร ๔ ชั้น ๑๒ ห้อง ใต้ถุนโล่ง โรงเรียน ปากช่อง ๒ (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๓๐	ติดตั้งตะแกรงกันนก อาคาร ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนปากช่องพิทยาคม	ติดตั้งตะแกรงกันนก อาคาร ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง โรงเรียนปากช่องพิทยาคม (ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด)	๒๐๙,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๓๑	ซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม	ซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) (ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	๓๙๔,๕๘๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๓๒	ซ่อมแซมห้องน้ำหอประชุม ๑๐๐/๒๗ โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม	ซ่อมแซมห้องน้ำหอประชุม ๑๐๐/๒๗ (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น ม. กำหนด)	๒๐๐,๖๒๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓๓	ปรับปรุงถนนภายใน โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดีผดุงวิทยา"	ปรับปรุงถนนใน โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดีผดุงวิทยา"พื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓.๖๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร (ตามแบบและรายละเอียดที่มอบหมาย กำหนด)	๗๓๗,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓๔	ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารโรงอาหารโรงเรียน สีคิ้ว "สวัสดีผดุงวิทยา"	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหลัง โรงอาหารโรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดีผดุงวิทยา" (ตามแบบและรายละเอียดที่ มอบ.น ม. กำหนด)	๒๔๑,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓๕	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-base learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนมะค่าวิทยา	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-base learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนมะค่าวิทยา	๔๐๘,๕๑๕	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๖	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมา สร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-base learning) เพื่อยกระดับ สมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิต ในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนสูงเนิน	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมา สร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่าน กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานเป็นฐาน (Project-base learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะ ผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตใน เศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนสูงเนิน	๔๙๘,๘๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๓๗	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์	๑,๘๙๒,๙๒๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๓๘	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนเมืองยางศึกษา	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนเมืองยางศึกษา	๑,๒๕๐,๙๖๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๙	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนสาทร่ววิทยาคม	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนสาทร่ววิทยาคม	๑,๒๕๐,๙๖๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๔๐	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนนครบุรี	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนนครบุรี	๑,๗๕๓,๙๒๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๔๑	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนบัวใหญ่	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนบัวใหญ่	๑,๙๙๓,๖๒๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๒	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนปากช่องพิทยาคม	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนปากช่องพิทยาคม	๑,๘๙๒,๙๒๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๔๓	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนพระทองคำวิทยา	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนพระทองคำวิทยา	๑,๒๑๖,๖๖๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๔๔	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนสูงเนิน	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนสูงเนิน	๑,๘๙๒,๙๒๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๕	จ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ การปรับปรุงศูนย์ดาราศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา	จ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ การปรับปรุงศูนย์ดาราศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระ ชนมพรรษา	๓,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๔๖	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบ เครือข่ายไร้สาย โรงเรียน เขาใหญ่พิทยาคม	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบ เครือข่ายไร้สาย โรงเรียน เขาใหญ่พิทยาคม	๗๐๐,๗๒๕	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๔๗	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบ เครือข่ายไร้สาย โรงเรียนเฉลิมพิทยาคม	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบ เครือข่ายไร้สาย โรงเรียนเฉลิมพิทยา คม	๕๕๖,๑๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๘	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม	๕๖๕,๔๕๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๔๙	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนมะค่าวิทยา	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนมะค่าวิทยา	๖๖๔,๘๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๕๐	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนเมืองยางศึกษา	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนเมืองยางศึกษา	๗๘๖,๘๕๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๑	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนวังรางพิทยาคม	ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนวังรางพิทยาคม	๘๒๑,๙๕๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๕๒	ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๕๓	ก่อสร้างรั้ว (ด้านข้างฝั่งทิศตะวันออกและด้านหลังโรงเรียน) โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม	ก่อสร้างรั้ว (ด้านข้างฝั่งทิศตะวันออกและด้านหลังโรงเรียน) โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๔	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๑ โรงเรียนอรพิมพิทยาศาสตรา	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๑ โรงเรียนอรพิมพิทยาศาสตรา	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๕๕	ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน ๓ ชั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา	ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน ๓ ชั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา	๘,๖๓๔,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
รวม ๕๕ โครงการ			๙๖,๖๓๔,๒๗๐		๑	๒	๕๒	๓,๖๙๖,๑๐๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๖. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับหอประชุมโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับหอประชุมโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม	๔๑๑,๖๐๐	พ.ย.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับหอประชุมโรงเรียนนครบุรี	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับหอประชุมโรงเรียนนครบุรี	๔๑๑,๖๐๐	พ.ย.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับหอประชุมโรงเรียนปราสาทพิทยาคม	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับหอประชุมโรงเรียนปราสาทพิทยาคม	๔๑๑,๖๐๐	พ.ย.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับหอประชุมโรงเรียนมัธยมประจักษ์พัฒนา	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับหอประชุมโรงเรียนมัธยมประจักษ์พัฒนา	๔๑๑,๖๐๐	พ.ย.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๖. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๖.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๖.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับหอประชุม โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อกุณปริสุทโธ	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับหอประชุม โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อกุณ ปริสุทโธ	๔๑๑,๖๐๐	พ.ย.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๖	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับหอประชุม โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับหอประชุม โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม	๔๑๑,๖๐๐	พ.ย.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๗	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับหอประชุม โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับหอประชุม โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม	๔๑๑,๖๐๐	พ.ย.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๘	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับหอประชุม โรงเรียนสาทรายพิทยาคม	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับหอประชุม โรงเรียนสาทรายพิทยาคม	๔๑๑,๖๐๐	พ.ย.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๖. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๖.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๖.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๙	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับหอประชุมโรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับหอประชุมโรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร	๔๑๑,๖๐๐	พ.ย.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑๐	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับหอประชุมโรงเรียนหินดาดวิทยา	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับหอประชุมโรงเรียนหินดาดวิทยา	๔๑๑,๖๐๐	พ.ย.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑๑	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับหอประชุมโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับหอประชุมโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา	๔๑๑,๖๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑๒	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับหอประชุม ๕๙ ปี โรงเรียนบัวใหญ่	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับหอประชุม ๕๙ ปี โรงเรียนบัวใหญ่	๔๑๑,๖๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รวม ๑๒ โครงการ			๔,๙๓๙,๒๐๐		๐	๐	๑๒	๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๗. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับหอประชุม โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับหอประชุม โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ดังนี้ - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๕,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๖๔,๐๐๐ บาท - จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาด เส้นทแยงมุม ๑๕๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ ราคา ๒๔,๑๐๐ บาท	๘๘,๑๐๐	พ.ย.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๒	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับหอประชุม โรงเรียนครบุรี	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับหอประชุม โรง เรียนครบุรี ดังนี้ - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๕,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๖๔,๐๐๐ บาท - จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาด เส้นทแยงมุม ๑๕๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ เป็นเงิน ๒๔,๑๐๐ บาท	๘๘,๑๐๐	พ.ย.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๗. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับหอประชุม โรงเรียนปราสาทวิทยาคม	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับหอประชุม โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ดังนี้ - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๕,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๖๔,๐๐๐ บาท - จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาด เส้นทแยงมุม ๑๕๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ ราคา ๒๔,๑๐๐ บาท	๘๘,๑๐๐	พ.ย.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๔	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับหอประชุม โรงเรียนมัธยมประจักษ์พัฒนา	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับหอประชุม โรงเรียนมัธยมประจักษ์พัฒนา ดังนี้ - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๕,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๖๔,๐๐๐ บาท - จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาด เส้นทแยงมุม ๑๕๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ เป็นเงิน ๒๔,๑๐๐ บาท	๘๘,๑๐๐	พ.ย.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๗. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับหอประชุม โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อกุณปริสุทโธ	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับหอประชุม โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อกุณ ปริสุทโธ ดังนี้ - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๕,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๖๔,๐๐๐ บาท - จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด เส้นทแยงมุม ๑๕๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ ราคา ๒๔,๑๐๐ บาท	๘๘,๑๐๐	พ.ย.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๖	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับหอประชุม โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับหอประชุม โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ดังนี้ - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๕,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๖๔,๐๐๐ บาท - จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด เส้นทแยงมุม ๑๕๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ ราคา ๒๔,๑๐๐ บาท	๘๘,๑๐๐	พ.ย.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๗. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับหอประชุม โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับหอประชุม โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ดังนี้ - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๕,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๖๔,๐๐๐ บาท - จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาด เส้นทแยงมุม ๑๕๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ ราคา ๒๔,๑๐๐ บาท	๘๘,๑๐๐	พ.ย.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๘	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับหอประชุม โรงเรียนสาทร้ายวิทยาคม	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับหอประชุม โรงเรียนสาทร้ายวิทยาคม ดังนี้ - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๕,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๖๔,๐๐๐ บาท - จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาด เส้นทแยงมุม ๑๕๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ ราคา ๒๔,๑๐๐ บาท	๘๘,๑๐๐	พ.ย.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๗. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับหอประชุม โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับหอประชุม โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร ดังนี้ - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๕๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๖๔,๐๐๐ บาท - จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาด เส้นทแยงมุม ๑๕๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ	๘๘,๑๐๐	พ.ย.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๑๐	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับหอประชุม โรงเรียนหินดาดวิทยา	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับหอประชุม โรงเรียนหินดาดวิทยา ดังนี้ - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๕๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๖๔,๐๐๐ บาท - จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาด เส้นทแยงมุม ๑๕๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ ราคา ๒๔,๑๐๐ บาท	๘๘,๑๐๐	พ.ย.๖๖-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
รวม ๑๐ โครงการ			๘๘๑,๐๐๐		๐	๐	๑๐	๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและ สนับสนุนกิจการกีฬา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๑๐,๕๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๘,๑๒๔,๙๗๕.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๒	แข่งขันกีฬา E-Sport องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬา E-Sport องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา	๒,๐๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ส.ค.๖๗	✓			๕๘๐,๖๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๓	งานประเพณีฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีและ วิถีวัฒนธรรมบัวลาย	จัดงานประเพณีฉลองชัยชนะท้าวสุร นารีและวิถีวัฒนธรรมบัวลาย	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	✓			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๖ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าว สุรนารี อำเภอครบุรี จังหวัด นครราชสีมา	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	✓			๒๙๙,๐๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
รวม ๔ โครงการ			๑๒,๙๐๐,๐๐๐		๓	๑	๐	๙,๑๐๔,๕๗๕.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม นันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและ สนับสนุน กิจกรรมนันทนาการ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด นครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๓๙๓,๒๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๒	ออกกำลังกายเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ "Fun Run" จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการตามโครงการออกกำลังกาย เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ "Fun Run" จังหวัดนครราชสีมา	๒,๑๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
รวม ๒ โครงการ			๓,๑๐๐,๐๐๐		๐	๑	๑	๓๙๓,๒๐๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๖ กลยุทธ์ทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งไทย จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการตามโครงการประกวด วง ดนตรีลูกทุ่งไทย จังหวัดนครราชสีมา	๓๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ค.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๒	จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี	ดำเนินการตามโครงการจัดงานฉลอง วันแห่งชัยชนะของ ท้าวสุรนารี	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	✓			๔๑๖,๒๔๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๓	จัดงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัย และของดีเมืองโคราช	ดำเนินการตามโครงการจัดงาน เทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและ ของดี เมืองโคราช	๑,๐๐๐,๐๐๐	ธ.ค.-๖๖	✓			๙๙๗,๕๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๖ กลยุทธ์ทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์ งานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนสืบทอด อนุรักษ์ งาน วัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์	๑,๐๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๕	จัดงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการตามโครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง จังหวัด นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ธ.ค.๖๖			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๖	จัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ และฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอแก้งสนามนาง	ดำเนินการตามโครงการจัดงาน ประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ และฉลองวัน แห่งชัยชนะท่าน ท้าวสุรนารี อำเภอแก้งสนามนาง	๓๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	✓			๓๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๖ กลยุทธ์ทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	"ประเพณีกินข้าวค้ำ ของดีเมืองสูงเนิน"	ดำเนินการตามโครงการ “ประเพณีกินข้าวค้ำ ของดีเมืองสูงเนิน”	๑,๓๐๐,๐๐๐	มี.ค.-๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๘	จัดงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี และประเพณี บัวใหม่ บัวใหญ่	ดำเนินการตามโครงการจัดงานฉลอง ชัยชนะท้าวสุรนารี และประเพณีบัว ใหม่ บัวใหญ่	๑,๐๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	✓			๑๙๗,๕๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๙	จัดงานประเพณีบุญกุ่ม ข้าวใหญ่ ของดีอำเภอลำทะเมนชัย	ดำเนินการตามโครงการจัดงาน ประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ ของดีอำเภอลำ ทะเมนชัย	๕๐๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗-เม.ย.๖๗	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๖ กลยุทธ์ทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	งานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี อ.เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการตามโครงการงานประเพณี บวงสรวงอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี อ. เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๑๑	จัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอ ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการตามโครงการจัดงาน บวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอ ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๑๒	จัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอ บ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการตามโครงการจัดงาน บวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอ บ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	๗๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	✓			๗๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
รวม ๑๒ โครงการ			๒๗๐,๐๐๐		๖	๐	๖	๒,๔๘๑,๒๔๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๗ ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	งานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการตามโครงการงานฉลองชัย ชนะท้าวสุรนารี อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	๓๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐
๒	งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุร นารี อำเภอด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗			✓	๐.๐๐
รวม ๒ โครงการ			๔๐๐,๐๐๐		๐	๐	๒	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนฤๅษณาวิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๑,๖๑๓,๑๒๒	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๖๗๕,๘๗๕.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนกลางดงปทุมวิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๑,๘๑๑,๒๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๗๓๒,๕๗๕.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนคูตจิกวิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๓,๒๗๗,๙๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๑,๑๙๙,๗๖๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๕,๑๐๘,๖๗๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๑,๒๓๗,๘๒๕.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนนครบุรี	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๑๘,๒๕๐,๙๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๔,๗๖๐,๖๕๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนคลองไผ่วิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๔,๓๘๐,๐๐๖	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๙๘๖,๓๒๕.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๓,๓๑๖,๘๘๔	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๑,๓๔๓,๕๙๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๓,๓๐๘,๘๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๑,๒๘๓,๗๓๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนช่องแมววิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๓,๓๙๖,๑๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๑,๓๑๙,๗๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๑๐	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๕,๖๙๙,๕๙๑	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๑,๒๙๐,๖๕๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๑๐,๗๗๒,๗๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๔,๐๕๘,๒๕๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๑๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๓,๔๒๘,๔๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๑,๔๓๗,๒๑๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๑๗,๐๘๘,๙๗๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๕,๘๓๔,๖๔๘.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๑๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนโตนดพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๕,๓๖๘,๗๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๓,๓๔๖,๘๙๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนท้าวพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๒,๔๑๖,๑๙๕	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๙๙๔,๗๒๕.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๑๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๓,๔๒๐,๔๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๑,๓๗๗,๕๙๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนโนนไทยครูอุปถัมภ์	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๑๕,๖๐๘,๕๗๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๕,๒๖๔,๘๒๕.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๑๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนโนนไทยครูอุปถัมภ์ ๒	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๓,๖๓๗,๗๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๑,๔๓๕,๗๗๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบัวลาย	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๓,๗๔๙,๔๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๑,๔๑๘,๗๘๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๒๐	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบัวใหญ่	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๒๑,๔๑๕,๗๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๗,๗๓๐,๖๒๕.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๔,๗๓๕,๒๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๑,๕๒๘,๙๒๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๒๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๓,๒๓๕,๓๖๖	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๑,๓๕๐,๘๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนประทาย	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๒๒,๕๒๒,๖๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๘,๘๕๙,๒๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๒๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๔,๔๔๙,๖๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๑,๖๙๔,๔๘๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนปราสาทวิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๓,๖๕๘,๗๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๑,๔๔๖,๓๗๕.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๒๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนปากช่อง ๒	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๑๑,๒๕๑,๗๗๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๓,๔๑๐,๕๒๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนปากช่องพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๕,๔๔๖,๕๐๖	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๒,๒๔๗,๐๑๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๒๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระทองคำวิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๕,๗๖๒,๖๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๒,๒๖๕,๗๗๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๙	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมะค่าวิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๓,๖๒๗,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๑,๓๖๔,๒๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๓๐	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมบึงปรือ	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๑,๗๐๘,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๖๘๕,๘๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมประตู่พัฒนา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๑,๕๘๐,๒๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๖๕๘,๒๒๕.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๓๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อกุณ ประสูทุโธ	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๒,๙๒๖,๑๖๖	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๑,๑๓๕,๕๗๕.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมาบตาพุดพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๓,๓๘๗,๕๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๑,๔๗๗,๗๒๕.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๓๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเมืองยางศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๘,๖๙๖,๒๕๓	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๑,๘๘๖,๗๔๒.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๕,๙๔๕,๙๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๒,๑๗๗,๘๗๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๓๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๗,๖๗๙,๕๑๗	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๓,๐๐๖,๕๓๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๒,๐๗๘,๕๓๕	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๘๖๖,๒๕๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๓๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๒,๙๒๙,๓๙๓	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๑,๑๘๖,๒๗๕.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๙	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังรางพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๔,๐๔๔,๓๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๑,๖๖๘,๔๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๔๐	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังหมีพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๒,๑๕๒,๗๘๖	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๗๑๔,๐๗๕.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดประชานิมิตร	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๕,๙๑๕,๓๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๒,๑๗๔,๙๘๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๔๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสองครพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๒,๗๗๖,๗๘๒	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๑,๑๒๑,๓๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสระแกรราชรัฐศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๗,๒๙๖,๙๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๒,๕๐๓,๒๔๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๔๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสาทร่ายวิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๔,๕๑๔,๑๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๑,๖๙๔,๓๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดีผดุงวิทยา"	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๒๖,๐๙๓,๗๗๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๑๐,๗๐๙,๑๓๒.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๔๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๒,๒๐๓,๔๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๑,๐๖๙,๑๕๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๒,๖๖๙,๙๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๑,๐๔๑,๙๒๕.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๔๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๒,๘๑๓,๓๕๘	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๑,๑๔๓,๗๕๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๙	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสูงเนิน	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๑๘,๓๙๗,๘๔๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๕,๙๙๒,๘๓๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๕๐	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองขามพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๑,๗๑๔,๑๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๗๑๓,๐๗๕.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองสูงเหนือพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๗,๒๓๖,๒๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๒,๓๐๔,๗๔๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๕๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๓,๐๙๔,๘๖๔	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๑,๒๓๖,๔๕๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๓,๖๐๔,๕๔๘	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๑,๖๒๓,๒๕๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๕๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๔,๙๖๑,๕๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๑,๗๙๘,๑๐๔.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองหัวป่าพิทยาสรรค์	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๒,๕๓๑,๑๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๑,๐๖๘,๘๗๕.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๕๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๒,๘๒๑,๑๗๑	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๑,๑๗๒,๖๐๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหินดาดวิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๓,๓๔๗,๓๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๑,๓๘๗,๘๓๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๕๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนอรพิมพิทยาศรี	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ)	๓,๑๑๙,๐๗๙	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๑,๓๐๗,๐๒๐.๐๐	สำนัก การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
รวม ๕๘ โครงการ			๓๔๙,๙๙๙,๐๑๓		๐	๕๘	๐	๑๒๗,๔๒๓,๒๘๖.๐๐	

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการถนน อบจ.นม.๒๕๓๐๒ สายบ้านบะใหญ่ หมู่ที่ ๑ - บ้านโคกสะแกราช ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการถนน อบจ.นม.๒๕๓๐๒ สายบ้านบะใหญ่ หมู่ที่ ๑ - บ้านโคกสะแกราช ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๙,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๒	โครงการถนน อบจ.นม.๒๕๓๐๓ สายบ้านวังน้ำเขียว หมู่ที่ ๙ แยก ทล.๓๐๔ตำบลอุดมทรัพย์ - บ้านซำก้นเหลียง ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการถนน อบจ.นม.๒๕๓๐๓ สายบ้านวังน้ำเขียว หมู่ที่ ๙ แยก ทล.๓๐๔ตำบลอุดมทรัพย์ - บ้านซำก้นเหลียง ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๙,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๓	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๗๓๐๒บ้าน หนองจิก - บ้านชุมพวง อำเภอชุมพวงจังหวัด นครราชสีมา	ปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๗๓๐๒บ้าน หนองจิก - บ้านชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๙,๙๘๔,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๔	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๗๓๐๙บ้าน หนองหว่า- บ้านหนองขาม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๗๓๐๙บ้าน หนองหว่า- บ้านหนองขาม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๙,๙๗๔,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๐๒๓๐๖บ้าน ชัยประวิง - บ้านบ่อลิง อำเภอบัวชุมบุรีจังหวัด นครราชสีมา	ปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๐๒๓๐๖บ้าน ชัยประวิง - บ้านบ่อลิง อำเภอบัวชุมบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๔,๕๔๗,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
๖	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๔๐๐๙บ้าน หนองปล้อง - บ้านคลองกี้ อำเภอบัวชุมบุรี จังหวัดนครราชสีมา	โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. ๑๔๐๐๙บ้านหนองปล้อง - บ้านคลอง กี้ อำเภอบัวชุมบุรี จังหวัดนครราชสีมา	๘,๖๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	สำนักช่าง
รวม ๖ โครงการ			๕๑,๑๒๕,๐๐๐		๐	๖	๐	๐.๐๐	