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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 : ด้ำนโครงกำรตำมแนวทำงพระรำชด ำริ

2.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

1 โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน  
ตามศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติ
ของชุมชนอ าเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

จัดอบรมทางวิชาการและศึกษาดูงาน
ให้กับประชาชนอ าเภอขามสะแกแสง 
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 225 คน

1,370,000 พ.ย.66-ก.พ.67 P 1,369,900.00 99.99 ส านักปลัดฯ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน
ด้านเกษตรผสมผสานแนวใหม่ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอประทาย

จัดอบรมทางวิชาการและศึกษาดูงาน
นอกพ้ืนท่ีให้กับประชาชนอ าเภอประทาย และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

1,700,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 1,638,600.00 96.39 ส านักปลัดฯ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน
ตามศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนา
อย่างย่ังยืน อ าเภอจักราช

จัดอบรมทางวิชาการและศึกษาดูงาน
ให้กับประชาชนอ าเภอจักราชและเจ้าหน้าท่ี
ท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 645 คน

1,600,000 ม.ค.67-พ.ค.67 P 1,506,550.00 94.16 ส านักปลัดฯ

4 โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน
ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ
ของชุมชน อ าเภอเสิงสาง

1.จัดอบรมทางวิชาการให้กับประชาชนอ าเภอ
เสิงสางและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 4 รุ่น
รวม 540 คน
2.จัดศึกษาดูงานให้กับประชาชน
อ าเภอเสิงสางและเจ้าหน้าท่ีทีเก่ียวข้อง จ านวน 
 4  รุ่น  รวม 540 คน

1,500,000 ม.ค.67-พ.ค.67 P 1,477,500.00 98.50 ส านักปลัดฯ

5 โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนท่ัวไปตาม
ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชน อ าเภอ
บ้านเหล่ือม

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ
4.ตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน   
5.สรุปและรายงาน

1,630,000 พ.ย.66-มี.ค.67 P 1,630,000.00 100.00 ส านักปลัดฯ

6 โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ตามรอยพ่อ
อยู่อย่างพอเพียง

จัดอบรมทางวิชาการ และศึกษาดูงาน
นอกพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา

1,145,800 ก.พ.67-พ.ค.67 P 1,142,600.00 99.72 ส านักปลัดฯ

1.2 กลยุทธ์น้อมน ำและเผยแพร่หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทำงพระรำชด ำริ

ผลกำรเบิกจ่ำยผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

โครงกำร/กิจกรรมท่ี

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 : ด้ำนโครงกำรตำมแนวทำงพระรำชด ำริ

2.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
1.2 กลยุทธ์น้อมน ำและเผยแพร่หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทำงพระรำชด ำริ

ผลกำรเบิกจ่ำยผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

โครงกำร/กิจกรรมท่ี

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

7 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพประชาชน ตามศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

1. จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการพัฒนา
ศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน จ านวน 3 รุ่น 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
จ านวนไม่น้อยกว่า 585 คน
2. ศึกษาดูงานนอกพ้ืนท่ี จ านวน 3 รุ่น

1,737,650 ม.ค.67-พ.ค.67 P 1,737,650.00 100.00 ส านักปลัดฯ

8 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติของชุมชน
 อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

1. จัดอบรมทางวิชาการ ให้กับประชาชนอ าเภอ
ปากช่อง และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 3 รุ่น
 รวม 540 คน 
2. จัดศึกษาดูงานให้กับประชาชน
อ าเภอปากช่อง และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 
จ านวน 3 รุ่น รวม 540 คน

1,800,000 ม.ค.67-พ.ค.67 P 1,732,800.00 96.27 ส านักปลัดฯ

9 โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน
ตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอ
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและศึกษาดูงาน
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงนอกพ้ืนท่ี

1,600,000 ม.ค.67-พ.ค.67 P 1,557,000.00 97.31 ส านักปลัดฯ

10 อบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ประชาชน อ าเภอปากช่อง ตามรอยพ่ออยู่อย่าง
พอเพียง

จัดอบรมทางวิชาการและศึกษาดูงานให้กับ
ประชาชนในเขตอ าเภอปากช่องและเจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้อง

1,800,000 ก.พ.67-พ.ค.67 P 1,794,000.00 99.67 ส านักปลัดฯ

11 พัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชา
สู่การปฏิบัติของชุมชน 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

จัดอบรมทางวิชาการและศึกษาดูงาน
ให้กับประชาชนในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

600,000 ก.พ.67-พ.ค.67 P 553,500.00 92.25 ส านักปลัดฯ

16,483,450 11 0 0 0 0 16,140,100.00 82.48รวม 11 โครงกำร
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1.ยุทธศำสตร์ท่ี 3 : ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ

2.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

1 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาและขับเคล่ือน การด าเนินงานชุมชน
ท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี 
ประชาชนท่ัวไป อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

จัดอบรมทางวิชาการและศึกษาดูงาน
ให้กับประชาชนในเขตอ าเภอปากช่อง
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

1,562,350 ม.ค.67-พ.ค.67 P 1,562,350.00 100.00 ส านักปลัดฯ

1,562,350 1 0 0 0 0 1,562,350.00 100.00

ผลกำรเบิกจ่ำย

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

รวม 1 โครงกำร

ยกเลิกไม่ด ำเนินกำร

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร

3.2 กลยุทธ์กำรส่งเสริมกำรพัฒนำและยกระดับกำรท่องเท่ียวท่ีมีศักยภำพ

หมำยเหตุ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร
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1ยุทธศำสตร์ท่ี 3 : ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ

2.6 แผนงำนกำรศำสนำ  วัฒนธรรมและนันทนำกำร

1 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว
จังหวัดนครราชสีมา

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ภายในจังหวัดนครราชสีมา

1,100,000 พ.ย.66-พ.ค.67 P 1,098,000.00 99.82 ส านักปลัดฯ

2 โครงการจัดงานเทศกาลเท่ียวพิมาย จัดงานเทศกาลเท่ียวพิมาย จ านวนไม่น้อยกว่า 1
 คร้ังต่อปี โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและ
ส่วนราชการอ่ืน ๆ

1,300,000 ต.ค.66-ธ.ค.66 P 1,217,560.00 93.66 ส านักปลัดฯ

3 โครงการศิลปะและอาหารโคราช 
(Art and food KORAT)

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ภายในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1
 คร้ัง/ปี

2,000,000 ก.พ.67-พ.ค.67 P 1,802,400.00 90.12 ส านักปลัดฯ

4 โครงการผลิตและเผยแพร่ส่ือส่งเสริม
การท่องเท่ียว จังหวัดนครราชสีมา 
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ผลิตส่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
และประชาสัมพันธ์ การท่องเท่ียว
จังหวัดนครราชสีมา

500,000 พ.ย.66-ก.ย.67 P 499,200.00 99.84 ส านักปลัดฯ

5 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
"เทศกาลตรุษจีนโคราช"

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ภายในจังหวัดนครราชสีมา

500,000 ม.ค.67-มี.ค.67 P 500,000.00 100.00 ส านักปลัดฯ

6 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
เช่ือมโยงกิจกรรมโคราช จีโอพาร์ค

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัด
นครราชสีมา เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ภายในจังหวัดนครราชสีมา

0 พ.ย.66-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักปลัดฯ

7 โครงการจัดงานวันพริกและของดี
อ าเภอขามสะแกแสง

จัดงานวันพริกและของดีขามสะแกแสง จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 คร้ังต่อปี โดยบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานและส่วนราชการอ่ืน ๆ

1,000,000 พ.ย.66-ม.ค.67 P 998,500.00 99.85 ส านักปลัดฯ

8 ส่งเสริมการท่องเท่ียวสืบสานต านานข้าวและ
ของดีอ าเภอโนนสูง

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ภายในจังหวัดนครราชสีมา

500,000 ม.ค.67-ก.พ.67 P 499,000.00 99.80 ส านักปลัดฯ

9 โครงการจ้างเหมาผลิตคู่มือท่องเท่ียวจังหวัด
นครราชสีมา

จัดพิมพ์แผ่นพับคู่มือท่องเท่ียวจังหวัด 
จ านวน 15,000 แผ่น

200,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 199,500.00 99.75 ส านักปลัดฯ

7,100,000 8 0 0 0 1 6,814,160.00 95.97รวม 9 โครงกำร

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก/ไม่ด ำเนินกำร

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - ก.ย. 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

3.2 กลยุทธ์กำรส่งเสริมกำรพัฒนำและยกระดับกำรท่องเท่ียวท่ีมีศักยภำพ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำยผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร
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1.ยุทธศำสตร์ท่ี 4 : ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

1.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

1 โครงการรณรงค์สนับสนุน
และส่งเสริมความปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุทางท้องถนน

ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์
สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุทางท้องถนน 
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป 
เช่น ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ

1,000,000 ต.ค.66-ก.ย.67 P 998,800.00 99.88 ส านักปลัดฯ

2 โครงการฝึกอบรมเรียนรู้อัคคีภัย
และซ้อมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉิน
ส่วนราชการและโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเรียนรู้อัคคีภัย
และซ้อมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉิน
ส่วนราชการและโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาโดยมี
ค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืมค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
วัสดุและอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
 ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ

500,000 ต.ค.66-มิ.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักปลัดฯ

3 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพ่ิมทักษะการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืมค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ

1,000,000 ต.ค.66-ก.ย.67 P 987,400.00 98.74 ส านักปลัดฯ

4 โครงการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนใน
พ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา โดยมี
ค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขปเช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือประชาชนเพ่ือช่วยฟ้ืนฟูเยียวยา
สงเคราะห์และบรรเทาผลกระทบของประชาชน,
ช่วยเหลือประชาชนด้านอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ

1,000,000 ต.ค.66-ก.ย.67 P 445,927.25 44.59 ส านักปลัดฯ

3,500,000 3 0 0 1 0 2,432,127.25 69.49

 

รวม 4 โครงกำร

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิกไม่ด ำเนินกำร

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.3 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำยผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

1 ก่อสร้างร้ัว ค.ส.ล.สถานีขนส่งผู้โดยสาร
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างร้ัว ค.ส.ล. สถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

1,053,900 มิ.ย.67-ก.ย.67 P 1,053,900.00 100.00 ส านักปลัดฯ

2 งานซ่อมแซมบ้านพักสถานีขนส่งผู้โดยสาร
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักสถานีขนส่งผู้โดยสาร
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ตามแบบและรายละเอียดท่ี
อบจ.นม.ก าหนด

428,700 มิ.ย.67-ก.ย.67 P 428,700.00 100.00 ส านักปลัดฯ

1,482,600 2 0 0 0 0 1,482,600.00 100.00รวม 3 โครงกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

7 



ส ำนักคลัง

8 



1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 :  ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

      และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

1 โครงการพัฒนารายได้และเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้

จัดท าส่ือและประชาสัมพันธ์ฯการจัดเก็บรายได้,
 จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้

500,000 มี.ค.67-พ.ค.67 P 499,980.00 100.00 ส านักคลัง

2 โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการ
ในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถ่ิน

จัดอบรมผู้ประกอบการค้าน้ ามัน, 
โรงแรม, ยาสูบ

800,000 มี.ค.67-พ.ค.67 P 797,475.00 99.68 ส านักคลัง

1,300,000 2 0 0 0 0 1,297,455.00 99.80รวม 2 โครงกำร

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิกไม่ด ำเนินกำร

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 6 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - มีนำคม 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

5.2 กลยุทธ์สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ในกำรพัฒนำท้องถ่ิน 

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำยผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

9 



ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ

1 โครงการขุดลอกตะกุดประปา หมู่ท่ี 8 
บ้านตะกุดขอน ต าบลท่าช้าง เช่ือม
หมู่ท่ี 4 บ้านพระพุทธ ต าบลพระพุทธ 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกกว้าง 30 เมตร ยาว 325 เมตร ลึก 
4.00 เมตร  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 497,000.00 99.40 ส านักช่าง

2 โครงการขุดลอกคลอง บ้านสลักได 
หมู่ท่ี 14 ต าบลหนองงูเหลือม เช่ือม 
บ้านด่านท่าแดง หมู่ท่ี 6 ต าบลท่าช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกคลอง กว้าง 12 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร  ตามแบบและรายละเอียดท่ี
อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 495,000.00 99.00 ส านักช่าง

3 โครงการขุดลอกคลองหนองจิก 
บ้านสระพระ หมู่ท่ี 7 ต าบลขามเฒ่า 
เช่ือมเขต บ้านดอนผวา หมู่ท่ี 5 
ต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง   
จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกคลองเพ่ือกักเก็บน้ า 
ยาว 1,550 เมตร ปริมาณดินขุด 
12,000 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 480,000.00 96.00 ส านักช่าง

4 โครงการขุดลอกคลองโนนวัด 
บ้านโนนกระถิน หมู่ท่ี 10 ต าบลขามเฒ่า 
อ าเภอโนนสูง เช่ือมเขตบ้านหนุก หมู่ท่ี 4 
ต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง
จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกคลองเพ่ือกักเก็บน้ า
ยาว 1,500 เมตร ปริมาณดินขุด 
12,000 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 480,000.00 96.00 ส านักช่าง

5 โครงการขุดลอกคลองเด่ินใหญ่ 
บ้านหนองพลอง หมู่ท่ี 4 ต าบลขามเฒ่า อ าเภอ
โนนสูง เช่ือมเขตบ้านนามาบ 
หมู่ท่ี 5 ต าบลขามสะแกแสง 
อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกคลองเพ่ือกักเก็บน้ า 
ยาว 550 เมตร ปริมาณดินขุด 
12,300 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 478,000.00 95.60 ส านักช่าง

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วย
ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรเบิกจ่ำย

ไม่ด ำเนินกำร

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - มีนำคม 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

3.5 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.2 แผนงำนกำรเกษตร

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำนท่ี ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

11 



1. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วย
ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรเบิกจ่ำย

ไม่ด ำเนินกำร

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - มีนำคม 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

3.5 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.2 แผนงำนกำรเกษตร

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำนท่ี ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

6 โครงการขุดลอกคลองหนองขาม 
บ้านหนองห่าง หมู่ท่ี 1 ต าบลขามเฒ่า เช่ือมเขต
 บ้านหนองเครือชุด หมู่ท่ี 7 ต าบลล าคอหงษ์ 
อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกคลองเพ่ือกักเก็บน้ า 
ยาว 375 เมตร ปริมาณดินขุด 
12,400 ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 480,000.00 96.00 ส านักช่าง

3,000,000 6 0 0 0 0 2,910,000.00 97.00รวม 6 โครงกำร
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

1 โครงการก่อสร้างวางท่อเมนต์จ่ายน้ า
ในการอุปโภคบริโภค 
โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม

ก่อสร้างโครงข่ายท่อน้ าประธานใหม่ 
ในการจ่ายน้ าส าหรับการอุปโภค บริโภค ภายใน
โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,230 เมตร (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี      
อบจ.นม. ก าหนด)

430,000 ธ.ค.66-เม.ย.67 P 423,000.00 98.37 ส านักช่าง

2 โครงการก่อสร้างบ่อดักไขมันโรงอาหาร 
โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม

1. ก่อสร้างบ่อดักไขมัน รองรับปริมาณ
น้ าเสียได้ไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
2. ก่อสร้างเคาน์เตอร์อ่างล้างจาน 
จ านวน 5 ชุด  (ตามแบบและรายละเอียดท่ี  อบ
จ.นม. ก าหนด)

120,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง

3 โครงการก่อสร้างวางท่อน้ าประปา
และงานวางท่อระบายน้ าฝน
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม

ก่อสร้างวางท่อน้ าประปาและงานวางท่อระบาย
น้ าฝน โรงเรียนปากช่องพิทยาคม  (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

541,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 472,000.00 87.25 ส านักช่าง

4 ค่าจ้างเหมาการส ารวจโครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน

ค่าจ้างเหมาส ารวจโครงการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เช่น ค่าจ้างนายช่างส ารวจหัวหน้า 
ค่าจ้างช่างส ารวจ ค่าจ้างผู้ช่วยนายช่างส ารวจ 
ค่าจ้างคนงานและค่าจ้างเหมารถ

0 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง

5 โครงการจัดท า ปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ทางสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและด้านผังเมือง

ค่าจ้างส ารวจจัดเก็บข้อมูลพร้อมน าข้อมูล
มาปรับแก้ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
(GIS) ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน (Update Data)
ในรูปแบบแผนท่ี ตารางข้อมูล แผนภูมิ แผนภาพ
 และอ่ืนๆ

3,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 2,987,000.00 99.57 ส านักช่าง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

6 โครงการจ้างผู้ให้บริการ
งานจ้างออกแบบ ส านักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา (แห่งใหม่)

จ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ
ส านักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา (แห่งใหม่) 
ตามกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้าง
ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง พ.ศ. 2562

10,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 9,970,000.00 99.70 ส านักช่าง

7 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การส ารวจจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแบบบูรณาการ

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การส ารวจจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินแบบบูรณาการมีค่าใช้จ่าย
สรุปพอสังเขปเช่น ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืมค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
โครงการ

1,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 864,322.00 86.43 ส านักช่าง

8 โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
(แห่งใหม่)

ค่าจัดจ้างด าเนินการก่อสร้าง
อาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา (แห่งใหม่) ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

3,300 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง

9 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์
นักเรียนโรงเรียนเฉลียงพิทยาคม

ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์นักเรียน 
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี
อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง

10 โครงการก่อสร้างร้ัวโรงเรียน
ต่อจากแนวเพ่ิมเติม 
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

ก่อสร้างร้ัวโรงเรียนต่อจากแนวเพ่ิมเติม 
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 480,000.00 96.00 ส านักช่าง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

11 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล
 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

ก่อสร้างสนามฟุตบอล 
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 499,000.00 99.80 ส านักช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หน้าอาคารเรียน อาคาร 5 
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หน้าอาคารเรียน อาคาร 5 
กว้าง  4.00 เมตร ยาว 84 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 336 ตร.ม. ไหล่ทาง
ตามสภาพ (ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

200,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 193,000.00 96.50 ส านักช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมบ้านพักครูภายในโรงเรียน 
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมบ้านพักครูภายในโรงเรียน 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 124 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ 
(ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

380,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 345,000.00 90.79 ส านักช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 
ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 830 ตาราง
เมตร (ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.
นครราชสีมาก าหนด)

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 464,000.00 92.80 ส านักช่าง

15 โครงการก่อสร้างร้ัว
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ

ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตโรงเรียน 
ยาว 150 เมตร สูง 2 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 เมตร กว้างยาวตามสภาพพ้ืนท่ี
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 511.50 
ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.น
ม. ก าหนด)

360,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 338,000.00 93.89 ส านักช่าง

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คลส. 
โรงเรียนประทาย

ก่อสร้างรางระบายน้ า คลส. 
โรงเรียนประทาย 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

300,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 298,000.00 99.33 ส านักช่าง

18 โครงการโรงจอดรถครูและบุคลากร 
โรงเรียนประทาย

ก่อสร้างโรงจอดรถครูและบุคลากร โรงเรียน
ประทาย จ านวน 1 หลัง 
(ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 495,000.00 99.00 ส านักช่าง

19 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ 
โรงเรียนปากช่อง 2

ก่อสร้างอาคารจอดรถ 
ขนาดกว้าง 7.0 เมตร 
ยาว 36 เมตร โรงเรียนปากช่อง 2  
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 499,000.00 99.80 ส านักช่าง

20 โครงการก่อสร้างวางท่อน้ าประปา
และงานวางท่อระบายน้ าฝน
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม

ก่อสร้างวางท่อน้ าประปาและงานวางท่อระบาย
น้ าฝน โรงเรียนปากช่องพิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียด ท่ี อบจ.นม.ก าหนด) 

541,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง

21 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 
โรงเรียนช่องแมววิทยาคม

ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 
ขนาด กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800 
ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียด ท่ี อบ
จ.นม. ก าหนด)

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 484,000.00 96.80 ส านักช่าง

16 



1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

22 โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ 
โรงเรียนช่องแมววิทยาคม

ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนช่องแมว
วิทยาคม (ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง

23 โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. 23202
บ้านหนองขามนาดี - บ้านพะไล 
อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง (3) 
ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 
เมตร ยาว 200.00 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า
1,900.00 ตารางเมตร  พร้อมงานอ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก าหนด 

3,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง

24 โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. 14307
บ้านโคกสระน้อย - บ้านเก่าสะแกราช 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,015.00 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 
6,090.00ตารางเมตร พร้อมงานอ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

4,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง

25 โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ.1 - 21113 
บ้านโนนอารีย์ - บ้านหนองใหญ่ 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 650.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 3,900.00 ตาราง
เมตร พร้อมงานอ านวย
ความปลอดภัย รายละเอียดตามแบบท่ี 
อบจ.นม. ก าหนด 

2,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง

26 โครงการปรับพ้ืนท่ีภายใน
โรงเรียนปากช่อง 2

ปรับพ้ืนท่ีภายในโรงเรียนปากช่อง 2 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด)

300,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 299,000.00 99.67 ส านักช่าง

17 



1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

27 โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. 15101 
สายเมนท่ี 3 อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 
ยาว 527.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 4,216.00 ตารางเมตร 
พร้อมงานอ านวยความปลอดภัย 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม. ก าหนด

2,330,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 2,148,000.00 92.19 ส านักช่าง

28 โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. 15205 
สายเมนท่ี 5 อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 
เมตร ยาว 600.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 4,800.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวยความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

2,600,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง

29 โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.17210 
บ้านขุนละคร ต าบลหนองหลัก 
อ าเภอชุมพวง - บ้านหนองออ 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 
เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 24,000.00 
ตารางเมตร พร้อมงานอ านวยความปลอดภัย 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

16,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง

30 โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. 20304
บ้านหนองน้ าใส - บ้านสง่าพัฒนา 
อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 156.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 936.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวยความปลอดภัย ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 483,000.00 96.60 ส านักช่าง

18 



1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

31 โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. 18206
บ้านหนองตะไก้ - บ้านดอนกอก 
อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 
เมตร ยาว 600.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 4,800.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวยความปลอดภัย  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

2,500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง

32 โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. 18205
บ้านกุดจิก - บ้านโนนค่า 
อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 
เมตร ยาว 282.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 2,256.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวยความปลอดภัย  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

1,210,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 619,814.15 51.22 ส านักช่าง

33 โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.22302 
บ้านซับตะคร้อ - บ้านหัวท านบ 
อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 
เมตร ยาว 127.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 1,016.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวยความปลอดภัย  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 492,000.00 98.40 ส านักช่าง

34 โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. 04309 
เทศบาลเมืองคง - บ้านไร่ อ าเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 
เมตร ยาว 1,350.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยาง 
ไม่น้อยกว่า 10,800.00
ตารางเมตร พร้อมงานอ านวย
ความปลอดภัยตามแบบและรายละเอียด
ท่ีอบจ.นม. ก าหนด

4,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง

19 



1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

35 โครงการปรับปรุงถนนอบจ.นม.11202 
ขามสะแกแสง - บ้านโนนผักชี 
อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 
เมตร ยาว 1,200.00 เมตร  
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 9,600.00 ตาราง
เมตร พร้อมงานอ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ีอบ
จ.นม.ก าหนด

7,085,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง

36 โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.04307 
บ้านตาก่ิม-บ้านดอนทะแยง 
อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 
เมตร ยาว 630.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 5,040.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

3,505,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 3,259,500.00 93.00 ส านักช่าง

37 โครงการปรับปรุงถนนอบจ.นม.10301 
บ้านโคกสะอาด-บ้านขามเฒ่า 
อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 895.00 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 5,370.00 ตาราง
เมตร พร้อมงานอ านวยความปลอดภัย ตามแบบ
และรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

5,490,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง

38 โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.10305 
บ้านโค้งกระพ้ี-บ้านคล้า อ าเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,890.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 11,340.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวยความปลอดภัย 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

7,320,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

39 โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.10203
บ้านบิง-บ้านเหมต่ า อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,230.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 7,380.00 ตารางเมตร 
พร้อมงานอ านวยความปลอดภัย

4,970,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 2,566,900.00 51.65 ส านักช่าง

40 โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.09301 
บ้านหนองกระสัง-บ้านโนนตากลาง 
อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร ยาว 230.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 1,610.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวย
ความปลอดภัยตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,700,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 699,000.00 41.12 ส านักช่าง

41 โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.20302 
บ้านสีค้ิว-บ้านหนองไม้ตาย อ าเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 2,600.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า
18,200.00 ตารางเมตร พร้อมงานอ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก าหนด

10,500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง

42 โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. 32204
บ้านหนองโจด-บ้านโนนมันเทศ 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 1,300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 9,100.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุก ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

5,290,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

43 โครงการปรับปรุง ถนน อบจ.นม.32301
บ้านโนนเลียบ-บ้านหนองยาง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ขนาด 3x3 ม. 
ยาว 10 ม. จ านวน 2 แถว และงานถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานอ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

2,500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง

44 โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. 04201
บ้านโนนปอแดง ต าบลหนองบัว 
อ าเภอคง - บ้านโนนเต็ง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 1.00 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 16,000.00 
ตารางเมตร พร้อมงานอ านวยความปลอดภัย
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

9,998,800 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง

45 โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. 17301
บ้านเหล่าจ่ัน-บ้านหนองม่วง 
อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
ยาว 2,000.00  หรือพ้ืนท่ีลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 14,000 ตร.ม.พร้อมงานอ านวย
ความปลอดภัยตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม. ก าหนด

9,140,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง

46 โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.02305 บ้าน
หนองสะแก-บ้านหนองหินโคนอ าเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 
ยาว 800.00 เมตร  หรือพ้ืนท่ีลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 6,400.00 ตารางเมตร
พร้อมงานอ านวยความปลอดภัย ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

3,987,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 3,960,000.00 99.32 ส านักช่าง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

47 โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.02204 
บ้านสระว่านพระยา-บ้านหัวท านบ อ าเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,750 
เมตร  หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 14,000 
ตารางเมตร พร้อมงานอ านวยความปลอดภัย 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

10,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง

48 โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.02203 
บ้านอรพิมพ์-บ้านพนาหนองหิน 
อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 
ยาว 615.00 เมตร  หรือพ้ืนท่ีลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 4,920.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวยความปลอดภัย ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

3,227,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง

49 โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.02101 
บ้านมาบพิมาน-บ้านตล่ิงชัน 
อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
ยาว 670.00 เมตร  หรือพ้ืนท่ีลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 4,690.00 ตารางเมตร 
พร้อมงานอ านวยความปลอดภัย 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

3,215,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 2,280,000.00 70.92 ส านักช่าง

50 โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.17308 
บ้านล้ินฟ้า-บ้านท่าสวนยา 
อ าเภอประทายจังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
ยาว 912.00 เมตร  หรือพ้ืนท่ีลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 6,384.00 ตารางเมตร
พร้อมงานอ านวยความปลอดภัย 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

4,381,500 ต.ค.66-เม.ย.67 P 3,386,000.00 77.28 ส านักช่าง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

51 โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.13304 
บ้านไร่อ้อย-บ้านหันห้วยทราย 
อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร   
ยาว 1,000.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวยความปลอดภัย ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

3,871,100 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง

52 โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.13202 
บ้านหนองม่วงใหญ่-บ้านหนองกุง 
อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร   
ยาว 721.00 เมตร  หรือพ้ืนท่ีลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 4,326.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวยความปลอดภัย ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

2,290,300 ต.ค.66-เม.ย.67 P 2,280,000.00 99.55 ส านักช่าง

53 โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.12205 
บ้านหนองบัวลาย-บ้านหนองแดงน้อย 
อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 430.00 เมตร  หรือพ้ืนท่ีลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 2,580.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวยความปลอดภัย ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

2,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง

54 โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.14305 
บ้านล าซอ-บ้านโคกสมอ 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 10.00 เมตร 
ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 10,000.00 ตาราง
เมตร
ตามแบบและรายละเอียดท่ี
อบจ.นม. ก าหนด

6,030,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

55 โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.21301 
บ้านคลองยาง-บ้านคลองม่วง 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 
ยาว 2,530.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 20,240.00 ตาราง
เมตร พร้อมงานอ านวยความปลอดภัย  ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

10,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง

56 โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ.1-21113 
บ้านโนนอารีย์-บ้านหนองใหญ่ 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,900.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 11,400.00 ตาราง
เมตร พร้อมงานอ านวยความปลอดภัย 
รายละเอียด
ตามแบบท่ี อบจ.นม. ก าหนด

6,502,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง

57 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell)
ถนนสายอบจ.นม. 19303 
บ.ขามทะเลสอ – บ.โนน อ.ขามทะเลสอ 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

58 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell)
ถนนสายอบจ.นม. 19204 
บ.บึงอ้อ – บ.โตนด อ.ขามทะเลสอ 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) 
จ านวน 8 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

59 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell)
ถนนสายอบจ.นม. 19202 
บ.หนองคู – บ.โป่งสุริยา 
อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) 
จ านวน 8 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

60 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell)
ถนนสายอบจ.นม.19005 
บ.โตนด ม.3 ต.พันดุง  – บ.โนนตาล ม.2 ต.บึง
อ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) 
จ านวน 8 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

61 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell)
ถนนสาย อบจ.นม. 10204 บ.กลึง – 
บ.หนองสะแก อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) 
จ านวน 8 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

62 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 11201 สุขาภิบาลขาม
สะแกแสง – บ.ห้วย 
อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) 
จ านวน 8 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

63 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell)
ถนนสาย อบจ.นม. 11202 
ขามสะแกแสง – บ.โนนผักชี 
อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) 
จ านวน 8 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

64 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม. 04201 
บ.โนนปอแดง – บ.โนนเต็ง อ.คง 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) 
จ านวน 8 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

65 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell)
ถนนสาย อบจ.นม. 04309 
เทศบาลเมืองคง – บ.ไร่ อ.คง 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) 
จ านวน 8 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

66 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 06203 
บ.โคกหนองโสน ม.2,3 ต.สีสุก 
อ.จักราช จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) 
จ านวน 8 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

67 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell)
ถนนสาย อบจ.นม. 06201 
บ.หินโคน – บ.หนองขาม อ.จักราช 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) 
จ านวน 8 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

68 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
 (LED Street Light Solar Cell)
ถนนสาย อบจ.นม. 08202 
บ.โกรกลึก - บ.ค่ายทะยิง 
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) 
จ านวน 8 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

69 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell)
ถนนสายอบจ.นม. 05201 
บ.เหล่ือม–บ.กุดเวียน อ.บ้านเหล่ือม 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) 
จ านวน 8 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

70 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสายอบจ.นม . 13202 
บ.หนองม่วงใหญ่ – บ.หนองกุง อ.ประทาย
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) 
จ านวน 8 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

71 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
 (LED Street Light Solar Cell)
ถนนสาย อบจ.นม. 13307 
บ.บึงกระโดน – บ.ดอนยาว อ.ประทาย 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) 
จ านวน 8 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

72 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell)
ถนนสายอบจ.นม. 13201 
บ.เขว้า ม.6 – บ.นางร า อ.ประทาย 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) 
จ านวน 8 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

73 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell)
ถนนสาย อบจ.นม. 14201 
บ.ง้ิว – บ.หนองโดน อ.ปักธงชัย 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) 
จ านวน 8 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

74 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell)
ถนนสาย อบจ.นม. 14011 
แยก ทล.หมายเลข 24 – บ.สวนหอม 
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) 
จ านวน 8 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

75 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell)
ถนนสาย อบจ.นม. 21109 
หนองไทร - วังไทร อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) 
จ านวน 8 ต้นตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

76 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell)
ถนนสาย นม.ถ.1 - 21102 
บ.ซับสวอง - บ.ไร่ อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) 
จ านวน 8 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

77 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell)
ถนนสาย นม.ถ.1 - 21110 
บ.ซับเศรษฐี - บ.กุดโง้ง อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) 
จ านวน 8 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

78 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell)
ถนนสาย นม.ถ.1 - 21112 
บ.โป่งไทร - บ.ซับส าราญ อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) 
จ านวน 8 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

79 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell)
ถนนสาย อบจ.นม. 15204 
บ.หนองปรือ – บ.ดงใหญ่ อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) 
จ านวน 8 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

80 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell)
ถนนสาย อบจ.นม. 15308 
บ.ท่าหลวง – บ.กล้วยอ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) 
จ านวน 8 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

81 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell)
ถนนสาย อบจ.นม. 15310 
บ.ต าแย – บ.วัด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) 
จ านวน 8 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

82 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell)
ถนนสาย อบจ.นม. 15101 
สายเมนท่ี 3 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) 
จ านวน 8 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

83 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 15102 
สายเมนท่ี 4 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) 
จ านวน 8 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

84 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell)
ถนนสาย อบจ.นม. 15103 
สายเมนท่ี 1 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) 
จ านวน 8 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

85 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell)
ถนนสาย อบจ.นม. 15205 
สายเมนท่ี 5 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) 
จ านวน 8 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

86 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell)
ถนนสาย  อบจ.นม. 15307 
บ.วังหิน – บ.ทองหลาง อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) 
จ านวน 8 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

87 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell)
ถนนสาย  อบจ.นม. 01205 
บ.หนองพลวงใหญ่ - บ.หนองบัวศาลา 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) 
จ านวน 8 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

88 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell)
ถนนสาย  อบจ.นม. 01209 
บ.พะเนาว์ - บ.โตนด 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) 
จ านวน 8 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

89 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย  อบจ.นม.01314 
บ.ข้ีตุ่น - บ.หนองสมอ อ.เมือง, อ.โชคชัย 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

90 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย  อบจ.นม. 01316 
บ.ยองแยง – วัดพนมวัน
อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

91 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย  อบจ.นม. 01206 
บ.ใหม่ - บ.หนองเป็ดน้ า อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

92 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย  อบจ.นม. 01207 
บ.โพธ์ิเต้ีย - พลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

93 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย  อบจ.นม. 01312 
บ.วัดเลียบ - บ.พุดซา อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

94 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย  อบจ.นม.01222 
บ.โกรก – ถนนมิตรภาพ อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

95 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย  อบจ.นม.20101 
บ.ลาดใหญ่ - บ.หนองไทร อ.สีค้ิว 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

96 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย  อบจ.นม. 20304 
บ.หนองน้ าใส – บ.สง่าพัฒนา อ.สีค้ิว 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

97 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย  อบจ.นม. 10301 
บ.โคกสะอาด – บ.ขามเฒ่า อ.โนนสูง 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

98 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย  อบจ.นม. 10203 
บ.บิง –บ.เหมต่ า อ.โนนสูง, อ.จักราช 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

99 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย  อบจ.นม. 10310 
บ.บิง – บ.จันดุม อ.โนนสูง 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

100 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย  อบจ.นม. 02101 
บ.มาบพิมาน – บ.ตล่ิงชัน อ.ครบุรี  
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

101 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย  อบจ.นม. 02307 
บ.แชะ – บ.โนนกลาง อ.ครบุรี 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

102 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย  อบจ.นม. 02102 
บ.เทพนิมิตร – บ.ประดู่งาม อ.ครบุรี 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

103 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย  อบจ.นม. 02305 
บ.หนองสะแก – บ.หนองหินโคน อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

104 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม. 03201 
บ.สระประทีป  – บ.หนองกก อ.เสิงสาง 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

105 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม. 23101 
บ.ศูนย์กลาง – บ.โนนส าราญ 
อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

106 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม. 23203 
บ.นาแค – บ.หนองขามนาดี 
อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

107 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม. 23202 
บ.หนองขามนาดี – บ.พะไล  
อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

108 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม. 26203 
บ.ชุมชนพัฒนา – บ.หนองแวง 
อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

109 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม. 05503 
บ.วังแร่ –บ.ดอนเปล้า อ.บ้านเหล่ือม  
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

110 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม. 22302  
บ.ซับตะคร้อ – บ.หัวท านบ 
อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

111 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม. 22305 
บ.ลุงเขว้า – บ.สันติสุข อ.หนองบุญมาก 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

112 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม. 07301 
บ.โคกวังวน - บ.ข้ีตุ่น อ.โชคชัย 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

113 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.07202 
บ.ด่านเกวียน - บ.กอก อ.โชคชัย 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

114 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม. 07306 
แยกทางหลวง 2017- บ.หนองทองค า 
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

115 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสายอบจ.นม. 14306 
บ.หนองแฟบ – บ.โคกนางเหริญ 
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

116 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม. 14307 
บ.โคกสระน้อย – บ.เก่าสะแกราช 
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

117 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสายอบจ.นม. 14308 
บ.นกออก – บ.หนองหญ้าปล้อง 
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

118 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม. 17302 
บ.หนองจิก – บ.ชุมพวง
อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

119 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม. 17309 
บ.หนองหว้า – บ.หนองขาม อ.ชุมพวง
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

120 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม. 17210 
บ.ขุนละคร – บ.หนองออ อ.ชุมพวง 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

121 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม. 17308 
บ.ล้ินฟ้า – บ.ท่าสวนยาอ.ชุมพวง, 
อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

122 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม. 18206 
บ.หนองตะไก้ – บ.ดอนกอก อ.สูงเนิน 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

123 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม. 18205 
บ.กุดจิก – บ.โนนค่า อ.สูงเนิน 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

124 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.20302 
บ.สีค้ิว - บ.หนองไม้ตาย
อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

125 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม. 01211 
บ.หนองไทร - บ.โกรกเดือนห้า อ.เมือง
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

126 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.04306 
บ.ตะโก – บ.ช่อระกา อ.คง จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

127 โครงการเพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม. 26201 
บ.ด่านขุนทด – บ.หนองแวง 
อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส านักช่าง

128 วางและจัดท าผัง/ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด/
ผังเมืองรวมเมือง/ผังเมืองรวมชุมชน เพ่ือพัฒนา
ท้องถ่ินในจังหวัดนครราชสีมา

ค่าจ้างศึกษาโครงการวางผังเมืองรวม หรือ
ปรับปรุงผังเมืองรวมในข้ันตอนกระบวนการวาง
และจัดท าผังเมืองรวมหรือปรับปรุงผังเมืองรวม 
พัฒนาท้องถ่ินในจังหวัดนครราชสีมา

3,000,000 เม.ย.67-ส.ค.67 P 2,925,500.00 97.52 ส านักช่าง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

129 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.21102 
บ้านซับสวอง -  บ้านไร่ อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 3,400.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 23,800.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวย
ความปลอดภัยตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก าหนด

15,219,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

130 ปรับปรุงถนน นม.ถ.1- 21103 
บ.เขาจันทร์หอม -  บ.บุ่งเตย 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 2,260.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
 หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 13,560.00 
ตารางเมตร พร้อมงานอ านวย
ความปลอดภัยตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

10,195,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

131 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.21111 บ้านนา -  
บ้านขนงพระเหนือ อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 3,200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
 หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 19,200.00 
ตารางเมตร พร้อมงานอ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก าหนด

11,211,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

39 



1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

132 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.20101 บ้านลาดใหญ่ -
  บ้านหนองไทร อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,200.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 8,400.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวยความปลอดภัย ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

6,080,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

133 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.20302 บ้านสีค้ิว -  
บ้านหนองไม้ตาย อ าเภอสีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 2,300.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 16,100.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก าหนด

11,078,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

134 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.18206 บ้านหนองตะ
ไก้ -  บ้านดอนกอก อ าเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,130.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 9,040.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวยความปลอดภัย ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

6,231,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

135 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.18307 บ้านบุใหญ่ -  
บ้านนาตะโครก อ าเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 880.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 5,280.00 ตาราง
เมตร พร้อมงานอ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

4,592,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

136 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.18009 สายยุทธศาสตร์
 บ้านกุดจิก - บ้านนากลาง อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

โดยการปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 
13.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ยาว 
1,000.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า
 16,000.00 ตารางเมตร พร้อมงานอ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก าหนด

10,000,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 9,813,900.55 98.14 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

137 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.19101 บ้านหนอง
กระโดน -  บ้านหนองม่วง อ าเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 2,800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 16,800.00 
ตารางเมตร พร้อมงานอ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก าหนด

10,700,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

138 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.19202 บ้านหนองคู - 
 บ้านโป่งสุริยา อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,500.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 10,500.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ีอบ
จ.นม. ก าหนด

6,789,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

139 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.19303 บ้านขามทะเล
สอ -  บ้านโนน อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,800.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 14,400.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

9,656,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

140 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.08201 บ้านแปรง -  
บ้านหนองกราด อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,265.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 10,120.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

5,523,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

141 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.08202 บ้านโกรกลึก - 
 บ้านค่ายทะยิง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 3,211.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 25,688.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ีอบ
จ.นม. ก าหนด

13,926,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

142 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.08306 บ้านตะเคียน
ใหญ่ -  บ้านปราสาท อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,550.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 12,400.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

6,705,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

143 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.26203 บ้านชุมชน
พัฒนา -  บ้านหนองแวง อ าเภอเทพารักษ์ 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,150.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 
เมตร ยาว 658.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 12,164.00 
ตารางเมตร พร้อมงานอ านวยความปลอดภัย 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม. ก าหนด

9,030,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

144 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.09301 บ้านหนอง
กระสัง -  บ้านโนนตากลาง อ าเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 970.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 4,850.00 ตาราง
เมตร พร้อมงานอ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ีอบ
จ.นม. ก าหนด

2,123,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

43 



1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

145 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.09304 บ้านมะค่า -  
บ้านโตนด อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 2,085.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 16,680.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก าหนด

9,058,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

146 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.09305 บ้านส าโรง -  
บ้านหนองแวง อ าเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,100.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 8,800.00 
ตารางเมตร พร้อมงานอ านวยความปลอดภัย 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

5,290,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

147 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.10301 บ้านโคกสะอาด
 - บ้านขามเฒ่า อ าเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

โดยการปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 1,309.00 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,854.00 ตารางเมตร 
พร้อมงานอ านวยความปลอดภัย ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

2,580,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

148 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.30302 สายแยกทาง
หลวงหมายเลข 205 -  บ้านกุดไผ่ อ าเภอพระ
ทองค า จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 2,870.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 20,090.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

11,704,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

44 



1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

149 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.02101 บ้านมาบพิมาน
 -  บ้านตล่ิงชัน อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 3,650.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 29,200.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวยความปลอดภัย ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

19,700,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

150 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.02102 บ้านเทพนิมิตร
 -  บ้านประดู่งาม อ าเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ยาว 2,735.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 24,615.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

16,040,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

151 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.02203 บ้านอรพิมพ์ - 
 บ้านพนาหนองหิน อ าเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 5,360.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 42,880.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวยความ
ปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

20,000,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

45 



1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

152 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.02307 บ้านแชะ -  
บ้านโนนกลาง อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,000.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวยความปลอดภัย ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

4,900,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

153 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.03201 บ้านสระ
ประทีป -  บ้านหนองกก อ าเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 3,000.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 21,000.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก าหนด

10,630,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

154 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.14201 บ้านง้ิว -  บ้าน
หนองโดน อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 2,800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 16,800.00 ตาราง
เมตร พร้อมงานอ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ีอบ
จ.นม. ก าหนด

11,500,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

155 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.14202 บ้านพระบึง - 
 บ้านพัดทะเล อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
 หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 6,000.00 
ตารางเมตร พร้อมงานอ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ีอบ
จ.นม. ก าหนด

4,460,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

46 



1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

156 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.14306 บ้านหนองแฟบ
 -  บ้านนางเหริญ อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 2,700.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
 หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 16,200.00 
ตารางเมตร พร้อมงานอ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ีอบ
จ.นม. ก าหนด

9,775,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

157 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.14308 บ้านนกออก - 
 บ้านหนองหญ้าปล้อง อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 9,000.00 ตาราง
เมตร พร้อมงานอ านวยความ
ปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

6,690,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

158 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.14011 แยก ทล.
หมายเลข 24  -  บ้านสวนหอม อ าเภอปักธงชัย
 จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร
 หนา 0.05 เมตรหรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 
4,400 ตารางเมตร พร้อมงานอ านวยความ
ปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. 
ก าหนด

3,045,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

159 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.14012 บ้านหนอง
ตะแบก -  บ้านหนองประดู่ อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,620.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 
เมตร ยาว 270.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 11,880.00 
ตารางเมตร พร้อมงานอ านวยความปลอดภัย 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม. ก าหนด

9,280,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

160 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.25302 บ้านบะใหญ่ - 
 บ้านโคกสะแกราช อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 2,425.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 14,550.00 ตาราง
เมตร พร้อมงานอ านวยความปลอดภัย ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

8,620,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

161 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.22302 บ้านซับตะคร้อ
 -  บ้านหัวท านบ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 3,000.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 24,000.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ีอบ
จ.นม. ก าหนด

18,024,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

162 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.06202 บ้านหนองขาม
 -  บ้านคลองเมือง อ าเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 2,970.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 23,760.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ีอบ
จ.นม. ก าหนด

16,074,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

163 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.32204 บ้านหนองโจด
 -  บ้านโนนมันเทศ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร 
หนา 0.20 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า
 5,040.00 ตารางเมตร พร้อมงานอ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก าหนด

4,490,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

164 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.15101 สายเมนท่ี 3 
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,000.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวยความปลอดภัย ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

5,014,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

165 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.15103 สายเมนท่ี 1 
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 630.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 
9,150.00 ตารางเมตร พร้อมงานอ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก าหนด

4,050,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

166 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.15204 บ้านหนองปรือ
 -  บ้านดงใหญ่ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 2,800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 16,800.00 
ตารางเมตร พร้อมงานอ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ีอบ
จ.นม. ก าหนด

7,210,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

167 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.15205 สายเมนท่ี 5 
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,500.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก าหนด

7,400,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

168 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.15307 บ้านวังหิน -  
บ้านทองหลาง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,400.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 11,200.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

6,910,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

169 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.13203 บ้านดอนมัน - 
 บ้านละเลิงหิน อ าเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
1.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 
15,000.00 ตารางเมตร พร้อมงานอ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ี
อบจ.นม. ก าหนด

8,393,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 8,370,000.00 99.73 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

170 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.13304 บ้านไร่อ้อย -  
บ้านหันห้วยทราย อ าเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 14,000.00 
ตารางเมตร พร้อมงานอ านวยความปลอดภัย 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

9,048,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

51 



1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

171 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.13306 บ้านกระทุ่ม
ราย -  บ้านโนนหญ้านาง อ าเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 7,000.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 49,000.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

24,400,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

172 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.17308 บ้านล้ินฟ้า -  
บ้านท่าสวนยา อ าเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 4,000.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 28,000.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก าหนด

15,000,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

173 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.16101 บ้านเจริญผล - 
 บ้านสระแก้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 
6,200.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า
 49,600.00 ตารางเมตร พร้อมงานอ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก าหนด

30,880,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

174 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.17303 บ้านหนองโน - 
 บ้านหนองตาด อ าเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 2,000.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 16,000.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก าหนด

11,500,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

175 ปรับปรุงถนน นม.ถ.1-17305 บ้านละโว้ -  
บ้านเขว้า อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,600.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 11,200.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก าหนด

9,200,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

176 ปรับปรุงถนน นม.ถ.1-17306 บ้านหนองไร่ - 
 บ้านลุงประดู่ อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 2,900.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 23,200.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก าหนด

19,000,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

177 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.17210 บ้านขุนละคร 
ต าบลหนองหลัก อ าเภอชุมพวง -  บ้านหนองออ
 จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,200.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 9,600.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวยความปลอดภัย ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

7,000,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

178 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.27302 บ้านเมืองยาง -
  บ้านกระเบ้ืองนอก อ าเภอเมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,500.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก าหนด

9,500,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

179 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.27303 บ้านหนอง
สะแก -  บ้านเมืองยาง อ าเภอเมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,500.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก าหนด

9,500,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

180 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.12202 บ้านดอนคนทา
 -  บ้านโคกกลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 480.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
ยาว 350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 
ยาว 3,410.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 32,610.00 ตาราง
เมตร พร้อมงานอ านวยความปลอดภัย ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

18,970,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

181 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.12204 หนองหญ้า
ปล้อง -  บ้านด่านช้าง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 2,620.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 20,960.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก าหนด

12,188,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

182 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.12207 บ้านกรวย -  
บ้านเสมาใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,025.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 
ยาว 675.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 11,550.00 ตาราง
เมตร พร้อมงานอ านวยความปลอดภัย ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม. ก าหนด

7,510,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

183 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.12205 บ้านหนองบัว
ลาย -  บ้านหนองแดงน้อย อ าเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 3,070.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 18,420.00 
ตารางเมตร พร้อมงานอ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ีอบ
จ.นม. ก าหนด

12,820,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

184 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.23202 บ้านหนองขาม
นาดี -  บ้านพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 2,795.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 22,360.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ีอบ
จ.นม. ก าหนด

14,475,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

185 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.04302 บ้านคงถาวร - 
 บ้านคงสามัคคี อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ยาว 
1,230.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,380.00 ตารางเมตร 
พร้อมงานอ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ีอบ
จ.นม. ก าหนด

6,110,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

186 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.04307 บ้านตาก่ิม - 
บ้านดอนทะแยง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 6,600.00 ตาราง
เมตร พร้อมงานอ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก าหนด

3,800,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

56 



1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

187 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.04308 บ้านง้ิว - บ้าน
โนนแดง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 2,000.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 16,000.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ีอบ
จ.นม. ก าหนด

9,280,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

188 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.11202 ขามสะแกแสง
 -  บ้านโนนผักชี อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

โดยการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 850.00 
เมตร หนา 0.20 เมตร ขนาดกว้าง 7.00 เมตร
 ยาว 631.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ขนาด
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 
0.20 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กรวม
ไม่น้อยกว่า 10,269.00 ตารางเมตร พร้อม
งานอ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ีอบ
จ.นม. ก าหนด

9,170,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

189 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.05201 บ้านเหล่ือม - 
บ้านกุดเวียน อ าเภอบ้านเหล่ือม จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,295.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 7,770.00 ตาราง
เมตร พร้อมงานอ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก าหนด

6,700,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

190 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.05503 บ้านวังแร่ -  
บ้านดอนเปล้า อ าเภอบ้านเหล่ือม จังหวัด
นครราชสีมา 

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ยาว 845.00 เมตร
 หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า
 7,686.00 ตารางเมตร พร้อมงานอ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก าหนด

10,000,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

191 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.01209 
บ้านพะเนาว์ -  บ้านโตนด 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 
ยาว 960.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 7,680.00 ตาราง
เมตร พร้อมงานอ านวย
ความปลอดภัยตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

4,680,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

192 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.01210 
บ้านนากลาง -  บ้านโป่งแมลงวัน 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.00 - 1.00 เมตร ยาว 2,115.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 
16,440.00 ตารางเมตร 
พร้อมงานอ านวยความปลอดภัย 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม. ก าหนด

8,994,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

193 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.01314 บ้านข้ีตุ่น - 
บ้านหนองสมอ อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 3,480.00 เมตร หนา 0.20 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 20,880.00 
ตารางเมตร พร้อมงานอ านวยความปลอดภัย
ตามแบบและรายละเอียดท่ีอบจ.นม. ก าหนด

16,164,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

194 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.01316 
บ้านยองแยง -  วัดพนมวัน 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 937.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 
5,622.00 ตารางเมตร 
พร้อมงานอ านวยความปลอดภัย ตามแบบและ
รายละเอียดท่ีอบจ.นม. ก าหนด

3,140,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 1,958,000.00 62.36 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

195 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.01219 สายแยก ทล.2
 -  บ้านยองแยง อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 1.00 เมตร ยาว 1,320.00 เมตร หนา 
0.20 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
10,560.00 ตารางเมตร พร้อมงานอ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก าหนด

8,165,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

196 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.01222 บ้านโกรก -
ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 
ยาว 977.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,816.00
ตารางเมตร พร้อมงานอ านวยความปลอดภัย
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

5,408,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

197 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.01223 
บ้านเสาหงษ์ -  บ้านนากลาง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร ยาว 1,050.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 
7,350.00 ตารางเมตร พร้อมงานอ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก าหนด

4,500,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

198 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบ
จ.นม.01205  บ.หนองพลวงใหญ่ -  
บ.หนองบัวศาลา อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Stree tLight Solar Cell) 
จ านวน 20 ต้น  ตามแบบและรายละเอียดท่ีอบ
จ.นม. ก าหนด

1,228,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 1,225,000.00 99.76 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

199 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.01207 บ.โพธ์ิเต้ีย  - 
พลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 24 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,473,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 1,472,000.00 99.93 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

200 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบ
จ.นม.01211 บ.หนองไทร -  
บ.โกรกเดือนห้า อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 20 ต้น  ตามแบบและรายละเอียดท่ีอบ
จ.นม.ก าหนด

1,228,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 1,223,000.00 99.59 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

201 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.01312 บ.วัดเลียบ - 
บ.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Stree tLight Solar Cell) 
จ านวน 20 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,228,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 1,223,000.00 99.59 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

202 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบ
จ.นม.01313บ.หนองออก - บ.หัวสระ อ.เมือง
 จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 18 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,106,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 1,102,000.00 99.64 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

203 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบ
จ.นม.01315 บ.โคกกรวด -  
บ.หนองนมนาง อ.เมือง,อ.ปักธงชัย 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 30 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,840,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

204 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบ
จ.นม.01316 บ.ยองแยง -  
วัดพนมวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 32 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,962,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 1,958,000.00 99.80 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

205 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบ
จ.นม.02204 บ.สระว่านพระยา -  
บ.หัวท านบ อ.ครบุรี 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 63 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

3,859,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 3,853,000.00 99.84 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

206 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบ
จ.นม.02305 บ.หนองสะแก -  
บ.หนองหินโคน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 17 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,044,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 1,040,000.00 99.62 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

207 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบ
จ.นม.04201 บ.โนนปอแดง - 
บ.โนนเต็ง อ.คง
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 60 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

3,675,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 3,669,000.00 99.84 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

208 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบ
จ.นม.04204 บ.หนองบง - 
บ.ส่ีเหล่ียม อ.คง จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 16 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

980,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 976,000.00 99.59 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

209 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบ
จ.นม.04305 โครงการศึกษาทดลองแก้ปัญหา
ดินเค็ม  อ.คง จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 30 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,840,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 1,835,000.00 99.73 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

210 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบ
จ.นม.04306 บ.ตะโก - บ.ช่อระกา 
อ.คง จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 20 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,228,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 1,223,000.00 99.59 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

211 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบ
จ.นม.06201 บ.หินโคน -  
บ.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 42 ต้น  ตามแบบและรายละเอียดท่ีอบ
จ.นม.ก าหนด

2,574,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 2,568,000.00 99.77 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

212 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบ
จ.นม.06203 บ.โคกหนองโสน 
ม.2,3 อ.จักราช จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 40 ต้น ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม.ก าหนด

2,452,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 2,445,000.00 99.71 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

213 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบ
จ.นม.07203 บ.หนองหญ้าปล้อง -  
บ.กุดจอกน้อย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 24 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,473,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 1,471,450.00 99.89 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

214 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบ
จ.นม.08303 บ.ละเลิงพิมาน - บ.กุดม่วง
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 40 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

2,452,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 2,447,000.00 99.80 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

215 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบ
จ.นม.08304 บ.ด่านนอก -  บ.วัง 
อ.ด่านขุนทด  จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 50 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

3,064,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 3,062,200.00 99.94 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

216 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.09202 
ตลาดโคกสวาย -  บ.หนองหอย 
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 20 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,228,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 1,223,000.00 99.59 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

217 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.10301 
บ.โคกสะอาด -  บ.ขามเฒ่า 
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 24 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,473,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 1,471,450.00 99.89 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

218 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.10204
บ.กลึง - บ.หนองสะแก
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 18 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,106,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 1,102,800.00 99.71 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

219 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.10305 
บ.โค้งกระพ้ี -  บ.คล้า 
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 40 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

2,452,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 2,450,200.00 99.93 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

220 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.10206 มิตรภาพ -
บ.หนองโจด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 30 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,840,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 1,838,450.00 99.92 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

221 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.12301 บ.หนองพลวง -บ.
โคกสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 50 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

3,064,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

222 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.12206 บ.ตาลาด -  
บ.หนองอ้ายแหนบ อ.สีดา จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 50 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

3,064,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 3,058,000.00 99.80 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

223 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
(LED StreetLight Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.12208 
บ.หนองแจ้งใหญ่ -  บ.อีโค อ.บัวใหญ่ 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 20 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,228,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 1,223,000.00 99.59 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

224 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบ
จ.นม.13201 บ.เขว้า ม.6 -  
บ.นางร า อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 20 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,228,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 1,226,450.00 99.87 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

225 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) 
ถนนสายอบจ.นม.13307
บ.บึงกระโดน - บ.ดอนยาว
อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 19 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,167,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 1,162,000.00 99.57 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

226 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
(LED StreetLight Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.14203 บ.โคกศิลา -  
บ.หัน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 36 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

2,207,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 2,203,000.00 99.82 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

227 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.14204 
บ.เก่านางเหริญ -บ.โกรกละลาย 
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 36 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

2,207,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 2,205,000.00 99.91 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

228 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.14305 บ.ล าซอ -  
บ.โคกสมอ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 50 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

3,064,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 3,062,000.00 99.93 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

229 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.15308 บ.ท่าหลวง -  
บ.กล้วย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 68 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

4,165,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 4,160,000.00 99.88 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

230 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
 (LED StreetLight Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.16202 บ.หนองเครือ - บ.
ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 45 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

2,758,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 2,755,000.00 99.89 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

231 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.17304 
บ.ประสุข -  บ.หนองจิก อ.ชุมพวง 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 27 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,656,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

232 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.18201 
บ.มะเกลือใหม่ -  บ.สูงเนิน อ.สูงเนิน 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 40 ต้น  ตามแบบและรายละเอียดท่ีอบ
จ.นม.ก าหนด

2,452,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 2,450,000.00 99.92 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

233 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.18202 บ.ตะคองหลง - บ.
โสกแจ้ง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 80 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

4,899,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 4,896,000.00 99.94 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

234 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.18009 
สายยุทธศาสตร์ บ.กุดจิก -  บ.นากลาง 
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 40 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

2,452,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 2,450,000.00 99.92 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

235 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.19204 บ.บึงอ้อ -  
บ.โตนด อ.ขามทะเลสอ
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 110 ต้น  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

6,735,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 6,730,000.00 99.93 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

236 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) 
ถนนสาย นม.ถ.1-21301 
บ.คลองยาง -  บ.คลองม่วง 
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 120 ต้น  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

7,347,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 7,340,000.00 99.90 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

237 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) 
ถนนสาย นม.ถ.1-21205 
บ.ขนงพระกลาง - บ.โป่งกระสัง 
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 30 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,840,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 1,837,000.00 99.84 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

238 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบ
จ.นม.21206  บ.บุ่งเตย -  บ.สระน้ าใส
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 30 ต้น  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

1,840,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 1,838,000.00 99.89 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

239 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) 
ถนนสาย  นม.ถ.1-21110  
บ.ซับเศรษฐี -  บ.กุดโง้ง  
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 22 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,350,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 1,346,550.00 99.74 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

240 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) 
ถนนสาย นม.ถ.1-21112 
บ.โป่งไทร - บ.ซับส าราญ
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 17 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,044,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 1,041,800.00 99.79 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

241 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.22303 
บ.ซับตะคร้อ - บ.ท่าตะแบก 
อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 40 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

2,452,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 2,450,000.00 99.92 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

242 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.22204 
บ.ใหม่อุดม -  บ.พระ อ.หนองบุญมาก 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 20 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,228,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 1,224,000.00 99.67 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

243 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.22305  บ.ลุงเขว้า -  
บ.สันติสุข อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 150 ต้น  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

9,182,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 9,175,000.00 99.92 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

244 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.23101 บ.ศูนย์กลาง - 
บ.โนนส าราญ  อ.แก้งสนามนาง 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 50 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

3,064,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 3,060,000.00 99.87 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

245 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบ
จ.นม.23203 บ.นาแค - 
บ.หนองขามดี  อ.แก้งสนามนาง 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 20 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,228,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 1,225,500.00 99.80 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

246 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบ
จ.นม.24301 บ.ส าโรงเหนือ - 
บ.ส าพะเนียง อ.โนนแดง  จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 36 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

2,207,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 2,205,000.00 99.91 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

247 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
 (LED StreetLight Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.25303 
แยก ทล.304 -  บ.ซับก้านเหลือง 
อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 30 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,840,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 1,839,000.00 99.95 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

248 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.26201 บ.ด่านขุนทด -  
บ.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 200 ต้น  ตามแบบแลรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

12,241,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 12,239,200.00 99.99 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

249 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบ
จ.นม.27201 บ.โนนละกอ -  บ.ปลักแรต อ.
เมืองยาง จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 45 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

2,758,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 2,756,600.00 99.95 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

250 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบ
จ.นม.32301 บ.โนนเลียบ -  
บ.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ 
จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 60 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

3,675,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 3,673,200.00 99.95 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

251 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED StreetLight Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.32202 
บ.โนนหมัน - บ.มะดัน 
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar Cell) 
จ านวน 120 ต้น  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

7,347,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 7,345,200.00 99.98 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

252 โครงการจ่ายค่าปลูกป่าทดแทน
เพ่ือการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของ
พ้ืนท่ีตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 
29 มกราคม 2556 กรณีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอใช้ท่ีดินแปลง “ท าเล
เล้ียงสัตว์โคกหนองแหน”หมู่ท่ี 8 ต าบลโคก
กรวด เพ่ือก่อสร้างสถาน
สงเคราะห์คนชรา 

ปลูกป่าทดแทน เพ่ือการอนุรักษ์
หรือรักษาสภาพแวดล้อม ของ
พ้ืนท่ีตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ
วันท่ี 29 มกราคม 2556 กรณี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ขอใช้ท่ีดินแปลง
“ท าเลเล้ียงสัตว์โคกหนองแหน”
หมู่ท่ี 8 ต าบลโคกกรวด เพ่ือ
ก่อสร้างสถานสงเคราะห์คนชรา

25,550 ส.ค.67-ก.ย.67 P 25,550.00 100.00 ส านักช่าง

253 โครงการจ่ายค่าปลูกป่าทดแทน
เพ่ือการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของ
พ้ืนท่ี ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 
29 มกราคม 2556 กรณีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ขอใช้ท่ีดินแปลง “ท าเล
เล้ียงสัตว์โคกหนองแหน” เพ่ือก่อสร้างอาคาร
ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมาแห่งใหม่ 
และอาคารประกอบอ่ืน ๆ

ปลูกป่าทดแทนเพ่ือการอนุรักษ์
หรือรักษาสภาพแวดล้อม ของ
พ้ืนท่ีตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ
วันท่ี 29 มกราคม 2556 กรณี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ขอใช้ท่ีดินแปลง
“ท าเลเล้ียงสัตว์โคกหนองแหน”
เพ่ือก่อสร้างอาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาแห่งใหม่ และอาคาร
ประกอบอ่ืน ๆ

525,372 ส.ค.67-ก.ย.67 P 525,372.00 100.00 ส านักช่าง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

254 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.22305 บ้านลุงเขว้า

 -บ้านสันติสุข อ าเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

ช่วงท่ี4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 733 เมตร 
หนา 0.20 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,864
 ตร.ม. พร้อมงานอ านวยความปลอดภัย ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด 

4,910,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

255 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.22201 

บ้านไทยเจริญ- โบราณสถาน 
ปราสาทหินถนนหัก อ าเภอหนองบุญมาก

จังหวัดนครราชสีมา

ช่วงท่ี4 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,560 เมตร หนา
 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 12,480 ตารางเมตร 
พร้อมงานอ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียด
ท่ีอบจ.นม.ก าหนด

6,830,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

256 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.

01207 บ้านโพธ์ิเต้ีย - บ้านพลกรัง 

ต าบลพลกรัง อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 600 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 3600 ตร.ม.
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมงานอ านวยความปลอดภัย 
ตามแบบและรายละเอียดที 
อบจ.นม.ก าหนด

2,696,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

257 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.27201 
บ้านโนนละกอ - บ้านปลักแรต 
อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง
6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 
ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 16,000.00 ตาราง
เมตร พร้อมงานอ านวย
ความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

12,700,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

258 ก่อสร้างห้องน้ าชาย โรงเรียนปากช่อง ๒ ก่อสร้างห้องน้ าชาย ขนาด 9X6 เมตร จ านวน 
6 ห้อง (ตามแบบและรายละเอียดตามท่ี อบจ.น
ม. ก าหนด)

499,000 P 0.00 0.00 ส านักช่าง

259 ก่อสร้างห้องน้ าหญิง โรงเรียนปากช่อง ๒ ก่อสร้างห้องน้ าหญิง ขนาด 7X4.5 เมตร 
จ านวน 6 ห้อง (ตามแบบและรายละเอียดตามท่ี
 อบจ.นม. ก าหนด)

495,000 P 0.00 0.00 ส านักช่าง

260 ปรับปรุงถนน อบจ.นม. 14203 
บ้านโคกศิลา - บ้านหัน อ าเภอปักธงชัย จังหวัด

นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 
1,200 ตารางเมตร พร้อมงานอ านวยความ
ปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. 
ก าหนด

500,000 P 0.00 0.00 ส านักช่าง

1,073,789,922 155 0 102 2 1 239,813,908.70 22.33รวม 260 โครงกำร
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตน
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มีค่าใช้จ่าย
สรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ

800,000 ต.ค.67-เม.ย.67 P 418,530.00 52.32 ส านักช่าง

800,000 1 0 0 0 0 418,530.00 52.32

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.2 กลยุทธ์บ ำรุงรักษำ ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม จัดต้ัง ดูแลระบบน้ ำเสียรวม
2.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

ไม่ด ำเนินกำร

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

รวม 1 โครงกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

1 โครงการจัดต้ัง ส่งเสริมสนับสนุน
ให้เกิดโรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะ
มูลฝอยและการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียนอย่างย่ังยืน

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดต้ัง 
ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดโรงเรียนต้นแบบ การ
จัดการขยะมูลฝอยและการจัดการส่ิงแวดล้อม
อย่างย่ังยืน และส่งเสริมการเกิด
โรงเรียนคาร์บอนต่ า มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป
เช่น ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับโครงการ

1,000,000 ต.ค.67-เม.ย.67 P 152,110.00 15.21 ส านักช่าง

2 โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบาย 
“จังหวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ”

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการของเสียอันตราย
จากชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบาย 
“จังหวัดสะอาด โคราช
ไร้ขยะ” มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขปเช่น ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร  
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ

1,000,000 ต.ค.67-เม.ย.67 P 739,950.00 74.00 ส านักช่าง

3 โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า
เพ่ือแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ าและ
จัดการคุณภาพน้ าอุปโภค บริโภค 
ท่ีปลอดภัย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า
เพ่ือแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ าและจัดการ
คุณภาพน้ าอุปโภค บริโภค 
ท่ีปลอดภัย
- เพ่ือจ่ายเป็น ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า
จากแหล่งน้ าท้ิงชุมชน น้ าท้ิงจากอาคาร
ส านักงาน แหล่งน้ าผิวดิน หรือแหล่งน้ าท้ิงจาก
โรงงานอุตสาหกรรม 
- เพ่ือจ่ายเป็น ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าเพ่ือ
การอุปโภค บริโภคและน้ าท้ิง ภายใน
สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

0 ต.ค.67-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง

2,000,000 2 0 0 0 1 892,060.00 44.60

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน

ไม่ด ำเนินกำร

รวม 3 โครงกำร

4.2 กลยุทธ์บ ำรุงรักษำ ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม จัดต้ัง ดูแลระบบน้ ำเสียรวม
2.4 แผนงำนเคหะและชุมชน

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรเบิกจ่ำยผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

1 โครงการ "คลองสวย น้ าใส" ค่าใช้จ่ายตามโครงการ "คลองสวย น้ าใส" 
มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ
ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 446,536.00 89.31 ส านักช่าง

2 โครงการปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
เพ่ือการอนุรักษ์พ้ืนฟูธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนท่ี
สีเขียวเพ่ือการอนุรักษ์พ้ืนฟูธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ

741,450 ต.ค.66-เม.ย.67 P 292,500.00 39.45 ส านักช่าง

1,241,450 2 0 0 0 0 739,036.00 59.53

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.2 กลยุทธ์บ ำรุงรักษำ ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม จัดต้ัง ดูแลระบบน้ ำเสียรวม
2.5 แผนงำนกำรเกษตร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

ไม่ด ำเนินกำร

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

รวม 2 โครงกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

1 โครงการถนนจากบ้านนายส าราญ 
อิติบุตรา - ล าห้วยข้ีหนู 
ต าบลแก้งสนามนาง 
เช่ือมบ้านหนองขามน้อย 
ต าบลบึงพะไล อ าเภอ แก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 465
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,325 ตารางเมตร 
ตามแบบและราย
ละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 445,748.97 89.15 ส ำนักช่ำง

2 โครงการถนนบ้านหนองขามนาดี 
หมู่ท่ี 5 ถนนสายกรมชลประทาน 
ต าบลแก้งสนามนาง 
เช่ือมบ้านหนองขามน้อย 
ต าบลบึงพะไล

ก่อสร้างถนนหินคลุกปริมาณงาน 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 465 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 360 
ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 495,000.00 99.00 ส ำนักช่ำง

3 โครงการถนนสายบ้านหนองบัว 
หมู่ท่ี 1 ต าบลบึงส าโรง เช่ือมเขตติดต่อ
บ้านหนองบงต าบลแก้งสนามนาง 
อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 465 เมตร หนา 0.15 เมตร 
รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 360
ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 495,000.00 99.00 ส ำนักช่ำง

4 โครงการถนนสายบ้านหนองปรือใหม่ 
ต าบลบึงส าโรง เช่ือมเขตติดต่อ
บ้านหนองบง ต าบลแก้งสนามนาง 
อ าเภอแก้งสนามนาง
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 465 เมตร หนา 0.15 เมตร 
รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี
อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 495,000.00 99.00 ส ำนักช่ำง

5 โครงการถนนสายบ้านโคกแขวนใหม่
(หน้าวัดโคกแขวน) หมู่ท่ี 2 - 
บ้านโคกแขวนพัฒนา หมู่ท่ี 8 ต าบลพันดุง 
อ าเภอขามทะเลสอเช่ือม บ้านพลกรัง ต าบลพล
กรัง อ าเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง
 8 เมตร ยาว 238 เมตร 
หนา 0.04 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

1,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 640,000.00 64.00 ส ำนักช่ำง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

6 โครงการถนนสายบ้านหนุก หมู่ท่ี 4 
ต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง 
เช่ือมบ้านโนนกระถิน หมู่ท่ี 10 
ต าบลขามเฒ่า อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 175 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี
อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 493,000.00 98.60 ส ำนักช่ำง

7 โครงการถนนสายบ้านหนองจาน 
หมู่ท่ี 11 ต าบลขามสะแกแสง
เช่ือมบ้านดอนตลุงหว้าหมู่ท่ี 10 
ต าบลเมืองนาท อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ 
ตาม แบบและรายละเอียดท่ี
อบจ.นม. ก าหนด

1,200,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 858,000.00 71.50 ส ำนักช่ำง

8 โครงการถนนสายบ้านหนองมะค่า 
หมู่ท่ี 13 ต าบลขามสะแก
แสง เช่ือมบ้านสะแกราษฎร์ หมู่ท่ี 3 เทศบาล
ต าบลขามสะแกแสง (เย้ืองตลาดวัวรีสอร์ท) 
อ าเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 166 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ 
ตาม แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 492,300.00 98.46 ส ำนักช่ำง

9 โครงการถนนสายบ้านหนองบัวทุ่ง หมู่ท่ี 5
ต าบลตาจ่ัน เช่ือม บ้านถนนนางคลาน 
ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ช่วงท่ี 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 817 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 3,268 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ีอบจ.นม. ก าหนด

2,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

10 โครงการถนนสายบ้านหนองกก หมู่ท่ี 2
ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง (ไปบ้านหนองปรือ)
เช่ือมต าบลหนองหัวฟาน 
อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงท่ี 1 กว้าง
 5.00 เมตร ยาว 162 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
810 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.น
ม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 474,000.00 94.80 ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

11 โครงการถนนสายบ้านโกรกตะไก้ 
หมู่ท่ี 13 ต าบลเมืองคง อ าเภอคง 
เช่ือมกับบ้านโจด ต าบลหนองหัวฟาน
อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 872 ตาราง
เมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี
อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 485,000.00 97.00 ส ำนักช่ำง

12 โครงการถนนบ้านโนนทอง หมู่ท่ี 11 ต าบลแชะ 
เช่ือมบ้านหนองสะแก หมู่ท่ี 8 ต าบลบ้านใหม่ 
อ าเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (ตามแบบและรายละเอียดท่ี
อบจ. นม. ก าหนด)

2,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

13 โครงการถนนสายบ้านตล่ิงชัน หมู่ท่ี 5 
ต าบลจระเข้หิน เช่ือมบ้านมาบพิมาน 
หมู่ท่ี 9 ต าบลครบุรีใต้ 
อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้าง ช่วงท่ี 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  6.00 เมตร  
ยาว 257 เมตร หนา 0.15
เมตร (ตามแบบและรายละเอียดท่ี
อบจ. นม. ก าหนด)

999,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 880,000.00 88.09 ส ำนักช่ำง

14 โครงการถนนบ้านหนองใหญ่พัฒนา 
หมู่ท่ี 10 (สายบน) เขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลครบุรี ต าบลครบุรี เช่ือม
บ้านหนองหว้าหมู่ท่ี 7 ต าบลครบุรีใต้
อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 313 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,565 ตารางเมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

999,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 770,000.00 77.08 ส ำนักช่ำง

15 โครงการถนนบ้านว่านพระยาสามัคคี 
หมู่ท่ี 10 (กลางหมู่บ้าน)
ต าบลสระว่านพระยา เช่ือมต่อบ้านหนองสอง
ห้อง หมู่ท่ี 5 ต าบลมาบตะโกเอน อ าเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 368 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (ตามแบบและราย
ละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

1,176,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 846,000.00 71.94 ส ำนักช่ำง

16 โครงการถนนบ้านหนองหินดาด หมู่ท่ี 4 
(ซอยนายมานิตย์) ต าบลสระว่านพระยา 
เช่ือมต่อบ้านหนองผักไร หมู่ท่ี 2 
ต าบลตะแบกบาน อ าเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 713 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี
อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 494,000.00 98.80 ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

17 โครงการถนนบ้านหนองหัวไหล่งาม 
หมู่ท่ี9 (แยกไร่นางจุฑารักษ์ สดกลาง) 
ต าบลสระว่านพระยา อ าเภอครบุรี 
เช่ือมต่อบ้านรุ่งเรือง หมู่ท่ี 12 
ต าบลหนองบุนนาก อ าเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 844 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

473,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 472,000.00 99.79 ส ำนักช่ำง

18 โครงการถนนบ้านบุมะค่า หมู่ท่ี 1 
ต าบลมาบตะโกเอน เช่ือมต่อ
บ้านโคกแขวน หมู่ท่ี 5
ต าบลเฉลียง อ าเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 713 เมตร หนา 0.15  เมตร 
หรือมีปริมาณหินคลุก 534.75  
ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก าหนด)

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 494,000.00 98.80 ส ำนักช่ำง

19 โครงการถนนบ้านโคกสะอาด หมู่ท่ี 3 
ต าบลมาบตะโกเอน อ าเภอครบุรี เช่ือมต่อ
บ้านสระมะค่า หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองไม้ไผ่
อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 595 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณหินคลุก 535.5 ลูกบาศก์เมตร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 494,000.00 98.80 ส ำนักช่ำง

20 โครงการถนนบ้านโนนตาพรม หมู่ท่ี 10 
ต าบลศรีละกอ เช่ือมบ้านหนองสะแกเครือ
หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองขาม อ าเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 595 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ
และรายละเอียดท่ีอบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 493,000.00 98.60 ส ำนักช่ำง

21 โครงการถนนบ้านหนองตะไก้ หมู่ท่ี 6 ต าบลศรี
ละกอ เช่ือมบ้านนาลุง หมู่ท่ี 6 ต าบลสีสุก 
อ าเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 595 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ีอบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 493,000.00 98.60 ส ำนักช่ำง

22 โครงการถนนบ้านโนนหมัน หมู่ท่ี 9 
สายทางบึงปรือแวง ต าบลหนองงูเหลือม 
เช่ือมต าบลบ้านโพธ์ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

740,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 695,600.00 94.00 ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

23 โครงการถนนสายสระจ่ัน- 
หน้าวัดบ้านกันผมต าบลพระพุทธ 
เช่ือมต าบลหนองงูเหลือม 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 250 เมตร 
หนา 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
1,500 ตารางเมตร  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

1,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

24 โครงการถนนสายบ้านด่าน หมู่ท่ี 1 
ต าบลหนองยาง เช่ือมบ้านโนนเลียบ 
หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 7 เมตร ยาว 550 
เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส ำนักช่ำง

25 โครงการถนนบ้านหนองแวง หมู่ท่ี 2 
ต าบลตลาดไทร เช่ือมบ้านหนองโดน 
ต าบลโนนตูม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. 
ก าหนด

2,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 1,375,650.00 68.78 ส ำนักช่ำง

26 โครงการถนนบ้านนาสีนวล หมู่ท่ี 5 
ต าบลท่าลาด เช่ือมบ้านบุตาหนา
ต าบลโนนรัง อ าเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 320 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,600 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมบดอัดแน่น
ตามสภาพพ้ืนท่ี ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก าหนด 

1,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

27 โครงการถนนบ้านหนองหว้าสีชมพู 
หมู่ท่ี 6 ต าบลสาหร่าย (ต่อจาก คสล. เดิม)
 บริเวณท่ีสาธารณะโคกพลวง 
เช่ือมบ้านหนองปรือแก้ว 
ต าบลท่าลาด อ าเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 315 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทางลงหินคลุก ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด 

1,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

28 โครงการถนนสายหนองบัว-ผักแว่น 
หมู่ท่ี 13 เทศบาลต าบลชุมพวง เช่ือมต่อบ้าน
โนนกะหวัน หมู่ท่ี 1 ต าบลโนนยอ อ าเภอชุม
พวง จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร คสล.
กว้าง  4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 215 เมตร หรือพ้ืนท่ีถนน คสล.ไม่น้อย
กว่า 860 ตารางเมตร ลงดินเสริมไหล่ทาง หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร ข้างละ 0.25 เมตร หรือตาม
สภาพพ้ืนท่ี ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.น
ม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 488,000.00 97.60 ส ำนักช่ำง

29 โครงการถนนสายบ้านพันธ์เจริญ 
หมู่ท่ี 12 ต าบลชุมพวง (ส่ีแยกพันธ์เจริญ 
หนองขาม หมู่ท่ี 5 ต าบลท่าลาด)
อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6 เมตร ยาว 135 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
810 ตารางเมตร (พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 475,000.00 95.00 ส ำนักช่ำง

30 โครงการถนนสายตูมน้อย 13 บ้านตูมน้อย
หมู่ท่ี 10 เทศบาลต าบลชุมพวง เช่ือมต่อ
บ้านยาง หมู่ท่ี 6 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลชุมพวง อ าเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก  ลงดินเสริมกว้างเฉล่ีย 5 
เมตร สูงเฉล่ีย 1 เมตร 
ยาว 220 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า 1,540 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจรหินคลุก 
กว้าง  4.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร  
ยาว 220  เมตร  หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 91 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. 
ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

31 โครงการถนนสายดอนสวรรค์ 19 
บ้านดอนสวรรค์ หมู่ท่ี 9 
เทศบาลต าบลชุมพวง 
เช่ือมต่อบ้านหนองแดงหมู่ท่ี 7 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 
อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุกโดยลงดินเสริม
กว้างเฉล่ีย 6 เมตร หนาเฉล่ีย 1 เมตร ยาว 
200 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
1,600 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจรหินคลุกกว้าง
เฉล่ีย 4 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ยาว 200 
เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 83 
ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

32 โครงการถนนบ้านส าโรง หมู่ท่ี 5 
ต าบลท่าจะหลุง อ าเภอโชคชัย 
สายไปบ้านหนองบัวโคก จากท่ีดินนายทวน
งันเกาะ เช่ือม บ้านหนองบัวโคก หมู่ท่ี 5 
ต าบลหนองยาง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
1,015 เมตร หินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15  เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 464,000.00 92.80 ส ำนักช่ำง

33 โครงการถนนสายก้ันเขต หมู่ท่ี 6 
บ้านโนนเพชร ต าบลท่าเย่ียม เช่ือม 
หมู่ท่ี 9 บ้านคลองยาง ต าบลละลมใหม่พัฒนา 
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 6 เมตร 
ยาว 653 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พ้ืนท่ีด าเนินการรวมไม่น้อยกว่า 3,918 ตาราง
เมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส ำนักช่ำง

34 โครงการถนนบ้านโกรกน้ าใส หมู่ท่ี 2
(สายทางจากนานายสน) ต าบลทุ่งอรุณ 
เช่ือมต่อถนน 224 บ้านดอนไพล 
หมู่ท่ี 15 ต าบลท่าเย่ียม อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก ช่วงท่ี 1 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 605 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร มีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 565 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกรดเกล่ียบดทับแน่น ตกแต่งให้เรียบร้อย
 ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 435,000.00 87.00 ส ำนักช่ำง

35 โครงการถนนบ้านโค้งกระโดน หมู่ท่ี 6 
(สายทางบ้านโค้งกระโดน) ต าบลทุ่งอรุณ 
เช่ือมต่อ บ้านบึงไทย หมู่ท่ี 8 ต าบลท่าลาดขาว 
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก ช่วงท่ี 1 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 893 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร มีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 566 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด
เกล่ียบดทับแน่น ตกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 497,000.00 99.40 ส ำนักช่ำง

36 โครงการถนนสายด่านขุนทด - หนองแวง 
เช่ือมเทศบาลต าบลด่านขุนทด 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติก กว้าง 9 เมตร 
ยาว 260 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

972,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

37 โครงการถนนสายบ้านเก่า ต าบลบ้านเก่า 
เช่ือมบ้านพันชนะ ต าบลพันชนะ 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 335 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

1,079,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

38 โครงการถนนสายด่านขุนทด - สูงเนิน 
เช่ือมต าบลด่านขุนทด อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา (บ้านหินลาด 
ต าบลตะเคียน เช่ือมต าบลด่านขุนทด)

ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร 
ยาว 354 เมตร  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

997,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

39 โครงการถนนบ้านรวมใจ หมู่ท่ี 15 
ต าบลหินดาด อ าเภอด่านขุนทด 
เช่ือมบ้านหิงห้อย ต าบลหนองแวง 
อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 296 เมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี
อบจ.นม.ก าหนด

950,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 621,000.00 65.37 ส ำนักช่ำง

40 โครงการถนนบ้านดอน หมู่ท่ี 2 
ต าบลพันชนะ เช่ือมระหว่าง
บ้านถนนหักใหญ่ หมู่ท่ี 1 ต าบลกุดพิมาน 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก 
กว้าง 4 เมตรยาว 656 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 416 ลูกบาศก์เมตร ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 493,000.00 98.60 ส ำนักช่ำง

41 โครงการถนนบ้านกลาง ต าบลบ้านเก่า 
ถึงบ้านกุดม่วง ต าบลตะเคียน 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 156 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 475,000.00 95.00 ส ำนักช่ำง

42 โครงการถนนบ้านนาตาหน หมู่ท่ี 10 
ต าบลหินดาด อ าเภอด่านขุนทด 
เช่ือมบ้านถ้ ามังกรทอง ต าบลวังโรงใหญ่ 
อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 542 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 488,000.00 97.60 ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

43 โครงการถนนสายบ้านประดู่งาม 
หมู่ท่ี 6 ,บ้านคูขาด หมู่ท่ี 8 
ต าบลบ้านแปรง อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา เขตติดต่อ
ต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 
ยาว 895 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,475 
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 
เมตร (เง่ือนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ.
 พ.ศ.2540 มาตรา 46) ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

2,900,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

44 โครงการถนนบ้านบุ่งระก า หมู่ท่ี 8 
สายทางบ้านบุ่งระก า - ต าบลสระจรเข้ อ าเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 183  เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี
 อบจ.นม. ก าหนด

600,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

45 โครงการถนนสายบ้านหนองแดง หมู่ท่ี 3 
ต าบลหนองไทร เช่ือมต าบลโนนเมืองพัฒนา
อ าเภอด่านขุนทด และเช่ือมต าบลมาบกราด
อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 542 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 425 ลบ.ม. 
พร้อมเกรดบดทับแน่น ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 488,000.00 97.60 ส ำนักช่ำง

46 โครงการถนนบ้านใหม่ประชาสรรค์ 
หมู่ท่ี 10 ต าบลหนองไทร เช่ือม
บ้านสระสมบูรณ์ หมู่ท่ี 13 
เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 670 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 488,000.00 97.60 ส ำนักช่ำง

47 โครงการถนนบ้านคลองแคเหนือ หมู่ท่ี 4
(ซอยบ้านครูนิพนธ์) ต าบลโนนเมืองพัฒนา 
อ าเภอด่านขุนทด เช่ือม บ้านเมืองเก่า 
(สายนานายบุญส่ง) หมู่ท่ี 12 ต าบลบัลลังก์ 
อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 542 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 492,000.00 98.40 ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

48 โครงการถนนสายโกรกตะขบ - ส านักพิมาน
จากบ้านหนองแหน หมู่ท่ี 1 
ต าบลหนองกราด เช่ือมระหว่าง
บ้านส านักพิมาน หมู่ท่ี 12 ต าบลกุดพิมาน
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 670 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีหินคลุกไม่น้อยกว่า 2,680 ตาราง
เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 488,000.00 97.60 ส ำนักช่ำง

49 โครงการถนน จากบ้านเทพประทานพร 
ต าบลหนองแวง - เช่ือมเขตติดต่อ
บ้านท านบเทวดา ต าบลส านักตะคร้อ 
อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้าง ถนนหินคลุก กว้าง 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 265 เมตร 
วางท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จ านวน 
6 จุดๆละ 8 ท่อน ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 496,000.00 99.20 ส ำนักช่ำง

50 โครงการถนน สายโนนสมบูรณ์ 
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ท่ี 7 
ต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์ 
เช่ือมบ้านโนนสง่า ต าบลพันชนะ 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 386 
ลูกบาศก์เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 495,000.00 99.00 ส ำนักช่ำง

51 โครงการถนน บ้านหัวสระ หมู่ท่ี 4 
ต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์ 
เช่ือมบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ ต าบลหนองกราด 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 386 
ลูกบาศก์เมตร เกล่ียปรับแต่งพร้อมบดอัด ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 495,000.00 99.00 ส ำนักช่ำง

52 โครงการถนน บ้านหัวสระ หมู่ท่ี 4 
สายวิณย์นา ต าบลส านักตะคร้อ 
อ าเภอเทพารักษ์ เช่ือมเขตเกาะลอย 
ต าบลหนองกราด อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 620 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 386 ลูกบาศก์เมตร เกล่ียปรับแต่ง
พร้อมบดอัด ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 495,000.00 99.00 ส ำนักช่ำง

53 โครงการถนน สายศาลตาปู่ บ้านห้วยน้ าเค็ม
หมู่ท่ี 8 ต าบลบึงปรือ ถึงบ้านห้วยทราย 
ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารักษ์ 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 395 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

54 โครงการถนน สายตะวันออก จุดท่ี 1 
บ้านน้ าโตน หมู่ท่ี 9 ต าบลบึงปรือ  
ถึงบ้านไทยเจริญ ต าบลวังยายทอง 
อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 430 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 485,000.00 97.00 ส ำนักช่ำง

55 โครงการถนน สายบ้านท านบเทวดา 
หมู่ท่ี 5 ต าบลส านักตะคร้อ ถึง 
บ้านวังม่วงสามัคคี ต าบลวังยายทอง 
อ าเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตไม่น้อยกว่า 1,230 ตารางเมตร ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

56 โครงการถนนนานายเผ่า บ้านดอนยาวน้อย
หมู่ท่ี 6 ต าบลวังหิน อ าเภอโนนแดง 
เช่ือมบ้านสีดา ต าบลสีดา อ าเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 177 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
885 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส ำนักช่ำง

57 โครงการถนนหนองควายตาย บ้านบุหวาย หมู่ท่ี
 12 ต าบลวังหิน อ าเภอโนนแดง เช่ือมบ้านโนน
กระหาด ต าบลนางร า อ าเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 885 
ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด 

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 495,000.00 99.00 ส ำนักช่ำง

58 โครงการถนนจากบล็อกคอนเวิร์ส 
(ต่อของเดิม) บ้านหัวตลาด หมู่ท่ี 4 
ต าบลส าพะเนียง ไปโนนสะเดาเช่ือมต่อ
บ้านระหันค่าย ต าบลโนนแดง 
อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 228 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส ำนักช่ำง

59 โครงการถนนจากหนองสะแกถึง
ถนนรอบบึงแท่น บ้านส าพะเนียง หมู่ท่ี 7 
ต าบลส าพะเนียง อ าเภอโนนแดง เช่ือมต่อ
บ้านโนนมะเหล่ียม หมู่ท่ี 12 ต าบลนางร า 
อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 228 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 912 
ตารางเมตร  ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก าหนด 

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 495,000.00 99.00 ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

60 โครงการถนนจากตลาดน้อย หมู่ท่ี 12 
ชุมชนโนนเขว้า เขตเทศบาลต าบลโนนแดง 
เช่ือมต่อเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
บ้านระหันค่าย หมู่ท่ี 7 ต าบลโนนแดงอ าเภอ
โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 486 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
2,430 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี
 อบจ.นม. ก าหนด

1,380,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

61 โครงการถนนสายท้ายบ้าน หมู่ท่ี 5 
บ้านท่าวัด ต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง
เช่ือมต าบลดอนตะหนิน อ าเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 352 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,760 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

1,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

62 โครงการถนนจากบ้านนาดี หมู่ท่ี 10 
ต าบลดอนยาวใหญ่ เช่ือมถนน 
อบจ.นครราชสีมา ไปบ้านหนองตาโล 
ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 570 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,850 
ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.น
ม. ก าหนด

1,620,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

63 โครงการถนนบ้านค้างพลูกลาง  
หมู่ท่ี 10 ต าบลค้างพลู อ าเภอโนนไทย - 
บ้านดอนต าแย หมู่ท่ี 1 (ถนนหมายเลข 6-12) 
ต าบลบ้านวัง จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 182 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 499,000.00 99.80 ส ำนักช่ำง

64 โครงการถนนสายทางบ้านถนนโพธ์ิ 
หมู่ท่ี 5 ต าบลถนนโพธ์ิ อ าเภอโนนไทย - 
บ้านหนองเครือชุด ต าบลล าคอหงษ์ 
อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
(รหัส นม.ถ.163-04)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 150 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 499,000.00 99.80 ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

65 โครงการถนนจากบ้านจานเหนือ 
หมู่ท่ี 13 ต าบลก าปัง ถึง บ้านดอน 
หมู่ท่ี 8 ต าบลด่านจาก อ าเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
182 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
อัดแน่น หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 910 ตารางเมตร
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส ำนักช่ำง

66 โครงการถนนสายเลียบเหมืองส่งน้ า
บ้านน้อย บ้านโตนด หมู่ท่ี 6 ต าบลโตนด 
เช่ือมต่อบ้านบิงพัฒนา หมู่ท่ี 12 ต าบลบิง 
อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 430 เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

990,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 772,200.00 78.00 ส ำนักช่ำง

67 โครงการถนนจากบ้านท่าระแวก หมู่ท่ี 7 
ต าบลใหม่ เช่ือมเขต บ้านโนนมะกอก 
หมู่ท่ี 6 ต าบลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 228 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า
912 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุก 
กว้าง 0.10 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จ านวน 2 ข้าง ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 492,000.00 98.40 ส ำนักช่ำง

68 โครงการถนนสายตะโกทุ่งเลียบเหมืองส่งน้ า
บ้านวังม่วง หมู่ท่ี 3 ต าบลธารปราสาท 
อ าเภอโนนสูง เช่ือม บ้านตะโกทุ่ง หมู่ท่ี 9 
ต าบลตาจ่ัน อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้าง ช่วงท่ี 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 222 เมตร หนา 
0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 493,000.00 98.60 ส ำนักช่ำง

69 โครงการถนนสายบ้านถนนหัก หมู่ท่ี 12 
จากบ้านถนนหัก ต าบลขามเฒ่า เช่ือม
บ้านดอนบุตาโพธ์ิ หมู่ท่ี 14 ต าบลพลสงคราม 
อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 495,000.00 99.00 ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

70 โครงการถนนสายคลองหนามแดง 
บ้านด่าน หมู่ท่ี 1 ต าบลด่านคล้า ถึง 
บ้านโค้งมะกอก หมู่ท่ี 4 ต าบลเมืองปราสาท
 อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 222 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
888 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม. ก าหนด 

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 495,000.00 99.00 ส ำนักช่ำง

71 โครงการถนนสายบ้านโนนกระถิน 
หมู่ท่ี 10 ต าบลขามเฒ่า อ าเภอโนนสูง เช่ือม
บ้านหนุก หมู่ท่ี 4 ต าบลขามสะแกแสง
อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 222 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 495,000.00 99.00 ส ำนักช่ำง

72 โครงการถนนจากหลังวัดดอนม่วง 
บ้านดอนม่วง หมู่ท่ี 5 ต าบลใหม่ เช่ือม
เขตบึงสะแก บ้านดอนชมพู หมู่ท่ี 1 
ต าบลดอนชมพู อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 230 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 920 
ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.10 เมตร 
หนา 0.15 เมตร จ านวน 2 ข้าง ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี
อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 495,000.00 99.00 ส ำนักช่ำง

73 โครงการถนนสายจากบ้านนางประนอม 
บ้านหนองเครือชุด หมู่ท่ี 7 
ต าบลล าคอหงษ์อ าเภอโนนสูง เช่ือม 
บ้านถนนโพธ์ิ หมู่ท่ี 5 ต าบลถนนโพธ์ิ
อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 353 เมตร หนา 0.15 
เมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. 
ก าหนด

990,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

74 โครงการถนนบ้านใหม่ หมู่ท่ี 12 
(จากโคกดอนขวาง) ต าบลใหม่ เช่ือม
เขต บ้านดอนตะแบง หมู่ท่ี 7 
ต าบลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 742 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
3,710 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง 
0.10 เมตร หนา 0.15 เมตร จ านวน 2 ข้าง 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

2,010,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

75 โครงการถนนสายศูนย์ราชการ
อ าเภอบัวลายบ้านหนองแก หมู่ท่ี 9 
ต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย – 
ส่ีแยกบ้านหนองจาน หมู่ท่ี 4 
ต าบลหนองหว้า อ าเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 485,000.00 97.00 ส ำนักช่ำง

76 โครงการถนนสายบ้านฝาผนัง หมู่ท่ี 1 
ต าบลเมืองพะไล - บ้านหนองผือ 
ต าบลหนองหว้า อ าเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 148 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 485,000.00 97.00 ส ำนักช่ำง

77 โครงการถนน บ้านหนองหว้า หมู่ท่ี 7 
ต าบลหนองหว้า อ าเภอบัวลาย - 
เขตบ้านแฝก หมู่ท่ี 3 ต าบลสามเมือง 
อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส ำนักช่ำง

78 โครงการถนนบ้านเหล่ิงหิน หมู่ท่ี 11 
ต าบลโนนจาน อ าเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา - เขตติดต่อบ้านโคกสง่า
หมู่ท่ี 6 ต าบลโคกสง่า อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (เง่ือนไขเป็นไปตาม พ.ร.บ.
อบจ. พ.ศ.2540 ข้อ 46) ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 478,000.00 95.60 ส ำนักช่ำง

79 โครงการถนนบ้านโนนต้ิว หมู่ท่ี 6 
ต าบลเสมาใหญ่ จากบริเวณนานางสุวรรณี เทพ
ค าดี - บ้านนายมี โลนุช ไปเช่ือม
ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 475 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด 

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 495,000.00 99.00 ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

80 โครงการถนนบ้านดงบัง หมู่ท่ี 6 
ต าบลห้วยยาง อ าเภอบัวใหญ่ 
เช่ือมลาดยางสาย 2245 (ตะโก-โคกสี) ต าบล
บึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 475 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,375 ตารางเมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด 

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 495,000.00 99.00 ส ำนักช่ำง

81 โครงการถนนบ้านไร่อ้อย หมู่ท่ี 9 
ต าบลเสมาใหญ่ จากบริเวณสามแยกนา
นายวิชัย บุญนอก - ถนนทางหลวง
หมายเลขนม. 4007 บ้านดอนรี 
ต าบลดอนตะหนิน อ าเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 6 เมตร 
ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ีอบจ.นม.ก าหนด 

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส ำนักช่ำง

82 โครงการถนนบ้านนา หมู่ท่ี 3 
ต าบลเสมาใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ 
จากบริเวณคุ้มโนนพยอม -โคกหนองแวง เช่ือม
ต าบลคูขาด อ าเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 475 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อม
เกรดปรับเกล่ียและบดทับ 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 495,000.00 99.00 ส ำนักช่ำง

83 โครงการถนนบ้านห้วยแคน หมู่ท่ี 8 
ต าบลบัวใหญ่ เช่ือมบ้านคึมม่วง ไป
บ้านป่าหวาย ต าบลบัวลาย อ าเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 440 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือ
มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 370 
ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด 

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 495,000.00 99.00 ส ำนักช่ำง

84 โครงการถนนสาย บ้านหนองหัวช้าง 
หมู่ท่ี 7 สายทางจากบริเวณนานายสมพงษ์
ทับทิมใส เช่ือมบ้านกระเบ้ือง 
ต าบลดอนตะหนิน

ก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมเสริมคันดิน กว้าง 5 
เมตร ยาว 475 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 367.00 
ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก าหนด 

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 495,000.00 99.00 ส ำนักช่ำง

91 



1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

85 โครงการถนนสายบ้านนา หมู่ท่ี 3 
ต าบลวังโพธ์ิ เช่ือมไปยัง บ้านม่วง 
หมู่ท่ี 2 ต าบลช่อระกา อ าเภอบ้านเหล่ือม 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 7 เมตร ยาว 123 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 861 
ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม. ก าหนด 

516,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

86 โครงการถนนสายบ้านช่อระกา หมู่ท่ี 1 
ต าบลช่อระกา อ าเภอบ้านเหล่ือม 
จังหวัดนครราชสีมา เช่ือมต่อ บ้านตาเนิน 
หมู่ท่ี 1 ต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสง่า 
จังหวัดชัยภูมิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 293 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 1,758 ตร.ม. 
ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 1 เมตร 
(เง่ือนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.2540 
มาตรา 46) ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด 

1,060,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

87 โครงการถนนสายบ้านโนนทองหลาง 
หมู่ท่ี 4 ต าบลวังโพธ์ิ อ าเภอบ้านเหล่ือม 
เช่ือมบ้านตะโกน้อย หมู่ท่ี 10 
ต าบลบ้านปรางค์ อ าเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.30 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด 

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 493,000.00 98.60 ส ำนักช่ำง

88 โครงการถนนสายบ้านหนองโจด หมู่ท่ี 9 
ต าบลโคกกระเบ้ือง สายเช่ือมถนนทางหลวง
หมายเลข 2260 (ถนนสายอ าเภอคง-
บ้านเหล่ือม) อ าเภอบ้านเหล่ือม 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6 เมตร ยาว 142 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
852 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม. ก าหนด 

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 496,000.00 99.20 ส ำนักช่ำง

89 โครงการถนนสายบ้านดอนตะหนิน หมู่ท่ี 2 
ต าบลโคกกระเบ้ือง เช่ือมไปยัง บ้านวังโพธ์ิ 
หมู่ท่ี 2 ต าบลวังโพธ์ิ อ าเภอบ้านเหล่ือม จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร  ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด 

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 494,000.00 98.80 ส ำนักช่ำง

92 



1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

90 โครงการถนนสายบ้านโคกกระเบ้ือง
หมู่ท่ี 1 ต าบลโคกกระเบ้ือง เช่ือมเขตเทศบาล
ต าบลบ้านเหล่ือม บ้านหนองใหญ่ หมู่ท่ี 4 
ต าบลบ้านเหล่ือม อ าเภอบ้านเหล่ือม
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 167.00 เมตร  หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 835.00 ตารางเมตร
พร้อมลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง พร้อมติดป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด 

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 493,500.00 98.70 ส ำนักช่ำง

91 โครงการถนนบ้านดอนสามัคคี 
ต าบลกระทุ่มราย อ าเภอประทาย 
เช่ือม บ้านดอนสะแบง ต าบลหนองตาดใหญ่
อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 207.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 828.00 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ
0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 490,000.00 98.00 ส ำนักช่ำง

92 โครงการถนนบ้านเขว้า ต าบลกระทุ่มราย 
อ าเภอประทาย เช่ือม บ้านหนองหว้า 
ต าบลโพนทอง อ าเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 207.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุก กว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร พ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 828.00 
ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด 

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 490,000.00 98.00 ส ำนักช่ำง

93 โครงการถนนบ้านหนองคอกควาย หมู่ท่ี 4 
ต าบลโนนเพ็ด เช่ือมบ้านโนนภิบาล 
ต าบลวังไม้แดง อ าเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส ำนักช่ำง

94 โครงการถนนซอยบ้านใหม่โคกกลาง 
ซอย 5 ต าบลโคกกลาง เช่ือมบ้านดอนใหญ่
 ต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

95 โครงการถนนสายทางบ้านหนองไผ่ หมู่ท่ี 8 
ต าบลง้ิว ถึงถนน 304 ต าบลนกออก 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 223 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
ปรับเกล่ีย หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.50 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,561 
ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม. ก าหนด

1,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 682,000.00 68.20 ส ำนักช่ำง

96 โครงการถนนบ้านหลักเขต หมู่ท่ี 18 
ต าบลหนองสาหร่าย (สายทางหนองยางแดง) 
เช่ือมถนนเทศบาลเมืองปากช่อง  อ าเภอปาก
ช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ช่วงท่ี 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 230 เมตร
หนา 0.05 เมตร ช่วงท่ี 3 กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 1,350 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี
อบจ.นม. ก าหนด

4,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

97 โครงการถนนบ้านผัง 13 หมู่ท่ี 9 
ต าบลหนองสาหร่าย (วิษณุภัณฑ์-ไร่กุหลาบ)
เช่ือมบ้านผัง 15 หมู่ท่ี 1 ต าบลขนงพระ 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 148 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด 

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 495,000.00 99.00 ส ำนักช่ำง

98 โครงการถนนเส้นเกสท์อินน์ หมู่ท่ี 8 
ต าบลพญาเย็น อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา เช่ือมต่อ ภูอุทัย 
อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ช่วงท่ี 1 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic concrete กว้าง 8 เมตร ยาว 730 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,840 ตารางเมตร (เง่ือนไขเป็นไปตาม พรบ.
อบจ. พ.ศ.2540 มาตรา 46) ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

2,200,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

99 โครงการถนนเส้นบุญฤทธ์ิ หมู่ท่ี 11 
ต าบลพญาเย็น อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา เช่ือมต าบลมิตรภาพ 
อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ช่วงท่ี 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 190 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 950 
ตารางเมตร (เง่ือนไขเป็นไปตาม 
พรบ.อบจ. พ.ศ.2540 มาตรา 46) ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

100 โครงการถนนเส้นน้ าพุ ซอย 5 หมู่ท่ี 1 
ต าบลพญาเย็น เช่ือมบ้านซับตะเคียน 
หมู่ท่ี 10 ต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic 
Concrete กว้าง 5 เมตร 
ยาว 230 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,150 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 499,000.00 99.80 ส ำนักช่ำง

101 โครงการถนนเส้นชายเขา หมู่ท่ี 13 - 
หมู่ท่ี 3 บ้านหนองยาง ต าบลพญาเย็น 
เช่ือมเหวปลาก้ัง ต าบลหนองน้ าแดง 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic 
Concrete กว้าง 5 เมตร 
ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 499,000.00 99.80 ส ำนักช่ำง

102 โครงการถนนเส้นคลองไทรน้อย 
หมู่ท่ี 2 ต าบลพญาเย็น อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา เช่ือมต าบลหนองย่างเสือ 
อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ก่อสร้าง ช่วงท่ี 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 950 ตาราง
เมตร (เง่ือนไขเป็นไปตาม 
พรบ.อบจ. พ.ศ.2540 มาตรา 46) 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 499,000.00 99.80 ส ำนักช่ำง

103 โครงการถนนสายบ้านโนนกระสัง 
บ้านดงใหญ่ หมู่ท่ี 5 ต าบลดงใหญ่ เช่ือม
บ้านโนนม่วง หมู่ท่ี 4 ต าบลท่าหลวง 
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 645 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,225 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด 

2,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 1,370,000.00 68.50 ส ำนักช่ำง

104 โครงการถนนบ้านโนนท่อ หมู่ท่ี 9 
สายทางจากคลอง 6 ซ้าย  ต าบลกระชอน 
เช่ือมต่อบ้านวังม่วง  หมู่ท่ี 1 ต าบลทุ่งสว่าง
อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 780 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างเฉล่ีย 
0.30 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

2,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

105 โครงการถนนบ้านบ่อสาม หมู่ท่ี 9 
บ้านบ่อสาม ต าบลนิคมสร้างตนเอง 
เช่ือม บ้านโคกพลวง ต าบลหลุ่งประดู่ 
อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 8 เมตร (รวมไหล่ทาง) 
ยาว 680 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

2,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

106 โครงการถนนหลัง อบจ.นม. 
ถึงถนน สาย ฉ. (บ้านใหม่ หมู่ท่ี 2 
อบต.มะเริง เช่ือมบ้านบุญนิมิตร หมู่ท่ี 11 
ทต.หัวทะเลอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
(1) ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางประมาณ 675 เมตร 
(2) ไหล่ทางหินคลุกทับแน่น 2 ข้าง 
กว้าง 0.50 เมตร (พร้อมป้ายโครงการ) ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

2,500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 1,790,000.00 71.60 ส ำนักช่ำง

107 โครงการถนนบ้านบึงพญาปราบ หมู่ท่ี 5 
ต าบลบ้านเกาะ เช่ือมต่อถนนเทศบาลนคร
นครราชสีมา (ชุมชนมหาชัยอุดมพร) 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 7 - 9 เมตร 
ยาว 911 เมตร หนา 0.05 เมตร และ/หรือมี
พ้ืนท่ีลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 7,288 ตาราง
เมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร 
(สีเหลืองขาวตามแบบและปรับปรุงยกระดับ
ฝาบ่อพักน้ าจ านวน 206 ฝา)พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

2,618,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 2,570,000.00 98.17 ส ำนักช่ำง

108 โครงการถนนบ้านเกาะ หมู่ท่ี 1 บ้านเก่า 
หมู่ท่ี 2 เช่ือมถนนเทศบาลนครนครราชสีมา
(ชุมชนสามสิบกันยา) ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 7 - 9 เมตร 
ยาว 550 เมตร หนา 0.05 เมตร และ/หรือมี
พ้ืนท่ีลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 3,899 ตาราง
เมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร 
(สีเหลืองขาวตามแบบและปรับปรุงยกระดับ
ฝาบ่อน้ าพักน้ า จ านวน 91 ฝา) ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,382,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 1,340,000.00 96.96 ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

109 โครงการถนนสายบ้านหนองมะเขือ 
หมู่ 9 ต าบลละหานปลาค้าว เช่ือม
บ้านโนนไม้งาม ต าบลเมืองยาง 
อ าเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 
ข้างละ 0.20 เมตร ตลอดเส้นทางพร้อมวางท่อ 
คสล.ระบายน้ าจุดท่ีลุ่มต่ า ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 496,000.00 99.20 ส ำนักช่ำง

110 โครงการถนนสายบ้านหนองมะเขือ 
หมู่ 9  ต าบลละหานปลาค้าว เช่ือม
บ้านเมืองไผ่น้อย ต าบลโนนอุดม  
อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 
0.20 เมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ีอบจ.น
ม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 494,000.00 98.80 ส ำนักช่ำง

111 โครงการถนนสายทางบ้านหัวขัวใหม่ 
หมู่ท่ี 17 ต าบลบ้านยาง อ าเภอล าทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา เช่ือม บ้านจิกน้อย หมู่ท่ี 3 
ต าบลคูเมือง อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 540 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีปริมาตรเทคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 486 ลูกบาศก์เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
3,240 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางดินถม 
(เง่ือนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ.
พ.ศ.2540 มาตรา 46) ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

2,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 1,789,200.00 89.46 ส ำนักช่ำง

112 โครงการถนนสายบ้านหนองคลอง 
หมู่ท่ี 17 ต าบลช่องแมว อ าเภอล าทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา เช่ือมถนนบ้านหนองไผ่ หมู่
ท่ี 7 ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 335 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 1,675 ตารางเมตร ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

113 โครงการถนนสายบ้านโนนรัง หมู่ท่ี 21 
ต าบลช่องแมว อ าเภอล าทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา เช่ือมถนนบ้านหัวขัว 
ต าบลบ้านยาง อ าเภอล าทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 497,000.00 99.40 ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

114 โครงการถนนสายบ้านส่ีเหล่ียม หมู่ท่ี 2 
ต าบลช่องแมว อ าเภอล าทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา เช่ือมถนนบ้านอรุณพัฒนา 
ต าบลบ้านยาง อ าเภอล าทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส ำนักช่ำง

115 โครงการถนนสายบ้านช่องแมว หมู่ท่ี 3 
ต าบลช่องแมว อ าเภอล าทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา เช่ือม ถนนบ้านหนองม่วง 
ต าบลบ้านยาง อ าเภอล าทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 140 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 490,000.00 98.00 ส ำนักช่ำง

116 โครงการถนนสายบ้านโนนกระถิน 
หมู่ท่ี 6 ต าบลล ามูล เช่ือม บ้านโตนด 
หมู่ท่ี 6 ต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 222 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 490,000.00 98.00 ส ำนักช่ำง

117 โครงการถนน เส้นใต้อ่าง จากบ้านสระตะเฆ่
ต าบลบัลลังก์ อ าเภอโนนไทย ถึง 
บ้านหัวท านบ หมู่ท่ี 14 ต าบลพังเทียม 
อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 6 เมตร ยาว 390 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

118 โครงการถนนสายบ้านซับปลาก้ัง หมู่ท่ี 4 
ต าบลระเริง อ าเภอวังน้ าเขียว เช่ือม
บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ท่ี 15 ต าบลคลองม่วง 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงท่ี 1 กว้าง
 5.00 เมตร  ยาว 156 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
780 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 455,000.00 91.00 ส ำนักช่ำง

119 โครงการถนนสายทาง นม.ถ.253-11 
สายบ้านโป่งตาลาด หมู่ท่ี 8 ต าบลระเริง 
อ าเภอวังน้ าเขียว เช่ือม บ้านคลองมะค่าหิน
หมู่ท่ี 3 ต าบลวังกะทะ อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 156 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
780 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 455,000.00 91.00 ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

120 โครงการถนนสาย หมู่ 13 บ้านหนองไม้แดง
ต าบลวังหมี อ าเภอวังน้ าเขียว - หมู่ 14 
บ้านดอนสว่าง ต าบลวังกะทะ 
อ าเภอปากช่อง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทาง กว้าง 6 เมตร ยาว 127 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  พร้อม
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 50
เซนติเมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 447,000.00 89.40 ส ำนักช่ำง

121 โครงการถนนสายบ้านดินอุดม หมู่ท่ี 18 
ต าบลวังน้ าเขียว ถึง บ้านคลองสะท้อน 
หมู่ท่ี 5 ต าบลวังหมี อ าเภอวังน้ าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 131 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 450,000.00 90.00 ส ำนักช่ำง

122 โครงการถนนสายบ้านยางงามพัฒนา 
หมู่ 20 ต าบลวังหมี - บ้านคลองบง 
หมู่ 16 ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 620 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

2,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

123 โครงการถนน สายบ้านดินอุดม หมู่ท่ี 18 
ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา เขตติดต่อบ้านแสนสุข
หมู่ท่ี 9 ต าบลบุพราหมณ์ อ าเภอนาดี 
จังหวัดปราจีนบุรี (แยก ทช.นม.3052-
ทล.304)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 495 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 2,970 
ตารางเมตร (เง่ือนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ. 
พ.ศ.2540 มาตรา 46) ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

1,907,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 1,530,000.00 80.23 ส ำนักช่ำง

124 โครงการถนนสายหนองกก หมู่ท่ี 2 
ต าบลหนองบัวน้อย - บ้านหนองโอง 
ต าบลบ้านหัน อ าเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 167 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
 ก าหนด

476,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 460,000.00 96.64 ส ำนักช่ำง

125 โครงการถนนบ้านหนองจอก หมู่ท่ี 5 
ต าบลมิตรภาพ - บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา 
หมู่ท่ี 5 ต าบลลาดบัวขาว อ าเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 243 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,215 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม. ก าหนด

700,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 640,000.00 91.43 ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

126 โครงการถนนบ้านล าบ้านใหม่ หมู่ท่ี 5 
ต าบลหนองหญ้าขาว เช่ือมต่อ
บ้านดอนหัวมัน หมู่ท่ี 10 ต าบลกฤษณา 
อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 545
เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ีอบจ.นม. ก าหนด

1,500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

127 โครงการถนนเลียบคลองชลประทานเช่ือม
ระหว่าง อบต.มิตรภาพ เทศบาลเมืองสีค้ิว 
อ าเภอสีค้ิว และ อบต.มะเกลือใหม่ 
อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร   ยาว 336 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทาง ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

1,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

128 โครงการถนนบ้านไก่เส่า หมู่ท่ี 10 
ต าบลกุดน้อย เช่ือมบ้านนาหนอง 
หมู่ท่ี 7 ต าบลบ้านหัน อ าเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 8.00 เมตร 
ยาว 380 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 453,839.93 90.77 ส ำนักช่ำง

129 โครงการถนนสายบ้านหันเมืองตะก่ัว 
หมู่ท่ี 8 ต าบลบ้านหัน อ าเภอสีค้ิว  - 
บ้านเหมือดแอ่ หมู่ท่ี 1 ต าบลเสมา 
อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 225 เมตร
หนา 0.15เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 485,000.00 97.00 ส ำนักช่ำง

130 โครงการถนนสายบ้านหนองโอง หมู่ท่ี 6 
ต าบลบ้านหัน - บ้านหนองกก หมู่ท่ี 2 
ต าบลหนองบัวน้อย อ าเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 286 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

824,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 710,000.00 86.17 ส ำนักช่ำง

131 โครงการถนนสายบ้านศรีษะกระบือ 
หมู่ท่ี 3 ต าบลบ้านหัน อ าเภอสีค้ิว - 
บ้านโสกแจ้ง หมู่ท่ี 8 ต าบลเสมา 
อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 175 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 487,000.00 97.40 ส ำนักช่ำง

132 โครงการถนนสายบ้านหนองน้ าใส 
หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองน้ าใส เช่ือมบ้านบุคา 
ต าบลดอนเมือง อ าเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 615 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,900,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

133 โครงการถนนสายบ้านโนนรัง หมู่ท่ี 5 ต าบล
กฤษณา เช่ือมบ้านห้วยลุง หมู่ท่ี 2 ต าบลวังโรง
ใหญ่ อ าเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 235 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

800,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 705,000.00 88.13 ส ำนักช่ำง

134 โครงการถนนสายบ้านปางละกอ หมู่ท่ี 1 
ต าบลกฤษณา เช่ือมบ้านลาดอุดม หมู่ท่ี 16
ต าบลดอนเมือง  อ าเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 225 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

772,400 ต.ค.66-เม.ย.67 P 594,000.00 76.90 ส ำนักช่ำง

135 โครงการถนนสายบ้านไทรงาม หมู่ท่ี 2
 ต าบลหนองน้ าใส เช่ือมบ้านหนองไผ่ 
ต าบลหนองหญ้าขาว อ าเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 262 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

900,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 799,000.00 88.78 ส ำนักช่ำง

136 โครงการถนนสายบ้านไพรสาลี หมู่ท่ี 1 
ต าบลดอนเมือง เช่ือมบ้านชุมสามเรณู 
ต าบลหนองน้ าใส อ าเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 140 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส ำนักช่ำง

137 โครงการถนนสายบ้านดอนโก่ย - 
บ้านหินแห่ ต าบลสีดา ถึง บ้านดอนเต็ง  
หมู่ท่ี  5  ต าบลหนองตาดใหญ่

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) กว้าง 5
 เมตร ยาว 230 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,150 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจรตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 477,000.00 95.40 ส ำนักช่ำง

138 โครงการถนนสายบ้านดอนโก่ย - 
บ้านโนนเมือง ต าบลสีดา อ าเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา เช่ือม ถนนในเขตเทศบาล
ต าบลสีดา อ าเภอสีดา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 145 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีถนน ค.ส.ล. ไม่
น้อยกว่า 725 ตารางเมตร ท่ีความหนา 0.15 
เมตร งานไหล่ทางหินคลุก 2 ข้างทาง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร งานป้ายบอก
รายละเอียดโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
ตามแบบและรายละเอียดท่ีอบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 491,000.00 98.20 ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

139 โครงการถนนจากส่ีแยกเริงสะแก 
บ้านหนองหว้า หมู่ท่ี 6 ต าบลโพนทอง
อ าเภอสีดา เช่ือม บ้านเขว้า 
ต าบลกระทุ่มราย อ าเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 145 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
725 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลงหินคลุก 2 
ข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 487,000.00 97.40 ส ำนักช่ำง

140 โครงการถนนบ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 10 
ต าบลโนนประดู่ อ าเภอสีดา เช่ือม
บ้านทองหลางน้อย ต าบลดอนตะหนิน 
อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 480,000.00 96.00 ส ำนักช่ำง

141 โครงการถนนจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 บ้านตาลาด หมู่ท่ี 7 
ต าบลโนนประดู่ อ าเภอสีดา ถึง บ้านคู 
หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพะเนียง อ าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง
ต าบลกว้าง 6 ม. หนา 0.15 ม.
ระยะทาง 191 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัด หนา
 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม. 
(Slide Sloop 1:1) หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,146 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

800,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

142 โครงการถนนสายบ้านกุดปลาเข็ง 
หมู่ท่ี 1 - บ้านกุดหัวช้าง หมู่ท่ี 4 
ต าบลโนนค่า อ าเภอสูงเนิน (เช่ือมถนนสายบึง
อ้อ - ส้มกบงาม) ต าบลบึงอ้อ 
อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร   ยาว 1,078 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 5,390 ตารางเมตร พร้อม
ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างด้านละ 
0.50 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

3,089,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 2,395,000.00 77.53 ส ำนักช่ำง

143 โครงการถนนสายบ้านดอน หมู่ท่ี 10 
ต าบลบุ่งข้ีเหล็ก อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา - บ้านโป่ง หมู่ท่ี 6 
ต าบลเสมา อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6.00 เมตร   ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.30 เมตร  ตามแบบและรายละเอียดท่ี
 อบจ.นม.ก าหนด

1,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

144 โครงการถนนสายเลียบคลอง 
บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา หมู่ท่ี 18 
ต าบลมะเกลือเก่า อ าเภอสูงเนิน - 
บ้านริมคลองพัฒนา หมู่ท่ี 10 
ต าบลมะเกลือใหม่ อ าเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6 เมตร ยาว 152 เมตร หนาเฉล่ีย
0.15 เมตร  ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 495,000.00 99.00 ส ำนักช่ำง

145 โครงการถนนบ้านบุกระโทก หมู่ท่ี 8 
จากสระน้ าวัดบุกระโทก ต าบลหนองหัวแรต
อ าเภอหนองบุญมาก ถึงทางไป
ต าบลท่าเย่ียม อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 555 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.04 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย ตามแบบและรายละเอียดท่ีอบ
จ.นม.ก าหนด

1,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

146 โครงการถนนบ้านหนองไทร หมู่ท่ี 8 
ต าบลหนองบุนนาก เช่ือมถนนคอนกรีตบ้านพูน
ทรัพย์ ต าบลหนองตะไก้ 
อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 325 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

147 โครงการถนนบ้านเจริญสุข หมู่ท่ี 6 
ต าบลหนองไม้ไผ่ อ าเภอหนองบุญมาก 
เช่ือม ต าบลทุ่งอรุณ อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6 เมตร ยาว 285 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,710 ตารางเมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

148 โครงการถนนบ้านโคกลอย หมู่ท่ี 9 
ต าบลแหลมทอง อ าเภอหนองบุญมาก 
เช่ือม บ้านโคกพวง หมู่ท่ี 12 
ต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา (สายทาง นม.ถ.74 - 004
 สายทางบ้านโคกลอย -บ้านละลมใหม่พัฒนา)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 337 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ีอบจ.นม.ก าหนด

1,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

149 โครงการถนนสายหัวท านบ - 
สระว่านพระยา ต าบลหนองบุนนาก 
อ าเภอหนองบุญมาก เช่ือมบ้าน
หนองสองห้อง อ าเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 
5 เมตร ยาว 175 เมตร 
หนา 0.04 เมตร (หินคลุกหนาเฉล่ีย 
0.20 เมตร) ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 495,000.00 99.00 ส ำนักช่ำง

150 โครงการถนนบ้านตะครองงาม หมู่ท่ี 7 
รหัสสายทาง นม.ถ.259 - 94 
ซอยสุขกมลต าบลลุงเขว้า เช่ือมต่อ
ต าบลแหลมทอง อ าเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,500 ตาราง
เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ีอบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 496,000.00 99.20 ส ำนักช่ำง

151 โครงการถนนบ้านโนนสุวรรณ หมู่ท่ี 2 - 
บ้านโคกพลวง หมู่ท่ี 9 ต าบลหลุ่งประดู่ 
อ าเภอห้วยแถลง เช่ือม บ้านโนนกระเบ้ือง 
ต าบลนิคมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6 เมตร ยาว 305 เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,830 ตารางเมตร 
ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

152 โครงการถนนบ้านทับสวายพัฒนา หมู่ท่ี 2 
จากฟาร์มสุพรรณ ไปถนน 226  
ต าบลทับสวาย เช่ือมบ้านหลุมดิน ต าบลหินดาด
 อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 362 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

153 โครงการถนนสายบ้านเมืองเพชร หมู่ท่ี 8
 ต าบลหินดาด อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา - บ้านหนองเต่า หมู่ท่ี 7 
ต าบลเสาเดียว อ าเภอหนองหงส์ 
จังหวัดบุรีรัมย์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6 เมตร ยาว 305 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร (เง่ือนไขเป็นไปตาม 
พ.ร.บ. อบจ. พ.ศ.2540 มาตรา 46) 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

154 โครงการถนนสายบ้านดงดินแดง หมู่ท่ี 7 
ต าบลมาบตะโกเอน เช่ือมต่อต าบล
หนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 727 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 3,635 ตารางเมตร ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

2,290,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

155 โครงการถนนบ้านสมบัติพัฒนา 
หมู่ท่ี 13 ต าบลกุดโบสถ์ อ าเภอเสิงสาง  
จังหวัดนครราชสีมา เขตติดต่อ 
ต าบลทุ่งจังหัน อ าเภอโนนสุวรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 5,000.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า35,000.00 ตารางเมตร (เง่ือนไข
เป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.2540 
มาตรา 46) ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

20,620,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 15,777,000.00 76.51 ส ำนักช่ำง

156 โครงการถนนบ้านเจริญสุข หมู่ท่ี 6 
ต าบลหนองไม้ไผ่ อ าเภอหนองบุญมาก เช่ือม
บ้านหนองรัง หมู่ท่ี 2 ต าบลแชะ อ าเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 750.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,500.00 ตาราง
เมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด

2,793,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

157 โครงการถนนบ้านหนองผักโพด หมู่ท่ี 5 
ต าบลหลุ่งประดู่ เช่ือมบ้านเมืองพลับพลา 
ต าบลเมืองพลับพลา อ าเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6 เมตร ยาว 153 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 918 
ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส ำนักช่ำง

158 โครงการถนนจากถนน 226 โรงไฟฟ้าย่อย
ต าบลทับสวาย เช่ือมวัดโนนส าราญ 
บ้านโนนส าราญ ต าบลเมืองพลับพลา 
อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 182 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

159 โครงการถนนบ้านกู่ศิลาขันธ์ หมู่ท่ี 4 
ต าบลหลุ่งประดู่ เช่ือมบ้านโคกซาด 
ต าบลหลุ่งตะเคียน อ าเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6 เมตร ยาว 153 เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉล่ีย  0.15 
เมตร มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 918 
ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส ำนักช่ำง

160 โครงการถนนสายบ้านนางสุตา สุพาณิชย์ 
หมู่ 11 ต าบลหินดาด อ าเภอห้วยแถลงเช่ือม
ต าบลห้วยแถลง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

งานถนนคสล. กว้าง 5 เมตร 
ยาว 267 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พ้ืนท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า 1,335 ตารางเมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

740,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

161 โครงการถนนข้างโรงนาเกลือ บ้านส าโรง 
หมู่ท่ี 1 เทศบาลต าบลตลาดแค - 
บ้านหนองแหนพัฒนา หมู่ท่ี 19 
(อบต.ธารปราสาท) ต าบลธารปราสาท 
อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,605เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 8,025 ตาราง
เมตร พร้อมลงดินไหล่ทางกว้าง 0.00-0.50 
เมตร ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 321 ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด

6,020,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

162 โครงการถนนบ้านดอนม่วง หมู่ท่ี 5
ต าบลมะค่า เช่ือมระหว่าง บ้านพลสงคราม
หมู่ท่ี 2 ต าบลพลสงคราม อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนลาดยาง (AC) กว้าง 5 เมตร ยาว 
225 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ปริมาตรพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,125 
ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 475,000.00 95.00 ส ำนักช่ำง

163 โครงการถนนบ้านหนองตะไก้ หมู่ท่ี 11 
ต าบลมะค่า อ าเภอโนนสูง เช่ือมระหว่าง 
บ้านดอนใหญ่ หมู่ท่ี 1 ต าบลดอนใหญ่ 
อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนลาดยาง (AC) กว้าง 5 เมตร ยาว 
225 เมตร หนา 0.05 เมตร ปริมาตร
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,125 ตารางเมตร ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 475,000.00 95.00 ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

164 โครงการถนนสายบ้านหนองพลอง 
หมู่ท่ี 4 (เลียบล าห้วยใหญ่) ต าบลขามเฒ่า 
อ าเภอโนนสูง เช่ือมบ้านหนุก หมู่ท่ี 4 
ต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 222 เมตร หนา 0.15 
เมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 497,000.00 99.40 ส ำนักช่ำง

165 โครงการถนนสายเหมืองส่งน้ า 
บ้านหญ้าปลอก หมู่ท่ี 7  ต าบลบิง 
เช่ือมต่อบ้านโตนด หมู่ท่ี 6 ต าบลโตนด 
อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส ำนักช่ำง

166 โครงการ ถนนสายบ้านไพ หมู่ท่ี 2 
ต าบลขามเฒ่า จากบ้านไพ คุ้มโนนกราด 
เช่ือม บ้านดอนผวา หมู่ท่ี 5 
ต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 222 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 495,000.00 99.00 ส ำนักช่ำง

167 โครงการถนนสายจากบ้านส้ม หมู่ท่ี 2 
ไปทางต าบลสัมฤทธ์ิ  อ าเภอพิมาย 
บ้านส้ม หมู่ท่ี 2 ต าบลดอนชมพู
อ าเภอโนนสูง เช่ือม บ้านสัมฤทธ์ิ หมู่ท่ี 2 
ต าบลสัมฤทธ์ิ อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 225 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 495,000.00 99.00 ส ำนักช่ำง

168 โครงการถนนสายหน้าวัดหนองบง - 
สระหนองบง บ้านหนองบง หมู่ท่ี 4
 ต าบลแก้งสนามนาง เช่ือม ต าบลบึงพะไล 
อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 5 เมตร ยาว 328 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,640 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

700,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

169 โครงการถนนจากซอยป่าเต็งหนา
บ้านเมืองทอง หมู่ท่ี 6 ต าบลเมืองเกษตร 
ทางเช่ือมเขตติดต่อบ้านโนนมะเกลือ  
ต าบลหนองหัวฟาน อ าเภอขามสะแกแสง  
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 216 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 493,000.00 98.60 ส ำนักช่ำง

107 



1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

170 โครงการถนนสายพัฒนาการ 
บ้านดอนแสนสุข หมู่ท่ี 3 เขตเทศบาล
ต าบลไทรโยง-ไชยวาล เช่ือมบ้านหนองหว้า
หมู่ท่ี 7 เขตเทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี
 จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทาง AsphaLtic 
Concrete (Over  Iay)  ช่วงท่ี 1 
กว้าง 6.00 - 8.50 เมตร ยาว 610 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 3,660 ตารางเมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ. นม. ก าหนด)

2,012,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

171 โครงการถนนบริเวณสายโปร่งแดง 
บ้านโคกกรวด หมู่ท่ี 8 ต าบลเฉลียง 
เช่ือมต่อ บ้านหนองเมา หมู่ท่ี 1 
ต าบลสระว่านพระยา อ าเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ด าเนินงานไม่น้อยกว่า 10,200 ตาราง
เมตร (ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม. ก าหนด)  

1,431,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

172 โครงการถนนสายเหมืองทุ่งหว้า หมู่ท่ี 4 
ต าบลท่าช้าง เช่ือม หมู่ท่ี 7 บ้านโนนมันเทศ
อ าเภอโนนสูง

ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง 3.50
เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร  ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 477,000.00 95.40 ส ำนักช่ำง

173 โครงการถนนทางไปบ้านไร่ 
บ้านท่าอ่าง หมู่ท่ี 3 ต าบลท่าอ่าง 
เขตเทศบาลด่านเกวียนเช่ือมต่อ 
บ้านไร่ หมู่ท่ี 1 ต าบลท่าอ่าง 
เขต อบต.ท่าอ่าง อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร ยาว 680 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 2,720 ตารางเมตร  
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 935,000.00 93.50 ส ำนักช่ำง

174 โครงการถนนเส้นทาง OTOP ผลิตภัณฑ์
หินทราย บ้านหนองโสน หมู่ท่ี 8 
ต าบลท่าอ่าง บริเวณถนนสายราชสีมา - โชคชัย 
หมายเลข 224 ถึง คลองส่งน้ าชลประทาน 
สายล าพระเพลิง เช่ือมบ้านกุดจอกน้อย หมู่ท่ี 6
 ต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 1,258 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.04 เมตร หรือ พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 7,548 ตารางเมตร
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

2,660,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

175 โครงการถนนสายฤาษีตาไฟ 
จากบ้านปรางค์หมู่ท่ี 9 ต าบลพลับพลา 
เช่ือม บ้านบิง หมู่ท่ี 8 ต าบลโชคชัย 
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนหินคลุก 
กว้าง 3 เมตร ยาว 660 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

340,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 313,000.00 92.06 ส ำนักช่ำง

176 โครงการถนน สายหนองตากเน้ือ 
บ้านกุดสระแก้ว หมู่ท่ี 3 ต าบลวังยายทอง 
อ าเภอเทพารักษ์ - บ้านไร่ชัยพันธ์ 
หมู่ท่ี 12ต าบลหนองกราด 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 750 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 495,000.00 99.00 ส ำนักช่ำง

177 โครงการถนน สายบ้านวังม่วงสามัคคี 
หมู่ท่ี 7 ต าบลวังยายทอง - บ้านท านบเทวดา 
หมู่ท่ี 5 ต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์ 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 750 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 497,000.00 99.40 ส ำนักช่ำง

178 โครงการถนน สายล้ินช้าง - ไทรโยง 
บ้านวังยายทอง หมู่ท่ี 4 ต าบลวังยายทอง 
อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 
เช่ือมระหว่าง บ้านป่าข้าว หมู่ท่ี 13 
ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ

ปรับปรุงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.15 เมตร  
(เง่ือนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ. 
พ.ศ.2540 มาตรา 46) ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 496,000.00 99.20 ส ำนักช่ำง

179 โครงการถนนสายบ้านโนนเจดีย์ หมู่ท่ี 1 
ต าบลบัลลังก์ อ าเภอโนนไทย- บ้านพระ 
ต าบลด่านใน อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete 
ช่วงท่ี 1 กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 
192 เมตร  พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 1,152 
ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.น
ม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส ำนักช่ำง

180 โครงการถนนสายดอนบ้านกู่ 
ต าบลดอนตะหนิน - บ้านโนนนางาม 
เช่ือมบ้านนาดอนบก ต าบลเสมาใหญ่ 
อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เสริมผิวทางถนนหินคลุก ช่วงท่ี 1 
กว้าง 4 เมตร ยาว 590 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 495,000.00 99.00 ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

181 โครงการถนนสาย บ้านดอนหัน หมู่ท่ี 1 
(จากแยกทางหลวง 202 ถึงบ้านด่านช้าง 
ต าบลห้วยยาง)

ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 590เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 367 
ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 494,000.00 98.80 ส ำนักช่ำง

182 โครงการถนนสายบ้านโนนเพ็ด 
หมู่ท่ี 8 (จากบ้านโนนเพ็ด เช่ือมต่อ
ถนนบ้านห้วยโจด ต าบลบัวใหญ่)

ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 590 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 367 
ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก าหนด 

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 494,000.00 98.80 ส ำนักช่ำง

183 โครงการถนนสาย บ้านโคกสะอาด 
หมู่ท่ี 10 (จากสามแยกบ้านนางสมใจ 
สินาวิสาร บ้านโคกสะอาด เช่ือมสามแยก
ไปบ้านโคกสว่าง ต าบลขุนทอง)

ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 590 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 367 
ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก าหนด 

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 494,000.00 98.80 ส ำนักช่ำง

184 โครงการถนนสายบ้านสันติสุข -สระน้ า
สามร้อยยอด บ้านสันติสุข หมู่ท่ี 15 
เส้นไปยังบ้านโคกสามัคคี หมู่ท่ี 11 
ต าบลโคกกระเบ้ือง สายเช่ือมไปยัง 
บ้านวังโพธ์ิ หมู่ท่ี 2 ต าบลวังโพธ์ิ 
อ าเภอบ้านเหล่ือม จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 7 เมตร ยาว 188 เมตร พร้อมกิจกรรม
อ านวยความปลอดภัย ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด 

724,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 649,000.00 89.64 ส ำนักช่ำง

185 โครงการถนนจากสายทางถนนหมายเลข 304 
บ้านอ่างหิน หมู่ท่ี 4 ไปทางบ้านห้วยดินด า 
หมู่ท่ี 11 ต าบลธงชัยเหนือ ถึง 
บ้านหนองนมนาง หมู่ท่ี 8 ต าบลตะคุ 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรเดิม ท าการ
ร้ือผิวจราจรเดิมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม
ท่ีช ารุด แล้วก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,565.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีด าเนินการ 9,390 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างเฉล่ียข้างละ 0.20 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม. ก าหนด

6,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

186 โครงการถนน บ้านหัวถนน หมู่ท่ี 5 
ต าบลพังเทียม เช่ือมต่อ บ้านสระพระ 
หมู่ท่ี 3 ต าบลสระพระ อ าเภอพระทองค า 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 773 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 398 ลูกบาศก์เมตร(ลูกบาศก์
เมตรแน่น) พร้อมปรับเกรดเกล่ียบดอัดให้
เรียบร้อย ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.

485,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 465,000.00 95.88 ส ำนักช่ำง

187 โครงการถนน บ้านหัวท านบ หมู่ท่ี 14 
ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า - บ้านเมือง
เก่า หมู่ท่ี 13 ต าบลบัลลังก์ อ าเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 673 เมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก าหนด

499,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 487,000.00 97.60 ส ำนักช่ำง

188 โครงการถนน บ้านทองหลางพัฒนา 
หมู่ท่ี 19 ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า 
เช่ือมต่อ บ้านโนนหวาย หมู่ท่ี 4 
ต าบลโนนไทย อ าเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 773 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 398 ลูกบาศก์เมตร(ลูกบาศก์
เมตรแน่น) พร้อมปรับเกรดเกล่ียบดอัดให้
เรียบร้อย ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.น
ม. ก าหนด

485,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 465,000.00 95.88 ส ำนักช่ำง

189 โครงการถนน บ้านชายพะเนา หมู่ท่ี 3 
ต าบลพังเทียม เช่ือมต่อ บ้านห้วยยางใต้ 
หมู่ท่ี 5 ต าบลสระพระ อ าเภอพระทองค า 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 987 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 410 
ลูกบาศก์เมตร(ลูกบาศก์เมตรแน่น) พร้อมปรับ
เกรดเกล่ียบดอัดให้เรียบร้อยตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

499,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 465,000.00 93.19 ส ำนักช่ำง

190 โครงการถนน บริเวณทางเข้าท่ีว่าการ
อ าเภอพระทองค า บ้านปะค า 
ต าบลสระพระ เช่ือมเขตเทศบาล
ต าบลสระพระ บ้านปะค า ต าบลสระพระ 
อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา

เสริมถนนผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต 
กว้าง 7 เมตร ยาว 668 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
4,676 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

2,100,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 1,170,000.00 55.71 ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

191 โครงการถนนสายจากซุ้มประตูทางเข้า
หมู่บ้านท่าแดง หมู่ท่ี 3 ต าบลสัมฤทธ์ิ 
เช่ือมบ้านไผ่ หมู่ท่ี 5 ต าบลกระเบ้ืองใหญ่ 
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยท าการปูพ้ืน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร 
ยาว 985 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีด าเนินการ ไม่น้อยกว่า 4,925 
ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด 

1,868,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 1,530,000.00 81.91 ส ำนักช่ำง

192 โครงการถนนสายบ้านหนองปรือ หมู่ท่ี 4 -
บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 25 ต าบลโบสถ์ - 
เช่ือมทางหลวง หมายเลข 2226 
พิมาย - ชุมพวง ต าบลรังกาใหญ่ 
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต 
กว้าง 6 เมตร ยาว 890 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 5,340 ตารางเมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด 

2,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

193 โครงการถนนจากสระเย็นจิต หมู่ท่ี 9 
ถึงหมู่ท่ี 7 สุดเขต ต าบลไพล 
อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
เช่ือมต่อ ต าบลบ้านแพ อ าเภอคูเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก กว้าง 4 เมตร
ยาว 615 เมตร หนา 0.05 เมตร (เง่ือนไข
เป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.2540 มาตรา 
46) ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. 
ก าหนด

1,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

194 โครงการถนนจากสามแยกหนองแวง 
ถึง วัดป่าสโรรักษ์ หมู่ท่ี 5 ต าบลไพล  
อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
เช่ือมต่อต าบลหนองขมาร อ าเภอคูเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 415 ลูกบาศก์
เมตร (เง่ือนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.
2540 มาตรา 46) ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 469,000.00 93.80 ส ำนักช่ำง

195 โครงการถนนสายหัวท านบไร่ใหญ่ 
ต าบลหนองบุนนาก เช่ือมบ้านสุขไพบูลย์ 
ต าบลสุขไพบูลย์ อ าเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต ช่วงท่ี 1 กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 185 เมตรหนา 0.04 เมตร  
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 491,000.00 98.20 ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

196 โครงการถนนสายเรียบทางรถไฟจากเขต 
หมู่ท่ี 8 ต าบลทับสวาย เช่ือมบ้านหนองโน
ต าบลตะโก อ าเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
ปูทับ คสล. เดิม ช่วงท่ี 1 กว้าง 6 เมตร 
ยาว 187 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ปริมาณพ้ืนท่ีผิวแอสฟัลท์ติก ไม่น้อยกว่า 1,122
 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 437,000.00 87.40 ส ำนักช่ำง

197 โครงการถนนจากบ้านหนองบัว หมู่ท่ี 6 
ต าบลห้วยแคน อ าเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา เช่ือมบ้านสระแร่ 
ต าบลหนองกระทิง อ าเภอล าปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 182 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 910 ตารางเมตร  (เง่ือนไขเป็นไปตาม 
พ.ร.บ. อบจ.พ.ศ.2540 มาตรา 46) ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 498,000.00 99.60 ส ำนักช่ำง

198 โครงการถนนจากสามแยกบ้านห้วยแคน 
หมู่ท่ี 1 ต าบลห้วยแคน อ าเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมาเช่ือมบ้านหนองเมืองต่ า
ต าบลหนองกระทิง อ าเภอล าปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 362 เมตร หนา 0.15 เมตร
 มีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,810 ตาราง
เมตร (เง่ือนไขเป็นไปตาม พ.ร.บ. อบจ.พ.ศ.
2540 มาตรา 46) ตามแบบและรายละเอียดท่ี
 อบจ.นม.ก าหนด

1,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

199 โครงการถนนล าห้วยตะเคียน 
บ้านหนองม่วง หมู่ท่ี 7 ต าบลห้วยแคน 
เช่ือมบ้านห้วยปอ ต าบลห้วยแถลง 
อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ซ่อมสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 775 เมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 494,000.00 98.80 ส ำนักช่ำง

200 โครงการถนนสาย (จากวัดมะเกลือ 
เขตเทศบาลต าบลมะค่าเช่ือมต่อบ้านมะเกลือ
อบต.มะค่า) บ้านมะเกลือ
หมู่ท่ี 13 ต าบลมะค่า เช่ือมถึงถนน
เทศบาล 2 สามแยกทางไปบ้านมะรุม 
หมู่ท่ี 7 ต าบลพลสคราม อ าเภโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 250 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,125 
ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 493,000.00 98.60 ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

201 โครงการถนนสายคลองซอย 6 ซ้าย 
จากบ้านโนนโชงโลง หมู่ท่ี 2 ต าบลดงใหญ่ 
เช่ือมบ้านโนนพุทรา หมู่ท่ี 6
ต าบลกระชอน อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 18,000 ตารางเมตร 
ตามแบบและ รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

10,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

202 โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ.1-21208 
บ.หนองข้ีตุ่น-บ.หนองจอก อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 
ยาว 2,460.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 19,680.00 ตาราง
เมตร พร้อมงานอ านวยความปลอดภัย
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

10,000,000 ต.ค.66-เม.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

203 ถนน จากบ้านดอนยาว ผ่านหนองสระ
 โคกดอนขวาง ต าบลดอนยาวใหญ่ 
เช่ือม บ้านโนนไพรวัลย์ ต าบลโนนตาเถร 
อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,050 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 15,250

 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.น

ม.ก าหนด

9,987,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

204 ถนน สายบ้านหนองคลอง หมู่ท่ี 17 
ต าบลช่องแมว อ าเภอล าทะเมนชัย 
เช่ือมถนน บ้านหนองสรวง 
หมู่ท่ี 21 ต าบลโนนรัง อ าเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 650 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 3,250 ตารางเมตร ตามแบบและ

รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

2,000,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

205 ถนน สายทางบ้านหนองเชือก หมู่ท่ี 5 ต าบล
บ้านยาง อ าเภอล าทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา เช่ือม บ้านค้อ 
หมู่ท่ี 7 ต าบลโคกสะอาด 
อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก

ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

3,000,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

206 ถนน สายทางบ้านหัวขัวใหม่ หมู่ท่ี 17 ต าบล
บ้านยาง อ าเภอล าทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา เช่ือม บ้านจิกน้อย 
หมู่ท่ี 3 ต าบลคูเมือง อ าเภอคูเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,320 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีปริมาตรเทคอนกรีตเสริม

เหล็กไม่น้อยกว่า 1,188 ลูกบาศก์เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีเทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 7,920 

ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางดินถม ตามแบบ

และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

5,000,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

207 ถนนสายทางเช่ือมระหว่างถนนมิตรภาพ 
เขตเทศบาลต าบลลาดบัวขาว 
ถึงบ้านซับตะเคียน หมู่ท่ี 13 เขต 
อบต.ลาดบัวขาว อ าเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร AC 
กว้าง 7.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร 

หนา 0.05 เมตร ตามแบบและรายละเอียด

ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

7,130,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

208 ถนนสายบ้านไพรสาลี หมู่ท่ี 1 
ต าบลดอนเมือง เช่ือมบ้านชุมสามเรณู ต าบล
หนองน้ าใส อ าเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 650 เมตร 

หนา 0.05 เมตร ตามแบบและรายละเอียด

ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

2,000,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

209 ถนนจากโค้งท่ากรวด 
หมู่ท่ี 3 บ้านโนนประดู่ ต าบลโนนประดู่ เช่ือม 
หมู่ท่ี 7 บ้านแท่น ต าบลโพนทอง อ าเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม.หนา

 0.15 ม. ระยะทาง 1,480 ม. ไหล่ทางหินคลุก
บดอัด หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม. 

(Slide Sloop 1:1) หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย

กว่า 7,400 ตร.ม. วางท่อลอด คลส. 0.60 ม. 
จ านวน 3 จุด ๆ ละ 7 ท่อน ตามแบบและ

รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

7,630,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

210 ถนน จากบ้านพะโค หมู่ท่ี 5 ต าบลกระโทก
เช่ือมถึงสะพานข้ามล าน้ ามูล ไปบ้านโจด หมู่ท่ี 4
 ต าบลท่าเย่ียม อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ซ่อมสร้างผิวจราจรชนิดลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ

นกรีตและก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ช่วงท่ี 1 กว้าง 5 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร หนา 0.04 เมตร 

ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

6,275,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

211 ถนน บ้านโกรกน้ าใส หมู่ท่ี 2 
(สายทางจากนานายสน) ต าบลทุ่งอรุณ เช่ือมต่อ
ถนน 224 บ้านดอนไพล 
หมู่ท่ี 15 ต าบลท่าเย่ียม อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 9,600 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก

ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

6,400,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

212 ถนน บ้านท่าหลวง หมู่ท่ี 1 (ท่าจาน) 
ต าบลท่าหลวง เช่ือม คลองหนองโบสถ์ 
บ้านรังกา หมู่ท่ี 4 ต าบลรังกาใหญ่ อ าเภอพิมาย
 จังหวัดนครราชสีมา 
(รหัสสายทาง นม.ถ.171-03)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 850 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด

ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

2,044,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

213 ถนนพิมาย -  ชุมพวง แยกไปหนองแร้งเฒ่า 
บ้านบุสามัคคี หมู่ท่ี 9 ต าบลโบสถ์ เช่ือม บ้าน
สองคอน ต าบลท่าลาด อ าเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 

ยาว 631 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 3,155 ตารางเมตร

พร้อมหินคลุกลงไหล่ทาง ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

2,000,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

214 ถนน สายเลียบคลองลึก บ้านหนองจิก 
หมู่ท่ี 10 ต าบลโบสถ์ - เช่ือมทางแยกไป บ้าน
กล้วย ต าบลดงใหญ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 3,400 ตาราง

เมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. 

ก าหนด

2,053,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

215 ถนน สายเพ็ชรมาตุคลา บ้านหนองขาม 
หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย เช่ือม
 บ้านม่วง หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองพลวง อ าเภอจัก
ราช จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียด

ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

2,608,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

216 ถนน บ้านละหลอด หมู่ท่ี 3 
สายบ้านละหลอด ต าบลธารละหลอด 
เช่ือมบ้านโนนสะเดา หมู่ท่ี 10 
ต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง

 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม

แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

3,125,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

217 ถนน จากบ้านโนนโชงโลง หมู่ท่ี 2 
ต าบลดงใหญ่ อ าเภอพิมาย เช่ือม 
บ้านโนนกราด หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองหลัก อ าเภอ
ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว

 1,250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 6,250 ตารางเมตร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

2,699,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

218 ถนน บ้านสุกร หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองหลัก อ าเภอ
ชุมพวง เช่ือม บ้านโนนพุดซา 
หมู่ท่ี 6 ต าบลกระชอน อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง

ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี 

อบจ.นม.ก าหนด

3,800,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

219 ถนน บ้านหนองปรือแก้ว หมู่ท่ี 8 
เช่ือม บ้านหนองหว้าสีชมพู หมู่ท่ี 6 
ต าบลสาหร่าย อ าเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงท่ี 1 กว้าง 

5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

3,303,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

220 ถนน บ้านโคกเพชร หมู่ท่ี 4 ต าบลโนนรัง - บ้าน
โนนซาด ต าบลท่าลาด อ าเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 5 เมตร ยาว 930 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

4,650 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง

ข้างละ 0.50 เมตรตามแบบและ

รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

2,990,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

221 ถนน สายเหมืองส่งน้ า บ้านหญ้าปลอก 
หมู่ท่ี 7 ต าบลบิง เช่ือมต่อ บ้านโตนด 
หมู่ท่ี 6 ต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,320 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

4,650,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

222 ถนนสายบ้านส าโรงกระจาย หมู่ท่ี 3 
ต าบลบิง เช่ือมต่อบ้านดอนชมพูพัฒนา 
หมู่ท่ี 10 ต าบลดอนชมพู อ าเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 5 เมตร ยาว 975 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด

ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

3,500,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

223 ถนน สายบ้านบิงพัฒนา หมู่ท่ี 12 
ต าบลบิง เช่ือมต่อ บ้านมะค่า 
หมู่ท่ี 3 ต าบลล ามูล 
อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด

ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

3,430,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

224 ถนนสายหนองโพธ์ิ ต าบลเมืองนาท 
อ าเภอขามสะแกแสง- บ้านโคกเปราะหอม 
ต าบลพลสงคราม อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 745 เมตร  

ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,990,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

225 ถนนสายบ้านเมืองที หมู่ท่ี 6 
ต าบลดอนชมพู อ าเภอโนนสูง เช่ือม 
บ้านโนนโพธ์ิ  หมู่ท่ี 13 ต าบลธารละหลอด
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

3,000 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี 

อบจ.นม. ก าหนด

2,110,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

226 ถนนสายบ้านถนนถ่ัว หมู่ท่ี 10 
(จากต้นกระเชาว์ใหญ่ถึงถนนวงแหวนรอบนอก)
 จ านวน 2 ช่วง ต าบลใหม่ 
อ าเภอโนนสูง เช่ือมเขต บ้านหนองแดง 
หมู่ท่ี 15 ต าบลหนองงูเหลือม 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15เมตร  หรือมีพ้ืนรวมไม่น้อยกว่า 

4,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก 

กว้าง 0.10 เมตร หนา 0.15 เมตร 

จ านวน 2 ข้าง  ตามแบบและรายละเอียด

ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

2,840,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

227 ถนนสายบ้านใหม่สามัคคี หมู่ท่ี 15 
ต าบลช่องแมว  อ าเภอล าทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา เช่ือม
ถนนบ้านหนองข่า หมู่ท่ี 8 ต าบลโนนรัง อ าเภอ
ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,540 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต

เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 7,700 ตารางเมตร ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

5,000,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

228 ถนนสายบ้านดอนโก่ย - บ้านโนนเมือง ต าบลสี
ดา อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เช่ือม ถนน
ในเขตเทศบาลต าบลสีดา อ าเภอสีดา

ก่อสร้างถนนคอก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 885 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีถนน 

ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 4,425 ตารางเมตร 

ท่ีความหนา 0.15 เมตร งานไหล่ทาง

หินคลุก 2 ข้างทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร 

งานป้ายบอกรายละเอียดโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

3,010,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

229 ถนนเกียรติศักด์ิ ไปทางทิศตะวันตก (เทศบาล
ต าบลเสิงสาง) เช่ือม 
อบต. เสิงสางเช่ือมถนนเกียรติศักด์ิ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,605 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 15,630 

ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด

ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

9,850,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

230 ถนน บ้านหนองหลักศิลา หมู่ท่ี 5 เช่ือม ต าบล
โนนสมบูรณ์ อ าเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,455 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ

รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

4,155,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

231 ถนน บ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ท่ี 3 
ต าบลกุดโบสถ์ เช่ือม ต าบลสระตะเคียน อ าเภอ
เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว
1,050.00 เมตร หนา 0.15

เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

2,998,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

232 ถนน บ้านหนองขนาก หมู่ท่ี 5 
ต าบลสุขไพบูลย์ เช่ือม บ้านสระประทีป ต าบล
เสิงสาง อ าเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 

กว้าง 6 เมตร ยาว 1,350 เมตร 

หนา 0.05 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

4,542,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

233 ถนน สายบ้านใหม่ทานตะวัน หมู่ท่ี 9 ต าบล
บ้านราษฎร์  เช่ือม บ้านบุง้ิว หมู่ท่ี 7 ต าบลสระ
ตะเคียน อ าเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร 

ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

3,711,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

234 ถนน สายบ้านโนนส าราญ หมู่ท่ี 3 
ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเสิงสาง เช่ือม บ้านบุง้ิว
 หมู่ท่ี 7  ต าบลสระตะเคียน 
อ าเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,900 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

4,472,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

235 ถนนจากซอยป่าเต็งหนาบ้านเมืองทอง 
หมู่ท่ี 6 ต าบลเมืองเกษตร ทางเช่ือมเขตติดต่อ
บ้านโนนมะเกลือ ต าบลหนองหัวฟาน อ าเภอ
ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,120 เมตรหนา 

0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด

ท่ี อบจ.นม. ก าหนด

2,500,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

236 ถนน บ้านใหม่ หมู่ 8 ต าบลสระตะเคียน อ าเภอ
เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เช่ือม บ้านปางไม้ 
หมู่ 1 ต าบลบ้านราษฎร์ 
อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า

 7,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้าย ตามแบบและรายละเอียดท่ี 

อบจ.นม. ก าหนด

4,153,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

237 ถนนสาย หมู่ 3 บ้านคลองใบพัด 
ต าบลวังหมี - หมู่ 6 บ้านวังตะเคียนทอง ต าบล
วังกะทะ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทาง กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร ตาม

แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,000,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

238 ถนน สายบ้านโพธ์ิตาสี หมู่ท่ี 10 
ต าบลบัลลังก์ อ าเภอโนนไทย - 
แยกถนนทางหลวง นม.4008
อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete 

กว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร 

ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,900,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

239 ถนนสายบ้านบัลลังก์ หมู่ท่ี 11 
ต าบลบัลลังก์ - บ้านดอนใหม่ 
ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 545 เมตร 

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,725 ตารางเมตร  

ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,528,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

240 ถนน สายบ้านโนนเจดีย์พัฒนา หมู่ท่ี 19 อ าเภอ
โนนไทย ต าบลบัลลังก์ - บ้านพระ ต าบลด่านใน
 อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete 

กว้าง 4.00 หนา 0.05 เมตร ยาว 850 เมตร

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,400 ตารางเมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,640,000 เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

241 ถนนร่วมมิตร หมู่ 2 บ้านโคกน้อย 

(ทต.โนนสมบูรณ์) เช่ือม หมู่ 5 บ้านวังคล้า
อบต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,655 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 8,275 ตาราง

เมตร ตามแบบและรายละเอียด

ท่ี อบจ.นม.ก าหนด 

3,339,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

242 ถนนสายบ้านตล่ิงชัน หมู่ท่ี 5 

ต าบลจระเข้หิน เช่ือม บ้านมาบพิมาน 
หมู่ท่ี 9 ต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี 

จังหวัดนครราชสีมา

ช่วงท่ี 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 

6.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด

ท่ีอบจ.นม.ก าหนด 

5,341,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

243 ถนนบ้านมาบตะโกเอน หมู่ท่ี 2 

ต าบลมาบตะโกเอน อ าเภอครบุรี

เช่ือมต่อบ้านสระมะค่าหมู่ท่ี 2 
ต าบลหนองไม้ไผ่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัด

นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 430 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า
 2,150 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี

 อบจ.นม.ก าหนด 

1,500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

244 ถนนสาย หมู่ท่ี 11 บ้านยุบพัฒนา 

ต าบลวังหมี - หมู่ท่ี 7 บ้านไทรทอง 

ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว

ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง

แอสฟัลท์ติกเช่ือมระหว่างต าบล 

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร 

หนา 0.05 เมตร ตามแบบและรายละเอียด

ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

2,864,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

245 ถนนสายซอยเนตรดาว

บ้านบุไทร หมู่ท่ี 4 ต าบลไทยสามัคคี 
เช่ือมบ้านซับเต่า ต าบลอุดมทรัพย์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 588
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,352 ตารางเมตร 

ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,498,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

246 ถนนสายทางหลังสนามกีฬา

เฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา หมู่ท่ี 7 
บ้านแสนสุข ต าบลปรุใหญ่ เช่ือม

บ้านท้าวสุระ ต าบลสุรนารี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวคอนกรีต

รวมไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร 

ไหล่ทางหินคลุกกว้าง เฉล่ียข้างละ 

0.30 เมตร ตามแบบและรายละเอียด

ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,631,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

247 ถนนซอยอู่บ๊ิก หมู่ท่ี 5 บ้านพบสุข 

เช่ือมบ้านท้าวสุระ ต าบลสุรนารี 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 232 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 1,164 ตารางเมตร ไหล่ทาง

หินคลุกกว้าง เฉล่ียข้างละ 0.30 เมตร 

ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

737,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

248 ถนนสายบ้านโป่งแมลงวัน ต าบลโคกกรวด
อ าเภอเมืองนครราชสีมา เช่ือม 
บ้านหนองนมนางต าบลตะคุ 

อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

(ช่วงบ้านโป่งแมลงวัน)

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 
0.04 เมตร ตามแบบและ

รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

5,901,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

249 ถนนสายบ้านดอนข้ีเหล็ก หมู่ท่ี 12 

ต าบลส าโรง - บ้านหนองราง
หมู่ท่ี 4 ต าบลค้างพลู อ าเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 
เมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด 

5,732,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

250 ถนนสายจากบ้านห้วยทราย หมู่ท่ี 6 

ต าบลหนองมะนาว ถึงบ้านหนองม่วงช่างพิมพ์ 
ต าบลโคกกระเบ้ือง 

อ าเภอบ้านเหล่ือม จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร 

ยาว 5,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 25,500 ตารางเมตร ตาม

แบบและรายละเอียด

ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

15,419,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

251 ถนนบ้านคลองทราย หมู่ท่ี 19 ต าบลหนอง

สาหร่าย (สายทางฟาร์มหมู) เช่ือมบ้าน

ประดู่บาก หมู่ท่ี 17ต าบลขนงพระ 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 1,920  เมตร 

หนา 0.15 เมตร  ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

5,560,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

252 ถนนเส้นสามแยก 300 ไร่ หมู่ท่ี 2 

ต าบลพญาเย็น อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา เช่ือมต าบลมวกเหล็ก 

อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ช่วงท่ี 1 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร

แบบ Asphaltic concrete กว้าง 5 เมตร ยาว 
2,600 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ พ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 13,000 ตารางเมตร 

ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

8,147,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

253 ถนนจากต าบลด่านคล้าบริเวณศาลาประชาคม

บ้านหนองกระทุ่ม
หมู่ท่ี 10, บ้านหัวบึง หมู่ท่ี 4,บ้านด่านคนคบ
หมู่ท่ี 7 ถึงต าบลจันอัด (2ช่วง) บ้านเหล่า

หมู่ท่ี 3 ต าบลจันอัดอ าเภอโนนสูง 

จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงท่ี2 กว้าง 6

 เมตร ยาว 1,462 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า

8,772 ตารางเมตร ตามแบบและ

รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

5,120,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

254 ถนนสายทางจากเมรุวัดหนองปรือ 

บ้านหนองปรือ หมู่ท่ี 9 ต าบลง้ิว 
ถึงเขต ต าบลตูม อ าเภอปักธงชัย 

จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 1,320 เมตร ไหล่ทางหินคลุก

ปรับเกล่ียหนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ

0.30 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า

6,600 ตารางเมตรตามแบบและรายละเอียดท่ี

อบจ.นม.ก าหนด

4,170,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

255 ถนนสายบ้านขาม หมู่ท่ี 7 ต าบลสีสุก 
บ้านโกรกไม้แดง หมู่ท่ี 9 ต าบลศรีละกอ อ าเภอ

จักราช จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic 
Concret กว้าง 6 เมตร ยาว 1,584 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ลาดยางAC

ไม่น้อยกว่า 9,504 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

6,320,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

256 ถนนบ้านโนนหมัน หมู่ท่ี 9 

ต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ

เช่ือมบ้านโตนด หมู่ท่ี 2 ต าบลบ้านโพธ์ 

อ าเภอเมือง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 3,040 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด

ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

8,290,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

257 ถนนสายหลังวัดบ้านใหม่เจริญสุข 

หมู่ท่ี 5 ต าบลด่านขุนทด เช่ือมต่อเทศบาล

ต าบลด่านขุนทด อ าเภอด่านขุนทด 

จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 4,250 ตาราง เมตร 
ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดท่ี 

อบจ.นม.ก าหนด

2,626,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

258 ถนนสายทักษิณบูรพา ช่วงท่ี 2 หมู่ท่ี 5 บ้านบุ

กระถิน ต าบลพุดซา เช่ือมถนนสายบ้านบึงตะโก
 หมู่ท่ี 7 ต าบลพลกรัง  

อ าเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 763 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ไม่น้อยกว่า 4,578 ตารางเมตร ตามแบบและ

รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

2,800,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

259 ถนนบ้านหนองบัวค า ต าบลหนองระเวียง 
อ าเภอพิมาย เช่ือม บ้านหนองพฤกษ์

ต าบลจักราช อ าเภอจักราช 

จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร 

ตามแบบและรายละเอียดท่ี

อบจ.นม.ก าหนด

857,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

260 ถนนหมู่ท่ี 11 บ้านหนองหญ้าขาว 

สายหน้าวัดหนองหญ้าขาว 
ต าบลนิคมสร้างตนเอง เช่ือมบ้านโคกรักษ์ 

ต าบลหลุงตะเคียน อ าเภอห้วยแถลง 

จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 6 เมตร ยาว 315 เมตร     
หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ

รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

998,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

261 ถนนบ้านโนนตูม หมู่ท่ี ๑ สายบ้านโนนตูม
ต าบลธารละหลอด เช่ือมบ้านหนองโสน    หมู่ท่ี

 ๑๑ ต าบลหนองระเวียง 
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
 5 เมตร ยาว 820 เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตรตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

2,149,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

262 ถนนสายบ้านคร้อ ต าบลสีสุก เช่ือม 
บ้านโนนสะอาด ต าบลบึงส าโรง 
อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี คสล. 
ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร  
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 

อบจ.นม.ก าหนด

999,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

263 ถนนสายวัดป่าเมืองแก้ว บ้านหนองนมนาง 

หมู่ท่ี 8 ต าบลตะคุ อ าเภอปักธงชัย 
ถึงต าบลหนองตะไก้ อ าเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 6 เมตร ยาว 960 เมตร
หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด

ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

3,828,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

264 ถนน อบจ.นม.01203 บ้านหนองตะคอง-บ้าน

หนองม่วง แยกสาย ฉ หมู่ท่ี 11 

บ้านบุญนิมิตร ต าบลหัวทะเล ถึง 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ 
ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อ

ส าเร็จรูปส่ีเหล่ียม ขนาด 1.80×1.80 เมตร 

ระยะวางท่อยาว 175 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด
 1.80×1.80 เมตร จ านวน 10 บ่อ

ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

3,996,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

265 ถนนสายล าห้วยยาง บ้านดอนชุมช้าง 
หมู่ท่ี 10 ต าบลโนนทองหลาง จากนานายสาย 
นันตะนะ - โปร่งเบน เช่ือมต่อระหว่าง ต าบล

หนองมะนาว อ าเภอคง

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 580 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 361 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ

และรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.67 -พ.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

266 ถนนสาย บ้านรกฟ้า หมู่ท่ี 11 (ถนนสายบ้าน

รกฟ้า เช่ือมต่อคุ้มโคกสว่าง บ้านหนองขาม 

ต าบลโนนจาน อ าเภอบัวลาย จังหวัด

นครราชสีมา)

ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 

เมตร ยาว 580 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 361 ลูกบาศก์

เมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. 
ก าหนด

500,000 ต.ค.67 -พ.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

267 ถนนสาย บ้านหนองเม็ก หมู่ท่ี 9 (จากบ้านหนอง

เม็ก เช่ือมบ้านน้ าอ้อม ต าบลบัวใหญ่)

ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 

เมตร ยาว 390 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์

เมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. 

ก าหนด

500,000 ต.ค.67 -พ.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

268 ถนนสายจากสามแยกวัดโนนพลวง บ้านโนน
พลวง หมู่ท่ี 2 ต าบลบัวใหญ่ ถึงเขตบ้านป่าหวาย

 อ าเภอบัวลาย

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 470 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่

น้อยกว่า 361 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและ

รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.67 -พ.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

269 ถนนสาย บ้านรกฟ้า 
หมู่ท่ี 11 (ถนนจาก
บ้านรกฟ้า เช่ือมต่อบ้าน

หนองหว้าเอน ต าบล

ขุนทอง)

ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 580 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 361 ลูกบาศก์

เมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. 

ก าหนด

500,000 ต.ค.67 -พ.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

270 ถนนสาย บ้านหนองเม็ก หมู่ท่ี 9 (สายทางจาก

จากบ้านหนองเม็ก เช่ือมต่อบ้านห้วยโจด ต าบล
บัวใหญ่)

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 

เมตร ยาว 580 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 361 ลูกบาศก์

เมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.

ก าหนด

500,000 ต.ค.67 -พ.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

271 ถนนสาย บ้านตะคร้อเก่า
หมู่ท่ี 6 (จากบ้านตะคร้อ

เก่า หมู่ท่ี 6 ต าบล

ด่านช้าง เช่ือมต่อบ้าน
โคกสว่าง หมู่ท่ี 9 ต าบล

ขุนทอง)

ปรับปรุงถนนหินคลุก ลงหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 435 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 363 ลูกบาศก์เมตร

 ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.67 -พ.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

272 ถนนสาย บ้านโคกสะอาด หมู่ท่ี 10 จากสาม
แยกบ้านนางสมใจ สินาวิสาร บ้านโคกสะอาด 
หมู่ท่ี 10 ต าบลด่านช้าง เช่ือมต่อสามแยกไปบ้าน

โคกสว่าง หมู่ท่ี 9 ต าบลขุนทอง

ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 580 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 361 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ

และรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.67 -พ.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

273 ถนนสาย บ้านดอนบก หมู่ท่ี 4 สายทางจากทาง

แยกไปโนนนางาม ไป โคกโสกหวาย เช่ือมต าบล
คูขาด อ าเภอคง

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว

ประมาณ 390 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์เมตร

 ตามแบบและรายละเอียดท่ี 

อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.67 -พ.ย.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

274 ถนนจากบ้านแปะ 
หมู่ท่ี 13 ต าบลตะคุ

อ าเภอปักธงชัย ถึง

ต าบลหนองตะไก้ 
อ าเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 
เมตร ยาวรวม 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร 

พร้อมงานอ านวยความปลอดภัย ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.67 - ธ.ค.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

275 ถนนบ้านหนองล้างช้าง หมู่ท่ี 7 ต าบลโคกไทย 
สายทางคุ้มโนนบ้านเก่า - บ้านหนองด่านช้าง 
หมู่ท่ี 6 ต าบลธงชัยเหนือ อ าเภอปักธงชัย 

จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่

น้อยกว่า 850 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุก

กว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. 

ก าหนด

500,000 ต.ค.67 - ธ.ค.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.4 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

276 ถนนบ้านใหม่สุขัง 

หมู่ท่ี 11 ต าบลตะคุ
อ าเภอปักธงชัย ผ่าน

ท่ีท้ิงขยะโคกสูงถึงต าบล

หนองตะไก้ อ าเภอ

สูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 930

 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด

500,000 ต.ค.67 - ธ.ค..68 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

277 ถนน สายหนองประดู่ 2 บ้านชุมชนพัฒนา 
หมู่ท่ี 6 ต าบลส านัก

ตะคร้อ เช่ือม บ้านโนน

แหน ต าบลหนองแวง
อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัด

นครราชสีมาา

ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง 5 เมตร ยาว490 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่

น้อยกว่า 380 ลูกบาศก์เมตร เกล่ียปรับแต่ง

พร้อมบดอัด ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.น
ม. ก าหนด

500,000 ต.ค.67 - ธ.ค.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

278 ถนนบริเวณบ้านหัวบึง หมู่ท่ี 1 ต าบลบึงพะไล 
เช่ือม บ้านหนองเอ่ียน ต าบลสีสุก อ าเภอแก้ง
สนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 กว้าง 8 เมตร ยาว 1,060 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 8,480 

ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.น

ม. ก าหนด

6,300,000 ต.ค.67 - ธ.ค.67 P 0.00 0.00 ส ำนักช่ำง

473,930,400 149 0 115 14 0 103,306,038.90 21.80รวม 278 โครงกำร
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

1 ก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์ประสานงาน 

ประจ าอ าเภอห้วยแถลง  อ าเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาวรวม
 26 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 156 ตาราง
เมตร ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. 
ก าหนด

500,000 ต.ค.67-พ.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง

500,000 0 0 0 1 0 0.00 0.00

งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ระยะเวลำด ำเนินกำร ผลกำรด ำเนินงำน

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ยกเลิก/ไม่
ด ำเนินกำร

รวม 1 โครงกำร

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก/ไม่
ด ำเนินกำร

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม

132 



และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

1 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลสีสุก อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

2 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

3 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลเมืองทอง อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

4 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านปรางค์ อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

5 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลโนนกลาง อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

6 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลพระพุทธ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

7 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองหลัก อ าเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

8  ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลท่าอ่าง 

อ าเภอโชคชัย จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

9 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลกุดพิมาน อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

10 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

11 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลถนนโพธ์ิ อ าเภอโนนไทย จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

12 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลสะพาน อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

13 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบัวลาย อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

14 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลโคกสะอาด อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

15 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลโคกกลาง อ าเภอประทาย จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

16 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านดู่ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

17 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองมะค่า อ าเภอปากช่อง จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

18 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลมาบกราด อ าเภอพระทองค า จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

19 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลจารย์ต ารา อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

20 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลโตนด อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

21 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลช่องแมว อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

22 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลศาลเจ้าพ่อ อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

23 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านหัน อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

24 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลเหมือดแอ่ อ าเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

25 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลสันติสุข อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

26 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองไม้ไผ่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

27 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลไผ่นกเขา อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

28 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหัวหนอง อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

29 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านห้วย อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

30 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองม่วง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

31 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านโสง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

32 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลโคกพะงาด อ าเภอชุมพวง จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

33 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

34 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

35 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองดุม อ าเภอโนนไทย จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

36 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองหว้า อ าเภอโนนสูง จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

37 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองแวง อ าเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

38 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลส่ีเหล่ียม อ าเภอประทาย จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

39 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบุสมอ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

145 



และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

40 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลซับพลู อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

41 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

42 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

43 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลไชยมงคล อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

44 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลระเริง อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

45 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

46 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหินต้ัง อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

47 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลดอนแขวน อ าเภอเสิงสาง จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

48 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบุกระโทก อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

49 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหินดาด อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

50 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลโนนส าราญ อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

51 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลตาจง อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

149 



และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

52 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลใหม่นารี อ าเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

53 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านเพชร อ าเภอโนนสูง จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

54 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลคึมมะอุ อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

55 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลส าโรง อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

56 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอปักธงชัย จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

57 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลทัพร้ัง อ าเภอพระทองค า จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

58 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองหญ้าขาว อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

59 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองโสม อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

60 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลใหม่ส าโรง อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

61 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลเมืองเก่า อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

62 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลสมบัติเจริญ อ าเภอเสิงสาง จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

63 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลซับตะคร้อ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

64 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านพระ อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

65 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองพลอง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

66 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลมะดัน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

67 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลนาตาวงษ์ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

68 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลโนนรัง อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

69 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลกุดม่วง อ าเภอด่านขุนทด

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

70 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

71 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านใหม่กลอ อ าเภอโนนสูง จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

72 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลคอกหมู อ าเภอประทาย จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

73 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลพระเพลิง อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

74 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองหอย อ าเภอพระทองค า จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

75 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลนิคมสร้างตนเอง 1 อ าเภอพิมาย จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

76 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบะใหญ่ อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

77 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองกก อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

78 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลโคกมะกอก อ าเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

79 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองตูม อ าเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

80 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลลุงเขว้า อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

81 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองม่วงใหญ่ อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

82 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านกรูด อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

83 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านเขว้า อ าเภอชุมพวง จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

84 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลตะเคียน อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

85 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลสระพัง อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

86 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลตลาดแค อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

87 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองคู อ าเภอประทาย จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

88 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลนกออก อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

89 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลท านบพัฒนา อ าเภอพระทองค า จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

90 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

91 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลท่าวังไทร อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

92 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองน้ าใส อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

93 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลโนนค่า อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

94 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลกุดโบสถ์ อ าเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

95 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลสารภี อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

96 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองแต้ อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

97 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองตาด อ าเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

98 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลวังโป่ง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

99 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลคูเมือง อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

100 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลดอนชมพู อ าเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

101 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลโคกสี อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

102 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลง้ิว อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

103 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองขาม อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

104 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลโนนสาวเอ้ อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

105 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองแวง อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

106 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองหอย อ าเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

107 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลโคกไม้ตาย อ าเภอเสิงสาง จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

108 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหัวท านบ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

109 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลตะโก อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

110 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลตลาดไทร อ าเภอชุมพวง จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

111 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านแปรง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

112 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลด่านจาก อ าเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

113 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

114 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหัวหนอง อ าเภอประทาย จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

115 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหลุมข้าว อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

116 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านซึม อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

117 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลคลองทุเรียน อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

118 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

119 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลราษฎร์พัฒนา อ าเภอเสิงสาง จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

120 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop)  
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

121 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลโคกหินช้าง อ าเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

122 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลพันชนะ อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

123 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลท่ากระทุ่ม อ าเภอโนนสูง จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

124 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลตะคร้อ อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

125 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลเย้ยตะแบง อ าเภอประทาย จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

126 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลนางเหริญ อ าเภอปักธงชัย จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

127 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลสัมฤทธ์ิ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

128 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลคลองสะท้อน อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

129 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลมะเกลือเก่า อ าเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

130 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลราษฎร์สามัคคี อ าเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

131 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านพระ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

132 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลตูมใหญ่ อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

133 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลสระจรเข้ อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

134 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลพลสงคราม อ าเภอโนนสูง จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

135 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหญ้าคา อ าเภอประทาย จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

177 



และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

136 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านโคก อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

137 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลมะค่าระเว อ าเภอพิมาย จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

138 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลยุบอีปูน อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

139 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลปลายราง อ าเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

140 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลโคกน้อย อ าเภอเสิงสาง จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

141 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองหัวแรด อ าเภอหนองบุญมาก 

จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

142 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลประสุข อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

143 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองกราด อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

144 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองตะคลอง อ าเภอโนนสูง จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

145 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลเชียงสา อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

146 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลดงน้อย อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

147 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลมะเกลือใหม่ อ าเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

148 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองจานพัฒนา อ าเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

149 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลประดู่ อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

150 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองบัวตะเกียด อ าเภอด่านขุนทด 

จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

182 



และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

151 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลนาราดพัฒนา อ าเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

152 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองนกเขียน อ าเภอปักธงชัย จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

153 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลดงใหญ่ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

183 



และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

154 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลวะภูแก้ว อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

155 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลใหม่อุดม อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

156 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลท่าลาด อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

184 



และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

157 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองบัวละคร อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

158 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลมะค่า อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

159 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลตะขบ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

185 



และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

160 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลนาใหญ่ อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

161 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลปฏิรูปท่ีดิน อ าเภอชุมพวง จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

162 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหินดาด อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

186 



และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

163 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านไพ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

164 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลน้ าซับ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

165 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองตะไก้ อ าเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

187 



และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

166 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลห้วยจรเข้ อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

167 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลมะรุม อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

168 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลท่าเย่ียม อ าเภอปักธงชัย จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

188 



และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

169 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

170 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

171 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหลุมข้าว อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

172 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลล านางแก้ว อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

173 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองแวง อ าเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

174 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

175 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านเหล่า อ าเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

176 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลสุขัง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

177 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลซับพลู อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

178 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลดอนท้าว อ าเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

179 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลปลายดาบ อ าเภอปักธงชัย จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

180 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลโนนเมืองพัฒนา อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

181 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านหนองปลิง อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

182 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุง

โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลดอนป่าโอบ อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10
 กิโลวัตต์ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพ่ือรองรับการติดต้ัง 
(Solar Rooftop) ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ส.ค.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักช่าง ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

91,000,000 0 0 182 0 0 0.00 0.00รวม 182 โครงกำร
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2: ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

1 ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
(หลักสูตร 70 ช่ัวโมง) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ด าเนินโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลสูงอายุ (หลักสูตร
 70 ช่ัวโมง) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าอาหารไม่ครบม้ือ ค่าตอบแทนวิทยากร
บรรยาย ค่าตอบแทน
วิทยากรกลุ่ม ค่าจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ี
จ าเป็น

1,300,000 เม.ย.67-พ.ค.67 P 1,041,500.00 80.12 กองสาธารณสุข

2 พัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพ
และภาคีเครือข่ายสุขภาพ

ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพ
และภาคีเครือข่ายสุขภาพ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุป
พอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารไม่ครบม้ือ ค่าตอบแทน
วิทยากรบรรยาย ค่าตอบแทน
วิทยากรกลุ่ม ค่าจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น

4,000,000 พ.ค.67-ก.ค.67 P 0.00 0.00 กองสาธารณสุข

3 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพ
และภาคีเครือข่ายสุขภาพ อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ด าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพแกนน า
สุขภาพและภาคีเครือข่ายสุขภาพ อ าเภอเมือง
นครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าอาหารไม่ครบม้ือ ค่าอาหารครบม้ือ
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น

1,000,000 พ.ย.66-ม.ค.67 P 995,962.60 99.60 กองสาธารณสุข

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

2.4 กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภำวะท่ีดีของประชำชน
2.2 แผนงำนสำธำรณสุข

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ผลกำรเบิกจ่ำยผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2: ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

2.4 กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภำวะท่ีดีของประชำชน
2.2 แผนงำนสำธำรณสุข

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ผลกำรเบิกจ่ำยผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

4 อบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของประชาชน 
อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ด าเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชน อ าเภอเทพารักษ์ 
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าอาหารไม่ครบม้ือ ค่าอาหารครบม้ือ
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าท่ีพัก ค่าจ้างเหมา
รถปรับอากาศพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าจ้างท า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ี
จ าเป็น

1,600,000 ธ.ค.66-ก.พ.67 P 1,599,570.00 99.97 กองสาธารณสุข

5 อบรมพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
ของประชาชน อ าเภอพระทองค า 
จังหวัดนครราชสีมา

ด าเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของประชาชนอ าเภอพระทองค า 
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าอาหารไม่ครบม้ือ ค่าอาหารครบม้ือ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น

1,600,000 ม.ค.67-มี.ค.67 P 1,592,950.00 99.56 กองสาธารณสุข

6 ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
แกนน าสุขภาพ ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและ
ประชาชน อ าเภอเมืองนครราชสีมา

ด าเนินโครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
แกนน าสุขภาพภาคีเครือข่าย
ด้านสุขภาพและประชาชน อ าเภอเมือง
นครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขปเช่น 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารไม่ครบม้ือ
 ค่าอาหารครบม้ือ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่า
ท่ีพัก ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศพร้อมน้ ามัน
เช้ือเพลิง ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าน้ ามัน
เช้ือเพลิง ค่าจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น

1,900,000 P 1,821,990.00 95.89 กองสาธารณสุข
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2: ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

2.4 กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภำวะท่ีดีของประชำชน
2.2 แผนงำนสำธำรณสุข

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ผลกำรเบิกจ่ำยผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

7 ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้อง
โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ
อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ด าเนินโครงการส่งเสริมการสร้างพฤติกรรม
สุขภาพท่ีถูกต้อง โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สร้างสุขภาพ 
อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร
ไม่ครบม้ือ ค่าอาหารครบม้ือ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ท่ีจ าเป็น

1,000,000 ธ.ค.66-มี.ค.67 P 987,960.00 98.80 กองสาธารณสุข

8 อบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของประชาชน
อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ด าเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
ของประชาชน อ าเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าอาหารไม่ครบม้ือ ค่าอาหารครบม้ือ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าท่ีพัก 
ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 
ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น

1,614,000 พ.ย.66-เม.ย.67 P 1,612,000.00 99.88 กองสาธารณสุข

9 พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
ของประชาชน อ าเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
ของประชาชน อ าเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารไม่ครบม้ือ
 ค่าอาหารครบม้ือ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้าง
ท าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น

1,700,000 ธ.ค.66-ก.พ.67 P 1,624,650.00 95.57 กองสาธารณสุข
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2: ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

2.4 กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภำวะท่ีดีของประชำชน
2.2 แผนงำนสำธำรณสุข

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ผลกำรเบิกจ่ำยผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

10 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา

ด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจังหวัด
นครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 
 วัสดุสาธิต ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆท่ีจ าเป็น

500,000 เม.ย.67-มิ.ย.67 P 500,000.00 100.00 กองสาธารณสุข

11 พัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพภาคีเครือข่าย
ด้านสุขภาพและประชาชน
จังหวัดนครราชสีมา

ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพ
ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและประชาชนจังหวัด
นครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น 
ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารไม่ครบม้ือ ค่าอาหาร
ครบม้ือ ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าเช่าท่ีพัก ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศพร้อม
น้ ามันเช้ือเพลิง ค่าของสมนาคุณ
ในการดูงาน ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าจ้างท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น

1,500,000 ต.ค.66-ธ.ค.66 P 1,474,200.00 98.28 กองสาธารณสุข

12 อบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของประชาชน อ าเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

ด าเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชน อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
ค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร
ไม่ครบม้ือ ค่าอาหารครบม้ือ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเช่าท่ีพัก ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ
พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าจ้างท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น

1,770,000 ม.ค.67-มี.ค.67 P 1,758,225.00 99.33 กองสาธารณสุข
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2: ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

2.4 กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภำวะท่ีดีของประชำชน
2.2 แผนงำนสำธำรณสุข

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ผลกำรเบิกจ่ำยผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

13 ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพ
ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและประชาชน 
อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
แกนน าสุขภาพ ภาคีเครือข่ายสุขภาพ
และประชาชน รวมถึงแลกเปล่ียนความรู้
สาธารณสุข ด้านการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม
โรคไม่ติดต่อ เช่น การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพบทบาทของแกนน าสุขภาพในการ
ด าเนินงานพ้ืนท่ี

1,100,000 เม.ย.67-พ.ค.67 P 953,008.00 86.64 กองสาธารณสุข

14 ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพ
ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและประชาชน อ าเภอ
ชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
แกนน าสุขภาพ ภาคีเครือข่ายสุขภาพและ
ประชาชน รวมถึงแลกเปล่ียนความรู้สาธารณสุข
 ด้านการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
เช่น การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพบทบาท
ของแกนน าสุขภาพในการด าเนินงานพ้ืนท่ี

550,000 เม.ย.67-พ.ค.67 P 475,365.00 86.43 กองสาธารณสุข

15 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านสมุนไพรของประชาชน 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

ด าเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงาน
ด้านพืชสมุนไพรเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้าง
ประชาชนอ าเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่อตอบแทนวิทยากร 
ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศและน ามันเช้ือเพลิง 
ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น

900,000 ก.พ.67-พ.ค.67 P 967,000.00 107.44 กองสาธารณสุข
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2: ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

2.4 กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภำวะท่ีดีของประชำชน
2.2 แผนงำนสำธำรณสุข

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ผลกำรเบิกจ่ำยผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

16 อบรมและศึกษาดูงานด้านโรคไม่ติดต่อ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพภาคี
เครือข่ายด้านสุขภาพและประชาชน
อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ด าเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงาน
ด้านโรคไม่ติดต่อเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
แกนน าสุขภาพภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและ
ประชาชนอ าเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมาโดยมีค่าใช้จ่าย
สรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมารถ
ปรับอากาศพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าจ้างท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น

830,000 ก.พ.67-พ.ค.67 P 830,000.00 100.00 กองสาธารณสุข

17 กระเป๋าหมอประจ าบ้านโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราสีมา (ตามโครงการกระเป๋า
หมอประจ าบ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราสีมา)

จัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
กระเป๋าหมอประจ าบ้านโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จ านวน
 666 ชุด ประกอบด้วย
1) เคร่ืองวัดอุณหภูมิ
2) เคร่ืองวัดน้ าตาลในเลือด
3) เคร่ืองวัดความดันโลหิต
4) เคร่ืองช่ังน้ าหนักดิจิตอล
5) สายวัดสัดส่วน
6) ทิชชูเปียกฆ่าเช้ือโรค 
7) กระเป๋าใส่ยาสามัญ
8) กระเป๋าปฐมพยาบาลขนาดเล็ก
9) ชุดแถบ+เข็ม
- เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานของหน่วยงานรัฐ
- ต้ังงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคา
ท้องถ่ิน

4,995,000 มี.ค.67-ก.ค.67 P 4,995,000.00 100.00 กองสาธารณสุข

200 



1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2: ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

2.4 กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภำวะท่ีดีของประชำชน
2.2 แผนงำนสำธำรณสุข

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ผลกำรเบิกจ่ำยผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

18 รณรงค์และอบรมฟ้ืนฟูความรู้
เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
แกนน าสุขภาพ และภาคีเครือข่ายสุขภาพ
จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมร่วมรณรงค์การเรียนรู้ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ ด าเนินงานการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุขแกนน าสุขภาพ 
และภาคีเครือข่ายสุขภาพ
จังหวัดนครราชสีมา จ านวน
๙,๐๐๐ คน ณ อาคารชาติชายฮอลล์ , อาคาร
ลิปตพัลลภ และลานพลาซ่า สนามกีฬาเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา

1,350,000 มี.ค.67 P 1,350,000.00 100.00 กองสาธารณสุข

19 อบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน
ผู้สูงอายุของแกนน าสุขภาพ
ด้านสาธารณสุขและภาคี เครือข่ายสุขภาพ
ระดับอ าเภอ จังหวัดนครราชสีมา

จัดอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพ
ด้านสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย
สุขภาพ ระดับอ าเภอ 
จังหวัดนครราชสีมา ในการด าเนินงาน
ด้านผู้สูงอายุ หลักสูตร 3 วัน 2 
คืน ประกอบด้วย แกนน าสาธารณ
สุข ภาคเครือข่ายด้านสุขภาพ
วิทยากร และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง
(นอกจังหวัดนครราชสีมา)

262,500 มิ.ย.67 P 244,845.00 93.27 กองสาธารณสุข

29,471,500 18 0 0 1 0 24,824,225.60 84.23รวม 19 โครงกำร
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2: ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ครูแกนน าในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครูแกนน าในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป 
เช่น ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารไม่
ครบม้ือ ค่าท่ีพัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างท า
คู่มือ ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน 
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆฯลฯ

400,000 พ.ค.67-ส.ค.67 P 369,045.00 92.26 กองสาธารณสุข

2 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE

ด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE โดยมี
ค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร
ไม่ครบม้ือ ค่าอาหารครบม้ือ ค่าท่ีพัก 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ป้ายไวนิลโครงการ ค่าจ้าง
ท าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

400,000 มี.ค.67-มิ.ย.67 P 386,960.00 96.74 กองสาธารณสุข

3 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด (กิจกรรมวันยาเสพติดโลก 26 
มิถุนายน)

ด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(กิจกรรมวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน) โดยมี
ค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร
ไม่ครบม้ือ ค่าส่ือประชาสัมพันธ์ ค่าบูธนิทรรศ
การ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างท าความ
สะอาด ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าจ้างเหมาบริการผู้
ปฏิบัติหน้าท่ีด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ฯลฯ

100,000 พ.ค.67-ส.ค.67 P 0.00 0.00 กองสาธารณสุข

900,000 2 0 0 1 0 756,005.00 84.00

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

2.5 กลยุทธ์ส่งเสริมงำนป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด
2.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

ไม่ด ำเนินกำร

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

รวม 3 โครงกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)
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กองยุทธศำสตร์และ
งบประมำณ
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

1 ค่าใช้จ่ายในการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด
นครราชสีมา

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถ่ินระดับจังหวัด

70,900 พ.ย.66-ม.ค.67
และ

เม.ย.67-ก.ค.67

P 65,125.00 91.85 กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

2 โครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา

การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ
ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์
ข้ันตอนการด าเนินงาน
1.ประชุม คกก.ติดตามและประเมินผล
2.ขออนุมัติโครงการ
3.ด าเนินการติดตามประเมินผล
4.รายงานผลและประกาศการติดตาม
ประเมินผลฯ ตามระเบียบฯ
5.จัดท าเล่มรายงานการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา 2566
6.จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับออกสนามเพ่ือ
ประเมินโครงการตามงบประมาณ
7.จัดจ้างสถาบันหรือบุคคลภายนอกเพ่ือ
ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
8.จัดจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงาน
ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

420,200 ต.ค.66-ก.ย.67 P 270,000.00 64.26 กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

491,100 2 0 0 0 0 335,125.00 68.24

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน

ไม่ด ำเนินกำร

รวม 2 โครงกำร

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
ร้อยละ

กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรเบิกจ่ำยผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สัดส่วนระดับ
จังหวัด

1.ขออนุมัติโครงการ
2.ด าเนินการตามโครงการ
3.สรุปและรายงานผล

175,000 พ.ย.66-ธค.66 P 157,866.00 90.21 กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

175,000 1 0 0 0 0 157,866.00 90.21

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร
2.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

ไม่ด ำเนินกำร

รวม 1 โครงกำร

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำย
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และปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ

1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัดนครราชสีมา

1.ขออนุมัติโครงการ
2.ด าเนินการตามโครงการ
3.สรุปและรายงานผล

267,500 ธ.ค.66-ก.พ.67 P 0.00 0.00 กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

267,500 1 0 0 0 0 0.00 0.00

2.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.3 กลยุทธ์ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆส่วนรำชกำรในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน

ไม่ด ำเนินกำร

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

รวม 1 โครงกำร

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)
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กองสวัสดิกำรสังคม
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1 โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

1,800,000 ธ.ค.66-มี.ค.67 P 1,653,441.80 91.86 กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

0 ธ.ค.66-มี.ค.67 P 0.00 0.00 กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

850,000 มี.ค.67-พ.ค.67 P 816,111.16 96.01 กองสวัสดิการ
สังคม

2,650,000 2 0 0 0 1 2,469,552.96 84.13

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 :  ด้ำนโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ
1.2 กลยุทธ์น้อมน ำและเผยแพร่หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทำงพระรำชด ำริ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

รวม 3 โครงกำร

2.5 แผนงำนสร้ำงควำมเช้มแข็งของชุมชน
หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก/

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ

ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำย
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1 โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพ
และทักษะการผลิตและซ่อมแซม
กายอุปกรณ์เคร่ืองช่วยส าหรับคนพิการ

1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

150,000 ม.ค.67-มี.ค.67 P 138,328.00 92.22 กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

675,200 มิ.ย.67-ส.ค.67 P 578,672.00 85.70 กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการอบรมการนวดบ าบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ
และผู้ท่ีอยู่ในภาวะพ่ึงพิง

1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

320,000 ธ.ค.66-ก.พ.67 P 280,302.00 87.59 กองสวัสดิการ
สังคม

1,145,200 3 0 0 0 0 997,302.00 87.09

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 :  ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.3  แผนงำนสังคมสงเครำะห์
ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

รวม 3 โครงกำร

2.2 กลยุทธ์  ลดควำมเหล่ือมล้ ำ สร้ำงคนให้มีคุณภำพ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำย
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ยุทธศำสตร์ท่ี 2 :  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
2.2 กลยุทธ์ลดกำรเหล่ือมล้ ำ สร้ำงคนให้มีคุณภำพ

1 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
จังหวัดนครราชสีมา

1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

300,000 พ.ค.67.-ก.ค.67 P 264,028.00 88.01 กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

0 มิ.ย.67-ส.ค.67 P 0.00 0.00 กองสวัสดิการ
สังคม

300,000 1 0 0 0 1 264,028.00 88.01

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

ผลกำรเบิกจ่ำยระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

รวม 2 โครงกำร

2.5 แผนงำนสร้ำงควำมเช้มแข็งของชุมชน
หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม
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ยุทธศำสตร์ท่ี 2 :  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
2.2 กลยุทธ์ลดกำรเหล่ือมล้ ำ สร้ำงคนให้มีคุณภำพ

1 สงเคราะห์ผู้ป่วยท่ียากไร้
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

300,000 พ.ย.66-ก.ย.67 P 42,500.00 14.17 กองสวัสดิการ
สังคม

2 เงินสมทบเข้ากองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัด
นครราชสีมา

1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

20,000,000 ธ.ค.66-ก.พ.67 P 20,000,000.00 100.00 กองสวัสดิการ
สังคม

20,300,000 2 0 0 0 0 20,042,500.00 98.73

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 แผนงำนงบกลำง
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณไม่

ด ำเนินกำร

รวม 2 โครงกำร

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรเบิกจ่ำยผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 :  ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

1 โครงการวันลอยกระทง 1  ขออนุมัติโครงการ
2. ขอความเห็นชอบ
3. ด าเนินการตามโครงการ
4. สรุปและรายงานผล
5. ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

20,000 พ.ย.66 P 6,700.00 33.50 กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 1  ขออนุมัติโครงการ
2. ขอความเห็นชอบ
3. ด าเนินการตามโครงการ
4. สรุปและรายงานผล
5. ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

20,000 เม.ย.67 P 6,000.00 30.00 กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและทัศนศึกษา

1  ขออนุมัติโครงการ
2. ขอความเห็นชอบ
3. ด าเนินการตามโครงการ
4. สรุปและรายงานผล
5. ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

100,000 ม.ค.67-มิ.ย.67 P 98,850.00 98.85 กองสวัสดิการ
สังคม

4 โครงการปฏิบัติธรรมส าหรับผู้สูงอายุ 1  ขออนุมัติโครงการ
2. ขอความเห็นชอบ
3. ด าเนินการตามโครงการ
4. สรุปและรายงานผล
5. ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

30,000 ม.ค.67-มี.ค.67 P 24,600.00 82.00 กองสวัสดิการ
สังคม

5 โครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ 
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธ์ิกลาง

1  ขออนุมัติโครงการ
2. ขอความเห็นชอบ
3. ด าเนินการตามโครงการ
4. สรุปและรายงานผล
5. ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

60,000 เม.ย.67-ก.ค.67 P 25,240.00 42.07 กองสวัสดิการ
สังคม

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

2.3  แผนงำนสังคมสงเครำะห์
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน

ไม่ด ำเนินกำร

2.2 กลยุทธ์  ลดควำมเหล่ือมล้ ำ สร้ำงคนให้มีคุณภำพ

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรเบิกจ่ำยผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 :  ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

2.3  แผนงำนสังคมสงเครำะห์
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน

ไม่ด ำเนินกำร

2.2 กลยุทธ์  ลดควำมเหล่ือมล้ ำ สร้ำงคนให้มีคุณภำพ

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรเบิกจ่ำยผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

6 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนสถาน
สงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธ์ิกลาง 
(โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรสถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธ์ิกลาง)

1  ขออนุมัติโครงการ
2. ขอความเห็นชอบ
3. ด าเนินการตามโครงการ
4. สรุปและรายงานผล
5. ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

300,000 ม.ค.67-ก.ค. P 265,640.00 88.55 กองสวัสดิการ
สังคม

7 โครงการวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 1  ขออนุมัติโครงการ
2. ขอความเห็นชอบ
3. ด าเนินการตามโครงการ
4. สรุปและรายงานผล
5. ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

20,000 ธ.ค.66 P 2,528.00 12.64 กองสวัสดิการ
สังคม

8 โครงการก่อสร้างบ้านพักสถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธ์ิกลางและ
วัดม่วง

1  ขออนุมัติโครงการ
2. ขอความเห็นชอบ
3. ด าเนินการตามโครงการ
4. สรุปและรายงานผล
5. ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

5,100,000 ต.ค.66-ก.ย.67 P 0.00 0.00 กองสวัสดิการ
สังคม

5,650,000 7 0 1 0 0 429,558.00 7.60รวม 8 โครงกำร
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 :  ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

1 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์
วัดม่วง(โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรสถาน
สงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์
วัดม่วง)

1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขอความเห็นชอบ
3.ด าเนินการตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

300,000 ม.ค.67-พ.ค.67 P 190,180.00 63.39 กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วันส าคัญและ
ประเพณีจัดงานวันลอยกระทง

1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขอความเห็นชอบ
3.ด าเนินการตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

30,000 พ.ย.66 P 6,600.00 22.00 กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการจัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ

1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขอความเห็นชอบ
3.ด าเนินการตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

30,000 เม.ย.67 P 6,000.00 20.00 กองสวัสดิการ
สังคม

4 โครงการพัฒนาสุขภาวะเพ่ือผู้สูงอายุ 1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขอความเห็นชอบ
3.ด าเนินการตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

100,000 ม.ค.67-มี.ค.67 P 91,800.00 91.80 กองสวัสดิการ
สังคม

5 โครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ 
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์
วัดม่วง

1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขอความเห็นชอบ
3.ด าเนินการตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

100,000 เม.ย.67-มิ.ย.67 P 35,000.00 35.00 กองสวัสดิการ
สังคม

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

2.2 กลยุทธ์ ลดควำมเหล่ือมล้ ำ สร้ำงคนให้มีคุณภำพ
2.3  แผนงำนสังคมสงเครำะห์

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

ไม่ด ำเนินกำร

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 :  ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

2.2 กลยุทธ์ ลดควำมเหล่ือมล้ ำ สร้ำงคนให้มีคุณภำพ
2.3  แผนงำนสังคมสงเครำะห์

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

ไม่ด ำเนินกำร

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

6 โครงการจัดงานประเพณีวันส่งท้ายปีเก่า-
ต้อนรับปีใหม่

1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขอความเห็นชอบ
3.ด าเนินการตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

25,000 ธ.ค.66-ม.ค.67 P 3,000.00 12.00 กองสวัสดิการ
สังคม

7 โครงการปฏิบัติธรรมส าหรับผู้สูงอายุ 1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขอความเห็นชอบ
3.ด าเนินการตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

40,000 พ.ค.67-ก.ค.67 P 36,000.00 90.00 กองสวัสดิการ
สังคม

625,000 7 0 0 0 0 368,580.00 58.97รวม 7 โครงกำร
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ยุทธศำสตร์ท่ี 3 : ด้ำนพัฒนำเศรษฐกิจ

1 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม 1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

400,000 พ.ค.67-ส.ค.67 P 339,740.00 84.94 กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
และประชาชนท่ัวไป

1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

1,200,000 ม.ค.67-ส.ค.67 P 1,137,316.68 94.78 กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม 
อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

500,000 ธ.ค.66-มี.ค.67 P 488,576.00 97.72 กองสวัสดิการ
สังคม

4 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงวัย 1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

300,000 ม.ค.67-มี.ค.67 P 280,838.00 93.61 กองสวัสดิการ
สังคม

5 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
การท าผ้าย้อมสีจากธรรมชาติ 
อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

300,000 ธ.ค.66-ก.พ.67 P 299,059.00 99.69 กองสวัสดิการ
สังคม

6 โครงการเสริมพลังเพ่ิมบทบาท
การมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาสังคม
คุณภาพชีวิตให้สตรีและประชาชนท่ัวไป

กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

1,500,000 พ.ค.67-มิ.ย.67 P 1,498,900.00 99.93 กองสวัสดิการ
สังคม

4,200,000 6 0 0 0 0 4,044,429.68 96.30

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ไม่ด ำเนินกำร

รวม 6 โครงกำร

3.1 กลยุทธ์กำรส่งเสริมกำรผลิตและกำรขยำยตัวของตลำดสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปท่ีมีมูลค่ำเพ่ิมสูง
2.5  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรเบิกจ่ำยผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร
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ยุทธศำสตร์ท่ี 3 : ด้ำนพัฒนำเศรษฐกิจ

1 โครงการส่งเสริมการผลิต
มันส าปะหลังคุณภาพ

1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

1,000,000 พ.ย.66-ก.ย.67 P 544,803.00 54.48 กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการจัดงาน "เด่ินของดีโคราช" 1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

499,500 ธ.ค.66-ก.พ67 P 499,500.00 100.00 กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถ่ิน "ตาลโตนด...
โนนไทย"

1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

300,000 พ.ย.66-มิ.ย.67 P 256,594.00 85.53 กองสวัสดิการ
สังคม

4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
มันส าปะหลัง อ าเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา

1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

500,000 ม.ค.67-มี.ค.67 P 0.00 0.00 กองสวัสดิการ
สังคม

5 โครงการศูนย์เกษตรอัจฉริยะ 1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

0 เม.ย.67-ก.ค.67 P 0.00 0.00 กองสวัสดิการ
สังคม

6 โครงการส่งเสริมการตลาด
เพ่ือผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าท้องถ่ิน

1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

300,000 เม.ย.67-มิ.ย.67 P 190,818.00 63.61 กองสวัสดิการ
สังคม

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

3.1 กลยุทธ์กำรส่งเสริมกำรผลิตและกำรขยำยตัวของตลำดสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปท่ีมีมูลค่ำเพ่ิมสูง
3.2 แผนงำนกำรเกษตร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

ไม่ด ำเนินกำร

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)
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ยุทธศำสตร์ท่ี 3 : ด้ำนพัฒนำเศรษฐกิจ

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

3.1 กลยุทธ์กำรส่งเสริมกำรผลิตและกำรขยำยตัวของตลำดสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปท่ีมีมูลค่ำเพ่ิมสูง
3.2 แผนงำนกำรเกษตร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

ไม่ด ำเนินกำร

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

7 โครงการส่งเสริมการแปรรูปผักตบชวา 1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

450,000 มี.ค.67-มิ.ย.67 P 227,726.69 50.61 กองสวัสดิการ
สังคม

8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน
โคราชซิกเนเจอร์

1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

150,000 เม.ย.67-ก.ค.67 P 102,795.00 68.53 กองสวัสดิการ
สังคม

9 โครงการส่งเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่
หัวใจเกษตร

1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

100,000 พ.ค.67-ส.ค.67 P 90,205.00 90.21 กองสวัสดิการ
สังคม

10 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการยุคใหม่
เพ่ือวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม

1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

300,000 ธ.ค.66-ก.พ.67 P 286,190.00 95.40 กองสวัสดิการ
สังคม

11 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผล
และพืชเศรษฐกิจใหม่

1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

330,000 ก.พ.67-พ.ค.67 P 320,882.00 97.24 กองสวัสดิการ
สังคม

12 สนับสนุนการจัดงาน 
THAILAND TAPIOCA EXPO KORAT

กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

50,000 ม.ค.67 P 47,650.00 95.30 กองสวัสดิการ
สังคม
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ยุทธศำสตร์ท่ี 3 : ด้ำนพัฒนำเศรษฐกิจ

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

3.1 กลยุทธ์กำรส่งเสริมกำรผลิตและกำรขยำยตัวของตลำดสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปท่ีมีมูลค่ำเพ่ิมสูง
3.2 แผนงำนกำรเกษตร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

ไม่ด ำเนินกำร

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำรท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

13 ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

1,000,000 เม.ย.67-พ.ค.67 P 999,645.52 99.96 กองสวัสดิการ
สังคม

14 ส่งเสริมการพัฒนาผู้น าชุมชน
ด้านการเกษตร อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

1,294,000 มี.ค.67-เม.ย.67 P 1,284,294.20 99.25 กองสวัสดิการ
สังคม

15 จัดงานเทศกาลทุเรียนและของดีเมืองโคราช กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

120,000 มิ.ย.67 P 120,000.00 100.00 กองสวัสดิการ
สังคม

6,393,500 13 0 0 1 1 4,971,103.41 77.75รวม 15 โครงกำร
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ส ำนักกำรศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

1 บริหารจัดการและจัดกิจกรรม
ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา

ด าเนินการตามโครงการบริหารจัดการและจัด
กิจกรรมศูนย์ดาราศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

100,000 มิ.ย.67-ส.ค.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2 ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาและ
การให้ความช่วยเหลือนักเรียนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ด าเนินการตามโครงการทุนการศึกษา ส าหรับ
นักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน
ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา

5,000,000 ม.ค.67-ก.ย.67 P 3,742,425.00 74.85 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

3 ลงนามความร่วมมือ (MOU) 
กับหน่วยงานภายนอกขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา

ด าเนินการตามโครงการลงนาม
ความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายนอก
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา

10,440 ต.ค.67-ก.ค.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

4 ศึกษาดูงานคณะกรรมการการศึกษา องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จัดอบรมทางวิชาการและศึกษา ดูงานให้
คณะกรรมการศึกษา องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าท่ี     
ท่ีเก่ียวข้อง

0 ม.ค.67-มี.ค.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

5 แข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ด าเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2,000,000 มิ.ย.67-ส.ค.67 P 1,978,694.00 98.93 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

6 งานมหกรรมการจัดการศึกษา
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา

- ด าเนินการตามโครงการงานมหกรรมการจัด
การศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา
- จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา และ
การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับองค์การ

1,200,000 ก.พ.67-มิ.ย.67 P 1,122,800.00 93.57 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

7 งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ด าเนินการตามโครงการงานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถ่ิน 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1,000,000 มิ.ย.67-ส.ค.67 P 898,894.00 89.89 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

8 งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน - ด าเนินการตามโครงการงานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถ่ิน
- เข้าร่วมทักษะทางวิชาการระดับประเทศ

1,100,000 ก.ค.67-ก.ย.67 P 1,001,224.90 91.02 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

9 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน ด าเนินการตามโครงการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กับผู้เรียน

500,000 ม.ค.67-เม.ย.67 P 500,000.00 100.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

10 แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ด าเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3,150,000 ต.ค.66-เม.ย67 P 3,007,144.43 95.46 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

11 แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย 
รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

ด าเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย 
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

2,000,000 ธ.ค.66-ส.ค.67 P 1,970,040.00 98.50 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

12 จัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถ่ินแห่งชาติ ด าเนินการตามโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือ
ท้องถ่ินแห่งชาติ เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าท่ีพัก ค่าลงทะเบียน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในสนามบิน
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น
ในการเดินทางไปราชการ

0 พ.ค.67-มิ.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

13 ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน 
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน 
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 106 เมตร พร้อม
หลังคา โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 ม.ค.67-มิ.ย.67 P 496,000.00 99.20 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

14 เทพ้ืนคอนกรีต หนา 0.10 ม.
บริเวณหน้าเสาธง 
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

เทพ้ืนคอนกรีต ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.10 ม. บริเวณหน้าเสาธง 
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 ม.ค.67-มิ.ย.67 P 495,000.00 99.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

15 ก่อสร้างทางเดินหลังคาคลุม 
โรงเรียนโตนดพิทยาคม

ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินแบบเสาคู่ขนาด
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 148 เมตร (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 ม.ค.67-มิ.ย.67 P 499,000.00 99.80 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

16 ก่อสร้างสนามฟุตซอล 
โรงเรียนโตนดพิทยาคม

ก่อสร้างสนามฟุตซอล 
โรงเรียนโตนดพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 ม.ค.67-มิ.ย.67 P 499,000.00 99.80 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

17 เทพ้ืนลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณโรงจอดรถโรงเรียนบัวลาย

เทพ้ืนลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณโรงจอดรถ
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

320,000 ม.ค.67-มิ.ย.67 P 318,000.00 99.38 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 158 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 ม.ค.67-มิ.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ไหล่ทาง
ตามสภาพ (ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 ม.ค.67-มิ.ย.67 P 460,000.00 92.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนพระทองค าวิทยา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6 เมตร ยาว 112 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี คสล. 
ไม่น้อยกว่า 672 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด)

400,000 ม.ค.67-มิ.ย.67 P 399,000.00 99.75 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

21 ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ 
โรงเรียนพระทองค าวิทยา

ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ 
โรงเรียนพระทองค าวิทยา จ านวน 1 หลัง
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด)

440,000 ม.ค.67-มิ.ย.67 P 438,000.00 99.55 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณทางเดินไปแปลงเกษตร 
โรงเรียนสองครพิทยาคม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณทางเดินไปแปลงเกษตร  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 ม.ค.67-มิ.ย.67 P 463,000.00 92.60 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

23 ก่อสร้างโรงจอดรถบ้านพักครู 
ช้ันเดียว 10 ยูนิต 
โรงเรียนสองครพิทยาคม

ก่อสร้างโรงจอดรถบ้านพักครูช้ันเดียว 
10 ยูนิต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 40.00 เมตร (ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 ม.ค.67-มิ.ย.67 P 497,000.00 99.40 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
ช่วงท่ี 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ช่วงท่ี 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ช่วงท่ี 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.
 ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 ม.ค.67-มิ.ย.67 P 479,000.00 95.80 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

25 ติดต้ังระบบไฟฟ้าสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์
ครบชุด (พลังงานแสงอาทิตย์
LED Street Light Solar Cell) 
โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ต้น 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 ม.ค.67-มิ.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

26 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 2 (108 ล.) โรงเรียน
บัวลาย

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๒ (108 ล.) จ านวน 
1 หลัง (ตามแบบและรายละเอียด
ท่ีอบจ.นม.ก าหนด)

500,000 ม.ค.67-มิ.ย.67 P 495,000.00 99.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

27 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 1 
โรงเรียนประทาย

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 1 
โรงเรียนประทาย (ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 ม.ค.67-มิ.ย.67 P 495,000.00 99.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

28 ทาสีอาคารเรียน 424 ล 
โรงเรียนประทาย

ทาสีอาคารเรียน 424 ล 
โรงเรียนประทาย (ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 ม.ค.67-มิ.ย.67 P 495,000.00 99.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

29 ก้ันห้องผนังใต้ถุนอาคาร 4 ช้ัน 12 ห้อง ใต้ถุน
โล่ง โรงเรียนปากช่อง 2

ก้ันห้องผนังใต้ถุนอาคาร 4 ช้ัน 12 ห้อง ใต้ถุน
โล่ง โรงเรียนปากช่อง 2 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 ม.ค.67-มิ.ย.67 P 499,000.00 99.80 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

30 ติดต้ังตะแกรงกันนก อาคาร 3 ช้ัน 12 
ห้องเรียน โรงเรียนปากช่องพิทยาคม

ติดต้ังตะแกรงกันนก อาคาร 3 ช้ัน 
12 ห้องเรียน จ านวน 1 หลัง 
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด)

209,000 ม.ค.67-มิ.ย.67 P 208,000.00 99.52 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

31 ซ่อมแซมห้องน้ าอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 
ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) 
โรงเรียนวังน้ าเขียวพิทยาคม

ซ่อมแซมห้องน้ าอาคารเรียน 4 ช้ัน 
12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

394,580 ม.ค.67-มิ.ย.67 P 394,000.00 99.85 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

32 ซ่อมแซมห้องน้ าหอประชุม 100/27 โรงเรียน
วังน้ าเขียวพิทยาคม

ซ่อมแซมห้องน้ าหอประชุม 100/27 (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

200,620 ม.ค.67-มิ.ย.67 P 200,000.00 99.69 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

33 ปรับปรุงถนนภายใน โรงเรียนสีค้ิว"สวัสด์ิผดุง
วิทยา"

ปรับปรุงถนนใน โรงเรียนสีค้ิว
"สวัสด์ิผดุงวิทยา"พ้ืนท่ีลาดยาง 
ไม่น้อยกว่า 2,073.60 ตร.ม. 
พร้อมตีเส้นจราจร 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

737,000 ม.ค.67-มิ.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

34 ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารโรงอาหาร
โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิผดุงวิทยา"

ปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านหลังโรงอาหารโรงเรียน
สีค้ิว"สวัสด์ิผดุงวิทยา" 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

241,000 ม.ค.67-มิ.ย.67 P 227,400.00 94.36 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

35 พัฒนาแนวทางการน าเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์
นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-base 
learning) เพ่ือยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้
พร้อมต่อการด ารงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล 
โรงเรียนมะค่าวิทยา

จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอนตาม
โครงการพัฒนาแนวทางการน าเทคโนโลยีมา
สร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน เป็นฐาน 
(Project-base learning) เพ่ือยกระดับ
สมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการด ารงชีวิตใน
เศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนมะค่าวิทยา 
(รายละเอียดปรากฏตาม
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 )

408,515 ก.พ.67-ส.ค.67 P 408,515.00 100.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

36 พัฒนาแนวทางการน าเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์
นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-base 
learning) เพ่ือยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้
พร้อมต่อการด ารงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล 
โรงเรียนสูงเนิน

จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนา
แนวทางการน าเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์
นวัตกรรมผ่านกระบวนการ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project-base learning) เพ่ือยกระดับ
สมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการด ารงชีวิตใน
เศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนสูงเนิน จ านวน 23 
รายการ
(รายละเอียดปรากฏตาม
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 )

498,800 ก.พ.67-ส.ค.67 P 498,800.00 100.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

37 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ด้านโค้ดด้ิงหุ่นยนต์ และไมโครบิท 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน
ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ด้านโค้ดด้ิงหุ่นยนต์และไมโครบิท 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 
จ านวน 7 รายการ
(รายละเอียดปรากฏตาม
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 )

1,892,920 ก.พ.67-ส.ค.67 P 1,877,500.00 99.19 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

38 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ด้านโค้ดด้ิงหุ่นยนต์ และไมโครบิท 
โรงเรียนเมืองยางศึกษา

จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน
ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ด้านโค้ดด้ิงหุ่นยนต์ และไมโครบิท 
โรงเรียนเมืองยางศึกษา จ านวน 5 รายการ
(รายละเอียดปรากฏตาม
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 )

1,250,960 ก.พ.67-ส.ค.67 P 1,242,000.00 99.28 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

39 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดด้ิง
หุ่นยนต์ และไมโครบิท 
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอนตามโครงการส่งเสริม
การพัฒนาทักษะด้านโค้ดด้ิงหุ่นยนต์
 และไมโครบิท โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 
จ านวน 5 รายการ 
(รายละเอียดปรากฏตาม
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 )

1,250,960 ก.พ.67-ส.ค.67 P 1,240,000.00 99.12 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

40 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ด้านโค้ดด้ิงหุ่นยนต์ และไมโครบิท 
โรงเรียนครบุรี

จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน
ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ด้านโค้ดด้ิงหุ่นยนต์ และไมโครบิท 
โรงเรียนครบุรี จ านวน 7 รายการ(รายละเอียด
ปรากฏตาม
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 )

1,753,920 ก.พ.67-ส.ค.67 P 1,741,700.00 99.30 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

41 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ด้านโค้ดด้ิงหุ่นยนต์ และไมโครบิท 
โรงเรียนบัวใหญ่

จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน
ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ด้านโค้ดด้ิงหุ่นยนต์และไมโครบิท 
โรงเรียนบัวใหญ่ จ านวน 7
รายการ (รายละเอียดปรากฏตาม
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 )

1,993,620 ก.พ.67-ส.ค.67 P 1,978,200.00 99.23 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

42 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ด้านโค้ดด้ิงหุ่นยนต์ และไมโครบิท 
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม

จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน
ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ด้านโค้ดด้ิงหุ่นยนต์และไมโครบิท 
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 
จ านวน 7 รายการ(รายละเอียดปรากฏตาม
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 )

1,892,920 ก.พ.67-ส.ค.67 P 1,878,000.00 99.21 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

43 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ด้านโค้ดด้ิงหุ่นยนต์ และไมโครบิท 
โรงเรียนพระทองค าวิทยา

จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน
ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ด้านโค้ดด้ิงหุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนพระ
ทองค าวิทยา 
จ านวน 5 รายการ(รายละเอียดปรากฏตาม
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 )

1,216,660 ก.พ.67-ส.ค.67 P 1,207,500.00 99.25 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

44 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ด้านโค้ดด้ิงหุ่นยนต์ และไมโครบิท
โรงเรียนสูงเนิน

จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน
ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ด้านโค้ดด้ิงหุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนสูง
เนิน จ านวน 7 รายการ(รายละเอียดปรากฏตาม
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 )

1,892,920 ก.พ.67-ส.ค.67 P 1,877,500.00 99.19 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

45 จ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ
การปรับปรุงศูนย์ดาราศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ
การปรับปรุงศูนย์ดาราศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษา จ านวน 1 ชุด 
ประกอบด้วย
1. แบบพ้ืนท่ีจัดแสดงนิทรรศการทาง
วิทยาศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัด
นครราชสีมา
2. แบบพ้ืนท่ีส านักงาน และโถงต้อนรับศูนย์การ
เรียนรู้ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา 
จังหวัดนครราชสีมา

1,100,000 ก.พ.67-ส.ค.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

46 ติดต้ังระบบ Wi-Fi TOPOLOGY 
ระบบเครือข่ายไร้สาย 
โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม

ติดต้ังระบบ Wi-Fi TOPOLOGY 
ระบบเครือข่ายไร้สาย 
โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม
(รายละเอียดปรากฏในแผนการด าเนินงาน 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4)

700,725 มี.ค.67-ส.ค.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

47 ติดต้ังระบบ Wi-Fi TOPOLOGY 
ระบบเครือข่ายไร้สาย 
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม

ติดต้ังระบบ Wi-Fi TOPOLOGY 
ระบบเครือข่ายไร้สาย 
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 
(รายละเอียดปรากฏในแผนการด าเนินงาน 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4)

556,100 มี.ค.67-ส.ค.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

48 ติดต้ังระบบ Wi-Fi TOPOLOGY 
ระบบเครือข่ายไร้สาย 
โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม

ติดต้ังระบบ Wi-Fi TOPOLOGY 
ระบบเครือข่ายไร้สาย 
โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
(รายละเอียดปรากฏในแผนการด าเนินงาน 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4)

565,450 มี.ค.67-ส.ค.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

49 ติดต้ังระบบ Wi-Fi TOPOLOGY 
ระบบเครือข่ายไร้สาย 
โรงเรียนมะค่าวิทยา

ติดต้ังระบบ Wi-Fi TOPOLOGY 
ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนมะค่าวิทยา
(รายละเอียดปรากฏในแผนการด าเนินงาน 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4)

664,800 มี.ค.67-ส.ค.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

50 ติดต้ังระบบ Wi-Fi TOPOLOGY 
ระบบเครือข่ายไร้สาย 
โรงเรียนเมืองยางศึกษา

ติดต้ังระบบ Wi-Fi TOPOLOGY 
ระบบเครือข่ายไร้สาย 
โรงเรียนเมืองยางศึกษา
(รายละเอียดปรากฏในแผนการด าเนินงาน 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4)

786,850 มี.ค.67-ส.ค.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

51 ติดต้ังระบบ Wi-Fi TOPOLOGY 
ระบบเครือข่ายไร้สาย 
โรงเรียนวังรางพิทยาคม

ติดต้ังระบบ Wi-Fi TOPOLOGY 
ระบบเครือข่ายไร้สาย 
โรงเรียนวังรางพิทยาคม 
(รายละเอียดปรากฏในแผนการด าเนินงาน 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4)

821,950 มี.ค.67-ส.ค.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

52 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
เพ่ือลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา

300,000                 เม.ย.67-ส.ค.67 P 272,180.00 90.73 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

53 ก่อสร้างร้ัว (ด้านข้างฝ่ังทิศตะวันออก
และด้านหลังโรงเรียน) 
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตบล็อก 
ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 150 เมตร (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด)

500,000                 เม.ย.67-ส.ค.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

54 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 1 
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 1 
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด)

500,000                 เม.ย.67-ส.ค.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

55 ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน ๓ ช้ัน โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา

ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน ๓ ช้ัน โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา (ตาม
แบบรายละเอียดท่ี
อบจ.นม.ก าหนด)

8,634,000              เม.ย.67-ส.ค.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

56 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart 
CCTV) เพ่ือก าหนดพ้ืนท่ีปลอดภัย Safety Zone
 ภายใน
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ 
(Smart CCTV) จ านวน 16 ตัว พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด (รายละเอียดปรากฏในแผนการ
ด าเนินงาน เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 9)

492,400 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

57 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart 
CCTV) เพ่ือก าหนดพ้ืนท่ีปลอดภัย Safety Zone
 ภายใน 
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ 
(Smart CCTV) จ านวน 16 ตัว พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด (รายละเอียดปรากฏในแผนการ
ด าเนินงาน เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 9)

492,400 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

58 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart 
CCTV) เพ่ือก าหนดพ้ืนท่ีปลอดภัย Safety Zone
 ภายใน
โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ 
(Smart CCTV) เพ่ือก าหนดพ้ืนท่ีปลอดภัย 
Safety Zone ภายในโรงเรียนเทพารักษ์ราช
วิทยาคม (รายละเอียดปรากฏในแผนการ
ด าเนินงาน เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 9)

492,400 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

59 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart 
CCTV) เพ่ือก าหนดพ้ืนท่ีปลอดภัย Safety Zone
 ภายใน
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ 
เพ่ือก าหนดพ้ืนท่ีปลอดภัย Safety Zone 
ภายในโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์(รายละเอียด
ปรากฏในแผนการด าเนินงาน เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 9)

492,400 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

60 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart 
CCTV) เพ่ือก าหนดพ้ืนท่ีปลอดภัย Safety Zone
 ภายใน
โรงเรียนบัวลาย

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ 
เพ่ือก าหนดพ้ืนท่ีปลอดภัย Safety Zone 
ภายในโรงเรียนบัวลาย(รายละเอียดปรากฏใน
แผนการด าเนินงาน เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 9)

492,400 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

61 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart 
CCTV) เพ่ือก าหนดพ้ืนท่ีปลอดภัย Safety Zone
 ภายใน
โรงเรียนบัวใหญ่

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart 
CCTV) เพ่ือก าหนดพ้ืนท่ีปลอดภัย Safety Zone
 ภายในโรงเรียนบัวใหญ่ (รายละเอียดปรากฏใน
แผนการด าเนินงาน เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 9)

952,600 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

62 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart 
CCTV) เพ่ือก าหนดพ้ืนท่ีปลอดภัย Safety Zone
 ภายใน
โรงเรียนประทาย

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ 
(Smart CCTV) เพ่ือก าหนดพ้ืนท่ีปลอดภัย 
Safety Zone ภายในโรงเรียนประทาย
(รายละเอียดปรากฏในแผนการด าเนินงาน 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 9)

952,600 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

63 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart 
CCTV) เพ่ือก าหนดพ้ืนท่ีปลอดภัย Safety Zone
 ภายในโรงเรียนปากช่อง 2

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ
 (Smart CCTV) เพ่ือก าหนดพ้ืนท่ีปลอดภัย 
Safety Zone ภายในโรงเรียนปากช่อง 2
(รายละเอียดปรากฏในแผนการด าเนินงาน 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 9)

492,400 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

64 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart 
CCTV) เพ่ือก าหนดพ้ืนท่ีปลอดภัย Safety Zone
 ภายใน
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ 
(Smart CCTV) เพ่ือก าหนดพ้ืนท่ีปลอดภัย 
Safety Zone ภายในโรงเรียนปากช่องพิทยาคม
 (รายละเอียดปรากฏในแผนการด าเนินงาน 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 9)

492,400 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

65 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart 
CCTV) เพ่ือก าหนดพ้ืนท่ีปลอดภัย Safety Zone
 ภายใน
โรงเรียนมะค่าวิทยา

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ
 (Smart CCTV) โรงเรียนมะค่าวิทยา จ านวน 
16 ตัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (รายละเอียด
ปรากฏในแผนการด าเนินงาน เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 9)

492,400 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

66 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart 
CCTV) เพ่ือก าหนดพ้ืนท่ีปลอดภัย Safety Zone
 ภายใน
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ 
(Smart CCTV) 
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
(รายละเอียดปรากฏในแผนการด าเนินงาน 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 9)

492,400 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

67 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart 
CCTV) เพ่ือก าหนดพ้ืนท่ีปลอดภัย Safety Zone
 ภายใน
โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิผดุงวิทยา"

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ 
(Smart CCTV) เพ่ือก าหนดพ้ืนท่ีปลอดภัย 
Safety Zone ภายในโรงเรียนสีค้ิว 
"สวัสด์ิผดุงวิทยา" จ านวน 16 ตัว พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด (รายละเอียดปรากฏในแผนการ
ด าเนินงาน เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 9)

492,400 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

68 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ 
(Smart CCTV) เพ่ือก าหนดพ้ืนท่ีปลอดภัย 
Safety Zone ภายใน
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ 
(Smart CCTV) เพ่ือก าหนดพ้ืนท่ีปลอดภัย 
Safety Zone จ านวน 16 ตัว พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด (รายละเอียดปรากฏในแผนการ
ด าเนินงาน เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 9)

492,400 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

69 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ 
(Smart CCTV) เพ่ือก าหนดพ้ืนท่ีปลอดภัย 
Safety Zone ภายใน
โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ 
(Smart CCTV) จ านวน 16 ตัว 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โรงเรียนหนองยางพิทยา
คม (รายละเอียดปรากฏในแผนการด าเนินงาน 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 9)

492,400 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

70 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart 
CCTV) เพ่ือก าหนดพ้ืนท่ีปลอดภัย Safety Zone
 ภายใน
โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ 
(Smart CCTV) โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 
มีรายการ(รายละเอียดปรากฏในแผนการ
ด าเนินงาน เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 9)

492,400 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

71 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ 
(Smart CCTV) เพ่ือก าหนดพ้ืนท่ีปลอดภัย 
Safety Zone ภายใน
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ 
(Smart CCTV) โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา 
จ านวน 16 ตัว (รายละเอียดปรากฏในแผนการ
ด าเนินงาน เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 9)

492,400 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

72 ระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security system) เพ่ือก าหนดพ้ืนท่ีปลอดภัย 
Safety Zone ภายใน
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

ติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security System) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
(รายละเอียดปรากฏในแผนการด าเนินงาน 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 9)

490,500 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

73 ระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security system) เพ่ือก าหนด
พ้ืนท่ีปลอดภัย Safety Zone 
ภายในโรงเรียนกุดจิกวิทยา

ติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security System) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
โรงเรียนกุดจิกวิทยา (รายละเอียดปรากฏใน
แผนการด าเนินงาน เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 9)

490,500 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

74 ระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security system) เพ่ือก าหนด
พ้ืนท่ีปลอดภัย Safety Zone 
ภายในโรงเรียนคลองไผ่วิทยา

ติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security System) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา (รายละเอียดปรากฏใน
แผนการด าเนินงาน เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 9)

490,500 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

75 ระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security system) เพ่ือก าหนด
พ้ืนท่ีปลอดภัย Safety Zone 
ภายในโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

ติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security System) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
(รายละเอียดปรากฏในแผนการด าเนินงาน 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 9)

490,500 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

76 ระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security system) เพ่ือก าหนด
พ้ืนท่ีปลอดภัย Safety Zone 
ภายในโรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security System) พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม 
(รายละเอียดปรากฏในแผนการด าเนินงาน 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 9)

490,500 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

77 ระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security system) เพ่ือก าหนด
พ้ืนท่ีปลอดภัย Safety Zone 
ภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า นครราชสีมา

ติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security System) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
นครราชสีมา(รายละเอียดปรากฏในแผนการ
ด าเนินงาน เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 9)

3,799,600 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

78 ระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security system) เพ่ือก าหนด
พ้ืนท่ีปลอดภัย Safety Zone 
ภายในโรงเรียนกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา (โตนดพิทยาคม)

ติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security System) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา (โตนดพิทยาคม)
(รายละเอียดปรากฏในแผนการด าเนินงาน 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 9)

879,000 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

79 ระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security system) เพ่ือก าหนด
พ้ืนท่ีปลอดภัย Safety Zone 
ภายในโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

ติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security System) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
(รายละเอียดปรากฏในแผนการด าเนินงาน 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 9)

490,500 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

80 ระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security system) เพ่ือก าหนด
พ้ืนท่ีปลอดภัย Safety Zone 
ภายในโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2

ติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security System) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 (รายละเอียด
ปรากฏในแผนการด าเนินงาน เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 9)

490,500 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

81 ระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security system) เพ่ือก าหนด
พ้ืนท่ีปลอดภัย Safety Zone 
ภายในโรงเรียนบัวใหญ่

ติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security System)  โรงเรียนบัวใหญ่ 
(รายละเอียดปรากฏในแผนการด าเนินงาน 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 9)

749,750 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

82 ระบบรักษาความปลอดภัย
(Security system) เพ่ือก าหนด
พ้ืนท่ีปลอดภัย Safety Zone 
ภายในโรงเรียนปากช่อง 2

ติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security System) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
โรงเรียนปากช่อง 2 (รายละเอียดปรากฏใน
แผนการด าเนินงาน เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 9)

490,500 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

83 ระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security system) เพ่ือก าหนด
พ้ืนท่ีปลอดภัย Safety Zone 
ภายในโรงเรียนมัธยมบึงปรือ

ติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security System) โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
(รายละเอียดปรากฏในแผนการด าเนินงาน 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 9)

490,500 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

84 ระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security system) เพ่ือก าหนด
พ้ืนท่ีปลอดภัย Safety Zone 
ภายในโรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

ติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security System) โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
 (รายละเอียดปรากฏในแผนการด าเนินงาน 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 9)

490,500 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

85 ระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security system) เพ่ือก าหนด
พ้ืนท่ีปลอดภัย Safety Zone 
ภายในโรงเรียนล าพระเพลิงพิทยาคม

ติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัย
(Security System) โรงเรียนล าพระเพลิงพิทยา
คม (รายละเอียดปรากฏในแผนการด าเนินงาน 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 9)

490,500 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

86 ระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security system) เพ่ือก าหนด
พ้ืนท่ีปลอดภัย Safety Zone 
ภายในโรงเรียนสองครพิทยาคม

ติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security System) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
โรงเรียนสองครพิทยาคม (รายละเอียดปรากฏ
ในแผนการด าเนินงาน เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 9)

490,500 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

87 ระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security system) เพ่ือก าหนด
พ้ืนท่ีปลอดภัย Safety Zone 
ภายในโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

ติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security System) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม (รายละเอียดปรากฏ
ในแผนการด าเนินงาน เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 9)

490,500 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

88 ระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security system) เพ่ือก าหนด
พ้ืนท่ีปลอดภัย Safety Zone 
ภายในโรงเรียนสีค้ิววิทยาคาร

ติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security System) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
โรงเรียนสีค้ิววิทยาคาร (รายละเอียดปรากฏใน
แผนการด าเนินงาน เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 9) 

490,500 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

89 ระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security system) เพ่ือก าหนด
พ้ืนท่ีปลอดภัย Safety Zone 
ภายในโรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว

ติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security System) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว (รายละเอียด
ปรากฏในแผนการด าเนินงาน เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
9) 

490,500 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

90 ระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security system) เพ่ือก าหนด
พ้ืนท่ีปลอดภัย Safety Zone 
ภายในโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม

ติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security System) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม (รายละเอียด
ปรากฏในแผนการด าเนินงาน เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 9)

490,500 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

91 ระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security system) เพ่ือก าหนด
พ้ืนท่ีปลอดภัย Safety Zone 
ภายในโรงเรียนหินดาดวิทยา

ติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security System) โรงเรียนหินดาดวิทยา
(รายละเอียดปรากฏในแผนการด าเนินงาน 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 9)

490,500 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

92 ก่อสร้างโรงอาหาร 1,000 ท่ีน่ัง 
โรงเรียนครบุรี

ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 20.75 เมตร ยาว 77 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีใช้สอย ไม่น้อยกว่า 1,579.75 ตารางเมตร 

(ตามแบบและรายละเอียด

ท่ี อบจ.นม.ก าหนด)

15,998,500 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

93 ก่อสร้างลานอเนกประสงค์
โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์

ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 

โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี 

อบจ.นม.ก าหนด)

846,200 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

94 ก่อสร้างโดมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ 
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา

ก่อสร้างโดมคลุมลานอเนกประสงค์ 

ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 600 เมตร 
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 

(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด)

5,103,100 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

95 ก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./55 ก โรงเรียน
ประทาย

ก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./55 ก โรงเรียน
ประทาย จ านวน 1 แห่ง 

(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด)

25,000,000 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

96 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
และร่องระบายน้ า 
โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

(ช่วงท่ี 1) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 221 เมตร

(ช่วงท่ี 2) ขนาดกว้าง 4.50 เมตร 

ยาว 301 เมตร
(ช่วงท่ี 3) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 22 เมตร

ความหนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยาง

ไม่น้อยกว่า 2547.50 ตารางเมตร 
พร้อมตีเส้นจราจร (ตามแบบและรายละเอียดท่ี 

อบจ.นม.ก าหนด)

1,018,360 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม

97 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคากระเบ้ืองและฝ้า
เพดานอาคารเรียน คสล. 3 ช้ัน 12
ห้องเรียน โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา

ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคากระเบ้ือง
และฝ้าเพดานอาคารเรียน คสล. 3 ช้ัน 

12 ห้องเรียน โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา จ านวน

 1 หลัง (ตามแบบและรายละเอียด

ท่ี อบจ.นม.ก าหนด)

1,000,000 ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ใช้จ่ำยเงิน
สะสม
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย

98 ปรับปรุงอาคาร 3 โรงเรียนบัวใหญ่ ปรับปรุงอาคาร 3 โรงเรียน บัวใหญ่ (ตามแบบ

และรายละเอียด อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 ต.ค 67-พ.ค.68 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

127,216,520 38 0 54 4 2 36,499,517.33 28.69รวม 98 โครงกำร
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1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ด าเนินการตามโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนกิจการกีฬา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

10,849,900 พ.ย.66-ก.ย.67 P 10,408,095.00 95.93 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2 แข่งขันกีฬา E-Sport 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ด าเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬา E-Sport 
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2,000,000 เม.ย.67-ส.ค.67 P 1,998,600.00 99.93 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

3 งานประเพณีฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี
และวิถีวัฒนธรรมบัวลาย

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ตามโครงการงานประเพณีฉลองชัยชนะท้าวสุร
นารีและวิถีวัฒนธรรมบัวลาย

100,000 ม.ค.67-มี.ค.67 P 100,000.00 100.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

4 งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี 
อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการงาน
ฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อ าเภอคร
บุรี จังหวัดนครราชสีมา

300,000 ม.ค.67-มี.ค.67 P 299,000.00 99.67 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

13,249,900 4 0 0 0 0 12,805,695.00 96.65รวม 4 โครงกำร

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำย

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.6 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร
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1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ด าเนินการตามโครงการส่งเสริม
และสนับสนุน กิจกรรมนันทนาการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1,277,165 พ.ย.66-ก.ย.67 P 1,277,165.00 100.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2 ออกก าลังกายเดิน-ว่ิงเพ่ือสุขภาพ 
"Fun Run" จังหวัดนครราชสีมา

ด าเนินการตามโครงการออกก าลังกาย
เดิน-ว่ิง เพ่ือสุขภาพ "Fun Run" 
จังหวัดนครราชสีมา

2,100,000 พ.ย.66-ก.ย.67 P 2,098,140.00 99.91 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

3,377,165 2 0 0 0 0 3,375,305.00 99.94รวม 2 โครงกำร

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำยผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร
2.6 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
2.4 กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภำวะท่ีดีของประชำชน

ไม่ด ำเนินกำร
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1 ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

ด าเนินการตามโครงการประกวด วงดนตรีลูกทุ่ง
ไทย จังหวัดนครราชสีมา

300,000 เม.ย.67-ก.ค.67 P 290,000.00 96.67 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2 จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ด าเนินการตามโครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัย
ชนะของ ท้าวสุรนารี

15,000,000 มี.ค.67-เม.ย.67 P 14,051,649.90 93.68 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

3 จัดงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัย
และของดีเมืองโคราช

ด าเนินการตามโครงการจัดงาน
เทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและ
ของดีเมืองโคราช

1,000,000 ธ.ค.66 P 997,500.00 99.75 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

4 ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์
งานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์

ด าเนินการตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนสืบ
ทอด อนุรักษ์ งานวัฒนธรรม ประเพณีวัน
สงกรานต์

1,000,000 มี.ค.67-เม.ย.67 P 1,000,000.00 100.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

5 จัดงานประเพณีลอยกระทง 
จังหวัดนครราชสีมา

ด าเนินการตามโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง จังหวัดนครราชสีมา

190,600 ต.ค.66-ธ.ค.66 P 0.00 0.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

6 จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่
และฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อ าเภอ
แก้งสนามนาง

ด าเนินการตามโครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้ม
ข้าวใหญ่ และฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุร
นารี อ าเภอแก้งสนามนาง

300,000 มี.ค.67-เม.ย.67 P 300,000.00 100.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

7 "ประเพณีกินเข่าค่ า ของดีเมืองสูงเนิน" ด าเนินการตามโครงการ
“ประเพณีกินเข่าค่ า ของดีเมืองสูงเนิน”

1,300,000 มี.ค.67 P 1,300,000.00 100.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำยผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร
2.6 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
2.6 กลยุทธ์ท ำนุบ ำรุงศำสนำ วัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถ่ิน

ไม่ด ำเนินกำร
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หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำยผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร
2.6 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
2.6 กลยุทธ์ท ำนุบ ำรุงศำสนำ วัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถ่ิน

ไม่ด ำเนินกำร

8 จัดงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี 
และประเพณี บัวไหม บัวใหญ่

ด าเนินการตามโครงการจัดงานฉลอง
ชัยชนะท้าวสุรนารี และประเพณีบัวไหม 
บัวใหญ่

1,000,000 มี.ค.67-เม.ย.67 P 994,700.00 99.47 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

9 จัดงานประเพณีบุญกุ้ม ข้าวใหญ่ ของดีอ าเภอ
ประทาย

ด าเนินการตามโครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้ม
ข้าวใหญ่ ของดีอ าเภอประทาย

500,000 ก.พ.67-เม.ย.67 P 500,000.00 100.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

10 งานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารี อ.เทพารักษ์ 
จังหวัดนครราชสีมา

ด าเนินการตามโครงการงานประเพณีบวงสรวง
อนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี 
อ.เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

100,000 มี.ค.67-เม.ย.67 P 100,000.00 100.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

11 จัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ าเภอ
ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ด าเนินการตามโครงการจัดงานบวงสรวง
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

100,000 มี.ค.67-เม.ย.67 P 100,000.00 100.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

12 จัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ าเภอ
บ้านเหล่ือม จังหวัดนครราชสีมา

ด าเนินการตามโครงการจัดงานบวงสรวง
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ าเภอบ้านเหล่ือม 
จังหวัดนครราชสีมา

70,000 มี.ค.67-เม.ย.67 P 70,000.00 100.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

20,860,600 11 0 0 1 0 19,703,849.90 94.45รวม 12 โครงกำร
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1 งานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี อ าเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา

ด าเนินการตามโครงการงานฉลองชัยชนะท้าว
สุรนารี อ าเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา

300,000 มี.ค.67-เม.ย.67 P 299,000.00 99.67 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2 งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อ าเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ตามโครงการงานฉลองวันแห่งชัยชนะ
ท่านท้าวสุรนารี อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

100,000 มี.ค.67-เม.ย.67 P 100,000.00 100.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

400,000 2 0 0 0 0 399,000.00 99.75รวม 2 โครงกำร

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำยผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร
2.6 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
2.7 ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน ๆ ส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน

ไม่ด ำเนินกำร
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1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนกฤษณาวิทยา

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

1,613,122 ต.ค.66-ก.ย.67 P 1,567,030.00 97.14 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

1,946,314 ต.ค.66-ก.ย.67 P 1,946,314.00 100.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนกุดจิกวิทยา

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

3,077,900 พ.ย.66-ก.ย.67 P 3,044,903.00 98.93 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำย

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร
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2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำย

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

4,908,670 ต.ค.66-ก.ย.67 P 4,858,044.00 98.97 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนครบุรี

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

18,150,900 พ.ย.66-ก.ย.67 P 18,059,889.00 99.50 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

4,380,006 ต.ค.66-ก.ย.67 P 4,303,110.00 98.24 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำย

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

7 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

3,316,884 ต.ค.66-ก.ย.67 P 3,253,902.00 98.10 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

8 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

3,308,800 พ.ย.66-ก.ย.67 P 3,205,214.00 96.87 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

9 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนช่องแมววิทยาคม

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

3,196,100 ต.ค.66-ก.ย.67 P 3,097,704.00 96.92 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำย

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

5,705,478 พ.ย.66-ก.ย.67 P 5,705,478.00 100.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

11 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

10,472,700 พ.ย.66-ก.ย.67 P 10,397,757.00 99.28 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

12 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

3,428,400 ต.ค.66-ก.ย.67 P 3,394,165.00 99.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำย

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

13 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

17,347,418 ต.ค.66-ก.ย.67 P 17,347,418.00 100.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

14 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนโตนดพิทยาคม

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

8,212,748 พ.ย.66-ก.ย.67 P 8,212,748.00 100.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

15 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนทัพร้ังพิทยาคม

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

2,416,195 ต.ค.66-ก.ย.67 P 2,406,957.00 99.62 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำย

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

16 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

3,458,453 พ.ย.66-ก.ย.67 P 3,458,453.00 100.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

17 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

15,102,187 พ.ย.66-ก.ย.67 P 14,974,460.00 99.15 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

18 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

3,637,700 พ.ย.66-ก.ย.67 P 3,615,276.00 99.38 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำย

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

19 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบัวลาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

3,649,400 ต.ค.66-ก.ย.67 P 3,615,090.00 99.06 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

20 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบัวใหญ่

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

21,415,700 ต.ค.66-ก.ย.67 P 21,356,836.00 99.73 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

21 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

4,876,386 พ.ย.66-ก.ย.67 P 4,876,386.00 100.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำย

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

22 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

3,274,206 พ.ย.66-ก.ย.67 P 3,274,206.00 100.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

23 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนประทาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

22,122,966 พ.ย.66-ก.ย.67 P 21,878,150.00 98.89 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

24 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

4,199,600 ต.ต.66-ก.ย.67 P 4,124,705.00 98.22 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำย

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

25 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

3,623,586 พ.ย.66-ก.ย.67 P 3,525,047.00 97.28 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

26 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนปากช่อง ๒

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

11,101,770 พ.ย.66-ก.ย.67 P 10,996,176.00 99.05 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

27 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

5,526,135 ต.ค.66-ก.ย.67 P 5,526,135.00 100.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

254 



2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำย

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

28 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนพระทองค าวิทยา

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

5,612,600 พ.ย.66-ก.ย.67 P 5,498,934.00 97.97 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

29 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมะค่าวิทยา

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

3,627,000 ต.ค.66-ก.ย.67 P 3,561,954.00 98.21 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

30 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

1,708,000 พ.ย.66-ก.ย.67 P 1,585,647.00 92.84 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

255 



2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำย

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

31 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

1,622,760 พ.ย.66-ก.ย.67 P 1,622,760.00 100.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

32 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

2,926,166 พ.ย.66-ก.ย.67 P 2,792,608.00 95.44 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

33 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

3,407,571 พ.ย.66-ก.ย.67 P 3,407,571.00 100.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

256 



2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำย

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

34 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเมืองยางศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

8,596,253 พ.ย.66-ก.ย.67 P 8,431,655.00 98.09 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

35 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนล าพระเพลิงพิทยาคม

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

5,545,900 พ.ย.66-ก.ย.67 P 5,468,065.00 98.60 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

36 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนวังน้ าเขียวพิทยาคม

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

7,679,517 ต.ค.66-ก.ย.67 P 7,386,958.00 96.19 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำย

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

37 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

2,078,535 พ.ย.66-ก.ย.67 P 2,074,280.00 99.80 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

38 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

2,929,393 ต.ค.66-ก.ย.67 P 2,854,239.00 97.43 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

39 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนวังรางพิทยาคม

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

4,044,300 พ.ย.66-ก.ย.67 P 3,964,106.00 98.02 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

258 



2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำย

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

40 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

2,155,755 พ.ย.66-ก.ย.67 P 2,155,755.00 100.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

41 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประชานิมิตร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

5,915,300 ต.ค.66-ก.ย.67 P 5,690,910.00 96.21 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

42 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสองครพิทยาคม

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

2,776,782 ต.ค.66-ก.ย.67 P 2,733,111.00 98.43 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำย

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

43 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

7,096,900 พ.ย.66-ก.ย.67 P 6,989,318.00 98.48 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

44 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

4,414,100 ต.ค.66-ก.ย.67 P 4,221,225.00 95.63 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

45 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิผดุงวิทยา"

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

28,801,344 พ.ย.66-ก.ย.67 P 28,801,344.00 100.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำย

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

46 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสีค้ิววิทยาคาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

2,203,400 ต.ค.66-ก.ย.67 P 2,174,928.00 98.71 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

47 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

2,669,900 ต.ค.66-ก.ย.67 P 2,579,436.00 96.61 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

48 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

2,813,358 พ.ย.66-ก.ย.67 P 2,771,375.00 98.51 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำย

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

49 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสูงเนิน

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

18,078,147 ต.ค.66-ก.ย.67 P 18,015,133.00 99.65 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

50 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

1,714,100 ต.ค.66-ก.ย.67 P 1,607,121.00 93.76 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

51 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

6,979,652 พ.ย.66-ก.ย.67 P 6,924,852.00 99.21 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำย

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

52 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

3,094,864 ต.ค.66-ก.ย.67 P 3,006,683.00 97.15 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

53 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

3,604,549 ต.ค.66-ก.ย.67 P 3,500,261.00 97.11 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

54 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

4,803,926 พ.ย.66-ก.ย.67 P 4,697,004.00 97.77 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำย

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

55 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

2,531,100 ต.ค.66-ก.ย.67 P 2,426,894.00 95.88 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

56 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

2,912,855 ต.ค.66-ก.ย.67 P 2,912,855.00 100.00 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

57 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนหินดาดวิทยา

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

3,347,300 ต.ค.66-ก.ย.67 P 3,227,173.00 96.41 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ผลกำรเบิกจ่ำย

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
1. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ไม่ด ำเนินกำร

58 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถ่ิน
 (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สมทบ)

3,119,079 พ.ย.66-ก.ย.67 P 3,104,427.00 99.53 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

352,280,130 58 0 0 0 0 348,210,135.00 98.84รวม 58 โครงกำร
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ส ำนักงำนเลขำนุกำรฯ
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 :  ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

1 อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ การเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจ การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
เช่น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานท่ีฝึกอบรม 
ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม 
ค่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น

0  เม.ย.67-ก.ย.67 P 0.00 0.00 ส านักงาน
เลขานุการฯ

0 0 0 0 0 1 0.00 0.00รวม 1 โครงกำร

2.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ

กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิกไม่ด ำเนินกำร

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

5.1 กลยุทธ์ส่งเสริมกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตย ส่งเสริมควำมร่วมมือภำครัฐ เอกชน ประชำชน

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำนผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร
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อุดหนุนเฉพำะกิจ
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1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

1 โครงการถนน อบจ.นม.25302 
สายบ้านบะใหญ่ หมู่ท่ี 1 - 
บ้านโคกสะแกราช ต าบลสะแกราช 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,630 เมตร 

9,000,000 เม.ย.67-ส.ค.67 P 7,520,000.00 83.56 ส านักช่าง ส ำนัก
งบประมำณ

2 โครงการถนน อบจ.นม.25303 
สายบ้านวังน้ าเขียว หมู่ท่ี 9 
แยก ทล.304 ต าบลอุดมทรัพย์ - 
บ้านซับก้านเหลือง ต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
กว้าง 6.00 เมตรยาว 2,630 เมตร 

9,000,000 เม.ย.67-ส.ค.67 P 7,710,000.00 85.67 ส านักช่าง ส ำนัก
งบประมำณ

3 โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. 17302
บ้านหนองจิก - บ้านชุมพวง อ าเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา

โดยการปรับปรุงถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 
ยาว 2,000.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 16,000.00 ตารางเมตร พร้อมงาน
อ านวยความปลอดภัย 

9,984,000 เม.ย.67-ส.ค.67 P 9,200,000.00 92.15 ส านักช่าง ส ำนัก
งบประมำณ

4 โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. 17309
บ้านหนองหว้า- บ้านหนองขาม 
อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร ยาว 2,055.00เมตร หรือพ้ืนท่ี
ลาดยางไม่น้อยกว่า
14,385.00 ตารางเมตร 
พร้อมงานอ านวยความปลอดภัย 

9,974,000 เม.ย.67-ส.ค.67 P 9,420,000.00 94.45 ส านักช่าง ส ำนัก
งบประมำณ

5 โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. 02306
บ้านซับระวิง - บ้านบ่อลิง  อ าเภอครบุรีจังหวัด
นครราชสีมา

โดยการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 
เมตร ยาว 900.00 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,200.00 ตารางเมตร 
พร้อมงานอ านวยความปลอดภัย 

4,547,000 เม.ย.67-ส.ค.67 P 4,540,000.00 99.85 ส านักช่าง ส ำนัก
งบประมำณ

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วย
ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำยผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ไม่ด ำเนินกำร

269 



1. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำเมือง

ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

หน่วย
ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำยผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
รอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  (ตุลำคม 2566 - กันยำยน 2567)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ วำงผังเมืองและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงต่อเน่ือง
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ไม่ด ำเนินกำร

6 โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. 14009
บ้านหนองปล้อง - บ้านคลองก่ี 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

โดยการปรับปรุงถนนเดิมเป็นคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,350.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 14.100.00
ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ พร้อมงาน
อ านวยความปลอดภัย 

8,620,000 เม.ย.67-ส.ค.67 P 6,609,000.00 76.67 ส านักช่าง ส ำนัก
งบประมำณ

51,125,000 6 0 0 0 0 44,999,000.00 88.02รวม 6 โครงกำร
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คณะกรรมการและผู้จัดท า 

1. นายชัยยงค์   ฮมภิรมย์        ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือก                   ประธานกรรมการ 
2. นายซ้าย  ผลกระโทก     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   กรรมการ 
3. นายสถาพร  โชติกลาง               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   กรรมการ   
4. นายเลิศชัย   ธนประศาสน์          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   กรรมการ   
5. นายสุรศักดิ์ พลปถพี    ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 
6. นายเพชร      เลิศภูมิจิต          ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น    กรรมการ    
7. นางสาวพรทิพย์  จ๋าพิมาย          ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   กรรมการ 
8. หัวหน้าส านักงานจังหวัด             ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   กรรมการ 
9. นายรังสิยา       นุทกิจ      ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    กรรมการ 
10. นายกัมพล ไม่คร้ามศึก          ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือก   กรรมการ 
11. นางบุญสุดา    แก้วกระจาย       หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กรรมการและเลขานุการ                   
12. นางขวัญจิตต์ เกตุสระน้อย     ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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