

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (E๒๓๐๓๐๐๓๙๓๒๑) ลงวันที่ 1 เมษายน 2563

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต (อบจ.นม.๑๒๒๐๖) บ้าน ตลาด-บ้านหนองอ้าย แหบ อ.สีดา จ.นครราชสีมา ขนาด กว้าง ๖ เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ ๑ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หรือพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔,๖๔๐ ตร.ม. พร้อม ตีเส้นจราจร ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๘๙๒,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๓	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๑๒๒๐๖) บ้านตลาด-บ้าน หนองอ้ายแหบ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ขนาด กว้าง ๖ เมตร ไหล่ ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หรือพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔,๖๔๐ ตร.ม. พร้อม ตีเส้นจราจร ตาม แบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๘๙๒,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๓



ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย  
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

วิฑู

(นายวิสูตร เจริญสันธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติ

ราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา