



สรุปผลแผนการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	
๑. สำนักปลัดฯ	๑
๒. สำนักคลัง	๗
๓. กองสาธารณสุข	๙
๔. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๑๓
๕. กองสวัสดิการสังคม	๑๖
๕. สำนักช่าง	๒๖
๖. สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๙๙
๗. โรงเรียนในสังกัด	๑๕๗
๗. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๒๔๐

สำนักปลัดฯ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
1	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา	สำนักปลัด	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายในจังหวัด นครราชสีมา	1,000,000	0	0.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย	สำนักปลัด	จัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ต่อปี โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและส่วนราชการอื่น ๆ	1,500,000	1,454,500	96.97	ต.ค.67-ธ.ค.67	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการศิลปะและอาหารโคราช (Art and food KORAT)	สำนักปลัด	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายในจังหวัด นครราชสีมา จำนวน 1 ครั้ง/ปี	0	0	0.00	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	สำนักปลัด	ผลิตสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา	500,000	0	0.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการจัดงานวันพริกและของดีอำเภอลำทะเมนชัย	สำนักปลัด	จัดงานวันพริกและของดีอำเภอลำทะเมนชัย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและส่วนราชการอื่น ๆ	1,000,000	998,500	99.85	พ.ย.67-ม.ค.68	ดำเนินการแล้ว

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
6	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตำนานข้าว และของดีอำเภอโนนสูง	สำนักปลัด	จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตำนานข้าว และของดีอำเภอโนนสูง จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและส่วนราชการอื่น ๆ	1,000,000	998,500	99.85	พ.ย.67-ม.ค.68	ดำเนินการแล้ว
7	โครงการจัดงานเทศกาลเฟื่องฟ้างามและของดีอำเภอหนองบุญมาก	สำนักปลัด	จัดงานเทศกาลเฟื่องฟ้างามและของดีอำเภอหนองบุญมาก จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและส่วนราชการอื่น ๆ	500,000	498,900	99.78	ต.ค.67-ธ.ค.67	ดำเนินการแล้ว
8	โครงการจ้างเหมาผลิตคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา	สำนักปลัด	จัดพิมพ์คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาจำนวน 1 ครั้ง	500,000	0	0.00	มิ.ย.68-ส.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม				6,000,000	3,950,400	396.45		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.2 กลยุทธ์บำรุงรักษา ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม จัดตั้งคูและระบบน้ำเสียรวม

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
1	โครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องใน โอกาสวันสำคัญของชาติไทย	สำนักปลัด	จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ชุมชนริมแม่น้ำ/คู คลอง จำนวน 1 ครั้ง	240,000	192,392.00	80.16	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินการแล้ว
รวม				240,000	192,392.00	80.16		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.3 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
1	โครงการรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน	สำนักปลัด	ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	0	0	0.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิ่มทักษะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	1,000,000	0	0.00	ก.พ.68-ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.3 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
3	โครงการฝึกอบรมเรียนรู้ทัศนศึกษาและซ่อมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉิน ส่วนราชการและโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	สำนักปลัด	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเรียนรู้ทัศนศึกษาและซ่อมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉิน ส่วนราชการและโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	0	0	0.00	มี.ย.68-ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา	สำนักปลัด	ค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อช่วยฟื้นฟูเยียวยาสงเคราะห์และบรรเทาผลกระทบของประชาชน, ช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	500,000	0	0.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม				1,500,000	0	0.00		

สำนักคลัง

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.2 กลยุทธ์สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น

และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
1	โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น	สำนักคลัง	กิจกรรมจัดอบรมผู้ประกอบการค่าน้ำมัน, โรงแรม, ยาสูบ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และสร้างจิตสำนึก ความตระหนักในหน้าที่ของผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น	800,000	0	0.00	เม.ย.68-มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการพัฒนารายได้และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	สำนักคลัง	กิจกรรมจัดทำโล่เกียรติบัตรให้ผู้ประกอบการการทำแผ่นพับ หนังสือรวมระเบียบและคู่มือการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์, การจัดประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้	500,000	0	0.00	เม.ย.68-มิ.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม				1,300,000	0	0.00		

กองสาธารณสุข

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
1	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดนครราชสีมา	กองสาธารณสุข	ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่าย สรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างทำ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าจ้างทำคู่มือ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	500,000	0	0.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม				500,000	0	0.00		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.5 กลยุทธ์ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
1	อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	กองสาธารณสุข	ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างทำคู่มือ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	400,000	0	0	พ.ค.68-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE	กองสาธารณสุข	ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าอาหารครบมื้อ ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ป้ายไวนิลโครงการ ค่าจ้างทำคู่มือ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	400,000	0	0	พ.ค.68-ส.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.5 กลยุทธ์ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
3	ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติด (กิจกรรมวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน)	กองสาธารณสุข	ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด (กิจกรรมวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน) โดยมีค่าใช้จ่าย สรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ ครบมือ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าบุญนิธิธรรมการ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้าง เหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	100,000	0	0	พ.ค.68-ส.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม				900,000	0	0		

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
1	ค่าใช้จ่ายในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา	กองยุทธศาสตร์ฯ	ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด	200,000	0	0.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	กองยุทธศาสตร์ฯ	การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.ประชุม คกก.ติดตามและประเมินผล 2.ขออนุมัติโครงการ 3.ดำเนินการติดตามประเมินผล 4.รายงานผลและประกาศการติดตามประเมินผลฯ ตามระเบียบฯ 5.จัดทำเล่มรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2567 6.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับออกสนามเพื่อประเมินโครงการตามงบประมาณ 7.จัดจ้างสถาบันหรือบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 8.จัดจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา	200,000	0	0.00	ต.ค.67-ส.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม				400,000	0	0.00		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงโครงสร้างให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
1	ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สัดส่วนระดับจังหวัด	กองยุทธศาสตร์ฯ	1.ขออนุมัติโครงการ 2.ดำเนินการตามโครงการ 3.สรุปและรายงานผล	200,000	0	0.00	ต.ค.67-ส.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม				200,000	0	0.00		

กองสวัสดิการสังคม

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
1	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและ ทักษะการผลิตและซ่อมแซมกาย อุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคน พิการ	กองสวัสดิการ	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	150,000	148,792	99.19	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการอบรมการนวดบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	กองสวัสดิการ	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	320,000	0	0.00	เม.ย.68-ส.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา	กองสวัสดิการ	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	200,000	0	0.00	ธ.ค.67-ส.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม				670,000	148,792	99.19		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
1	โครงการส่งเสริมศักยภาพ ผู้สูงอายุจังหวัดนครราชสีมา	กองสวัสดิการ	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	500,000	0	0.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม				500,000	0	0.00		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
1	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการ	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	500,000	0	0.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี และประชาชนทั่วไป	กองสวัสดิการ	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	200,000	0	0.00	พ.ค.68-ส.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการส่งเสริมการประกอบ อาชีพเสริม	กองสวัสดิการ	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	200,000	0	0.00	เม.ย.68-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม				900,000	0	0.00		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ

4.1 แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
1	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ ยากไร้ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา	กองสวัสดิการ	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	250,000	0	0.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	เงินสมทบเข้ากองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา	กองสวัสดิการ	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	20,050,000	0	0.00	ต.ค.67-ก.พ.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม				20,300,000	0	0.00		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
1	โครงการส่งเสริมการผลิตมัน สำหรับหลังคุณภาพ	กองสวัสดิการ	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	200,000	0	0.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการจัดงาน "เดินของดีโคราช"	กองสวัสดิการ	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	500,000	0	0.00	เม.ย.68-มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น "ตาลโตนด...โนนไทย"	กองสวัสดิการ	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	300,000	0	0.00	เม.ย.68-มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
4	โครงการส่งเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่หัวใจเกษตร	กองสวัสดิการ	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	200,000	0	0.00	เม.ย.68-มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นโคราชซิกเนเจอร์	กองสวัสดิการ	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	0	0	0.00	ก.ค.68-ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ	กองสวัสดิการ	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	200,000	0	0.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
7	โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร	กองสวัสดิการ	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	0	0	0.00	ก.ค.68-ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8	โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลและพืชเศรษฐกิจใหม่	กองสวัสดิการ	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	0	0	0.00	มิ.ย.68-ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
9	โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม	กองสวัสดิการ	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	0	0	0.00	มิ.ย.68-ส.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
10	โครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อ ผลผลิตทางการเกษตรและสินค้า ท้องถิ่น	กองสวัสดิการ	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	200,000	0	0.00	เม.ย.68-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
11	โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้นำ ชุมชนด้านการเกษตร	กองสวัสดิการ	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	0	0	0.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
12	โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้นำ ชุมชนด้านการเกษตร อำเภอหนอง บุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	กองสวัสดิการ	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	500,000	0	0.00	เม.ย.68-มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
13	โครงการจัดงานเทศกาลทุเรียนและ ของดีเมืองโคราช	กองสวัสดิการ	กิจกรรม 1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 2.ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ	1,000,000	0	0.00	มิ.ย.68-ส.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม				3,100,000	0	0.00		

สำนักช่าง

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
1	ก่อสร้างระบบประปาภายในโรงเรียน เขาใหญ่พิทยาคม	สำนักช่าง	ก่อสร้างระบบประปาภายในโรงเรียนเขาใหญ่ พิทยาคม (ตามแบบและรายละเอียด ที่อบจ.นม. กำหนด)	4,813,000	0	0	พ.ค.68-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	ก่อสร้างวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา โรงเรียนมัธยมประดู่พัฒนา	สำนักช่าง	ก่อสร้างวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา โรงเรียนมัธยม ประดู่พัฒนา (ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด)	420,000	419,000	99.762	ม.ค.68-มิ.ย.68	ดำเนินการแล้ว
รวม				5,233,000	419,000	99.762		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.5 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
1	ขุดลอกลำห้วยพร้อมก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังน้ำเขียวถึง บ้านบุเจ้าคุณ หมู่ที่ 11 ตำบลวังหมี	สำนักช่าง	กว้าง 25 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร พร้อมทำนบกั้นน้ำและท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	940,000	0	0	พ.ค.68-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม				940,000	0	0		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
1	เงินอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาคสาขาสีคิ้ว	สำนักช่าง	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสีคิ้ว ในการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 8 ตามโครงการก่อสร้างบ้านพักสถานสงเคราะห์คนชราบ้าน ธรรมปกรณ์โพธิ์กลางและวัดม่วง ต.โคกกรวด อ.เมือง นครราชสีมา จ.นครราชสีมา	1,999,545	1,977,350	98.89	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินการแล้ว
รวม				1,999,545	1,977,350	98.89		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
1	จัดทำ ปรับปรุง พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านผังเมือง	สำนักช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจจัดเก็บข้อมูลพร้อมนำข้อมูลมาปรับแก้ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน (Update Data) ในรูปแบบแผนที่ ตารางข้อมูล แผนที่ ภาพถ่าย และอื่นๆ	0	0	0.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	วางและจัดทำผัง/ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด/ผังเมืองรวมเมือง/ผังเมืองรวมชุมชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างศึกษาโครงการวางผังเมืองรวม หรือปรับปรุงผังเมืองรวมในขั้นตอนกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวม หรือปรับปรุงผังเมืองรวม พัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา	0	0	0.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	วางและจัดทำผังเมืองรวม/ปรับปรุงผังเมืองรวม ว่าด้วยขั้นตอนการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศในราชกิจจานุเบกษา	สำนักช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างศึกษาโครงการวางผังเมืองรวม หรือปรับปรุงผังเมืองรวมในขั้นตอนการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษา	0	0	0.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	จ้างเหมาสำรวจโครงการโครงสร้างพื้นฐาน	สำนักช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสำรวจโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ค่าจ้างนายช่างสำรวจหัวหน้า ค่าจ้างช่างสำรวจ ค่าจ้างผู้ช่วยนายช่างสำรวจ ค่าจ้างคนงานและค่าจ้างเหมารถ	300,000	0	0.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
5	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจ จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานร่วมกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแบบบูรณาการ	สำนักช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การ สำรวจจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบบูรณาการ มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขปเช่น ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	0	0	0.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	ก่อสร้างระบบประปาโรงเรียนที่พริ้ง พิทยาคม	สำนักช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาโรงเรียนที่พริ้งพิทยาคม (ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กำหนด)	2,819,000	0	0.00	ก.พ.68-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7	ปรับปรุงถนน อบจ.นม04306 บ้าน ตะโก - บ้านช่อระกา อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	โดยการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 3 - 3.00 x 2.70 x 10.55 เมตร (BOX CULVERT) พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,749,000	0	0.00	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8	ปรับปรุงถนน อบจ.นม08304 บ้าน ด่านนอก - บ้านวัง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 820.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาด ยางไม่น้อยกว่า 6,560.00 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	4,000,000	0	0.00	ก.พ.68-มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
9	ปรับปรุงถนน อบจ.นม13307 บ้านบึงกระโดน ตำบลประทาย อำเภอประทาย - บ้านดอนยาว จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,480 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	984,000	0	0.00	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
10	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.01205 บ้านหนองพลวงใหญ่ - บ้านหนอง บัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	โดยการปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 1.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 2,960.00ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	1,800,000	0	0.00	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
11	ปรับปรุงถนน อบจ.นม01218 บ้านสะพานหิน - มหาวิทยาลัยสุร นารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	โดยการปรับปรุง ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 1.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 3,200.00 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,440,000	0	0.00	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
12	ปรับปรุงถนน อบจ.นม27302 บ้านเมืองยาง - บ้านกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,640 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกฯ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,500,000	0	0.00	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
13	ปรับปรุงถนน อบจ.นม18202 บ้านตะคองหลง - บ้านโสกแจ้ง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	โดยการปรับปรุง ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 615.00 เมตร หรือ พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,690.00 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกฯ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,000,000	0	0.00	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
14	ปรับปรุงถนน อบจ.นม18011 บ้านโนนคำ - บ้านโคกกระพี้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	โดยการปรับปรุง ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร หรือ พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,960.00 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกฯ ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด	1,000,000	0	0.00	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
15	ปรับปรุงถนน อบจ.นม21301 บ้านคลองยาง - บ้านคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00เมตร ยาว 9,000.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 63,500.00 ตารางเมตร พร้อมงาน อำนวยความสะดวก รยละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา กำหนด	8,607,500	0	0.00	ต.ค.67-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
16	ปรับปรุงถนน อบจ.นม12206 บ้านตลาด - บ้านหนองอ้าย แหวนอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 7,870.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาด ยางไม่น้อยกว่า 62,960.00 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ปลอดภัย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากำหนด	10,762,500	0	0.00	ต.ค.67-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
17	ปรับปรุงถนน อบจ.นม18009 สายยุทธศาสตร์บ้านกุดจิก - บ้านนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ยาว 550.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาด ยางไม่น้อยกว่า 8,800.00 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	6,800,000	0	0.00	ก.พ.68-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
18	ปรับปรุงถนน อบจ.นม02204 บ้านสระวานพระยา - บ้านหัวทำนบ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ยาว 1,760.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาด ยางไม่น้อยกว่า 15,840.00 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	11,500,000	0	0.00	ก.พ.68-มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
19	ปรับปรุงถนน อบจ.นม02305 บ้านหนองสะแก - บ้านหนองหินโคน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 2,590.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาด ยางไม่น้อยกว่า 20,720.00 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	14,500,000	0	0.00	ธ.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
20	ปรับปรุงถนน อบจ.นม16204 บ้าน หินดาด - บ้านหนองปืด อำเภอห้วย แถลง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,025.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,385.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาด ยางไม่น้อยกว่า 15,035.00 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ปลอดภัยตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	7,600,000	0	0.00	ธ.ค.67-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
21	ปรับปรุงถนน อบจ.นม23101 บ้านศูนย์กลาง - บ้านโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 2,100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาด ยางไม่น้อยกว่า 16,800.00 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	13,600,000	0	0.00	ก.พ.67-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
22	ปรับปรุงถนน อบจ.นม04201 บ้าน โนนปอแดง - บ้านโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,145.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 2,170.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ลาด ยางไม่น้อยกว่า 30,230.00 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	16,000,000	0	0.00	ม.ค.68-มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม				107,962,000	0	0.00		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.2 กลยุทธ์บำรุงรักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม จัดตั้ง ดูแลระบบน้ำเสียรวม

2.4 แผนงานเศษและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
1	จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดนครราชสีมาตามนโยบาย "จังหวัดสะอาด โคราซไร้ขยะ"	สำนักช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการของเสีย อันตรายจากชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบาย "จังหวัดสะอาด โคราซไร้ขยะ" จัดกิจกรรมรวบรวม ขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครราชสีมา อย่างถูกหลักวิชาการ มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้าง รวบรวม ขนส่งและกำจัดของเสียอันตรายชุมชน เป็นต้น	1,000,000	300,000	30.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินการแล้ว

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.2 กลยุทธ์บำรุงรักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม จัดตั้ง ดูแลระบบน้ำเสียรวม

2.4 แผนงานเศษและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
2	จัดตั้ง ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด โรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะมูล ฝอยและการจัดการอนามัย สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอย่างยั่งยืน	สำนักช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้ง ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดโรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การจัด ประกวดการสื่อสารสาธารณะเพื่อจัดการมลพิษ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการเกิดโรงเรียนคาร์บอนต่ำ มี ค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่มฯ เป็นต้น	1,000,000	0	0.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม				2,000,000	300,000	30.00		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.2 กลยุทธ์บำรุงรักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม จัดตั้ง ดูแลระบบน้ำเสียรวม

2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
1	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ.)	สำนักช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	800,000	0	0	พ.ค.68-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม				800,000	0	0		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.2 กลยุทธ์บำรุงรักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม จัดตั้ง ดูแลระบบน้ำเสียรวม

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
1	ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อ การอนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	สำนักช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันสำคัญจังหวัดนครราชสีมา มีป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณประโยชน์ของชุมชน และพื้นที่ไม้ประจำถิ่นที่สมบูรณ์ รวมทั้งการปลูกต้นไม้ ถนนถ่ายโอนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัด มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อพันธุ์กล้าไม้ ฯลฯ เป็นต้น	0	0	0.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.2 กลยุทธ์บำรุงรักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม จัดตั้ง ดูและระบบน้ำเสียรวม

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
2	สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาพื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์	สำนักช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนา พื้นฟู อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ ลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	500,000	0	0.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.2 กลยุทธ์บำรุงรักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม จัดตั้ง ดูแลระบบน้ำเสียรวม

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
3	"คลองสวย น้ำใส"	สำนักช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ "คลองสวย น้ำใส" เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน วันสำคัญของชาติไทย และเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมพัฒนา อนุรักษ์ บำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากลำน้ำ คูคลองและแหล่งน้ำสาธารณะในชุมชนร่วมกัน อย่างยั่งยืน มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	500,000	0	0.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม				1,000,000	0	0.00		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
1	ถนน บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 1 สายทางตรง ข้ามที่ทำการ อบต.กุดโบสถ์ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง เขตติดต่อ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 6,300.00 ตารางเมตร (เงื่อนไขเป็นไป ตาม พรบ. อบจ. พ.ศ.2540 มาตรา 46) ตามแบบและ รายละเอียด ที่อบจ.นม. กำหนด	4,000,000	0	0	พ.ค.68-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	ถนนสายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 4 ตำบล บ้านราษฎร์ เชื่อมบ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 356 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า 1,780 ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,128,000	0	0	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	ถนนสายจากบ้านบ่อลิง หมู่ที่ 10 ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง เชื่อมบ้านชัย ระวีง หมู่ที่ 2 ตำบลลำเพี้ยก อำเภอรบุรี จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 926 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,800,000	0	0	พ.ย.67-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
4	ถนนสายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 5 ตำบล มาตะโกเอน อำเภอครบุรี เชื่อม บ้านหัว ทำนบ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 970 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5,820 ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	4,000,000	0	0	ก.พ.68-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	ถนนบ้านหนองรัง หมู่ที่ 2 ตำบลแะ เชื่อม บ้านโคกแขวน หมู่ที่ 5 ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง 8 เมตร ยาว 570 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,560 ตารางเมตร ไหล่ถนน ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบ	3,000,000	0	0	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	ถนนบ้านโนนมะขามป้อม หมู่ที่ 5 ตำบล แะ อำเภอครบุรี เชื่อมบ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	โดยการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 3 - 3.00 x 2.70 x 10.55 เมตร (BOX CULVERT) พร้อมงาน อำนวยความสะดวก ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	2,000,000	0	0	พ.ย.67-ก.พ.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
7	ถนนสายบ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก เชื่อมบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 5 ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,460 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 7,300 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	3,000,000	0	0	ธ.ค.67-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8	ถนนบ้านบุกระโทก หมู่ที่ 8 จากสระน้ำวัดบุกระโทก ตำบลหนองหัวแรด อำเภอหนองบุญมาก ถึงทางไป ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	4,500,000	0	0	มี.ค.68-มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
9	ถนนบ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก เชื่อม ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 1,320 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,920 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	4,566,000	0	0	มี.ค.68-มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
10	ถนนบ้านโพธิ์ณรงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลแหลมทอง เชื่อม บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา (สายทางนม.ถ.74 - 015 แยกทช.2039 - ไปบ้านร่มเย็น ตำบลลุงเขว้า)	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	4,000,000	0	0	พ.ย.67-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
11	ถนนสายบ้านไทรทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังน้ำเขียว ถึงบ้านยุบพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	3,270,000	0	0	มี.ค.68-มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
12	ถนนสายคลองกระทิง บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลไทยสามัคคี เชื่อม บ้านสวนหอม ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,250 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	3,000,000	0	0	ก.พ.68-มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
13	ถนนสายทาง นม.ถ.253-11 สายบ้านโป่ง ตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำ เขียว เชื่อม บ้านคลองมะค่าหิน หมู่ที่ 3 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผิว จราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5,880 ตาราง เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	4,000,000	0	0	ม.ค.68-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
14	ถนนจากบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ตำบลตูม เชื่อมต่อบ้านหนองขอน หมู่ที่ 8 ตำบลสุข เกษม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,180 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,900 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ รายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	4,000,000	0	0	ก.พ.68-มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
15	ถนนบ้านซับหญ้าคา หมู่ที่ 14 ตำบลบ้าน ใหม่ อำเภอครบุรี เชื่อม บ้านหนองโบสถ์ พัฒนา หมู่ที่ 20 ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,270 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก บดอัดแน่นหนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.50 เมตร (side slope 1:1) ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	4,000,000	0	0	ธ.ค.67-มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
16	ถนนนายประภาส บ้านบุหวาย หมู่ที่ 12 ตำบลวังหินอำเภอโนนแดง เชื่อมบ้านสีดา ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 575 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,875 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,800,000	0	0	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
17	ถนนสายชุมชนบัว 3 ตำบลโนนสูง เชื่อมต่อเขต บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9 ตำบลลำคองหษ์ อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 1,525 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 18,300 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	12,219,000	0	0	ก.พ.68-มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
18	ถนนเทศบาลชุมชนตะขบ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลตลาดแค เชื่อมเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4 - 5.50 เมตร ยาว 1,229 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 4,916 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	4,350,000	0	0	ก.พ.68-มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
19	ถนนสายบ้านโนนกระถิ่น หมู่ที่ 10 ตำบล ขามเฒ่า อำเภอโนนสูง เชื่อมบ้านหนูก หมู่ที่ 4 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขาม สะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	489,000	0	0	ต.ค.67-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
20	ถนนสายโนนกระถิ่น บ้านหนองโจด หมู่ที่ 6 ตำบลลำมูล เชื่อมบ้านหญ้าปลอกหมู่ที่ 7 ตำบลบึง อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาณผิวจราจร คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	489,000	0	0	ต.ค.67-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
21	ถนนสายบ้านมะค่า หมู่ที่ 3 ตำบลลำมูล เชื่อม บ้านหญ้าปลอก หมู่ที่ 7 ตำบลบึง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาณผิวจราจร คอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	498,000	0	0	ต.ค.67-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
22	ถนนสายโนนฟ้าร้อง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 2 ตำบลลำมูล เข็ม บ้านขามซ่งโค หมู่ที่ 2 ตำบลบึง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาณผิวจราจร คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	495,000	0	0	ต.ค.67-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
23	ถนนสายจากนายนายบัว พลอยกลาง ไปทางตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย บ้านส้ม หมู่ที่ 2 ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง เชื่อมบ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 222 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	482,000	0	0	ต.ค.67-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
24	ถนนสายบ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 ตำบลดอนชมพู เชื่อมเขตเทศบาลตำบลใหม่ บ้านดอนเปลา หมู่ที่ 15 ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	489,000	0	0	ต.ค.67-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
25	ถนนสายบ้านดอนชมพู หมู่ที่ 1 ตำบลดอนชมพู เชื่อมเขตเทศบาลตำบลใหม่ บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	489,000	0	0	ต.ค.67-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
26	ถนนบ้านศูนย์กลาง หมู่ที่ 1 สายแยกฉางมาลี - แยกบ้านหนองสะเดา (ช่วงบ้านศูนย์กลาง-บ้านโนนรัง) ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านลำชี ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ. อบจ. พ.ศ.2540 มาตรา 46) ตามแบบและรายละเอียด ที่อบจ.นม. กำหนด	2,350,000	0	0	ก.พ.68-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
27	ถนนบริเวณชุมชนประตู่ทางเข้าบ้านหนองบัว กอง หมู่ที่ 3 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้ง สนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านหนองขามนาดี ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,650,000	0	0	ธ.ค.67-ก.พ.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
28	ถนนสายบ้านโคกแขวนใหม่ (หน้าวัดโคก แขวน) หมู่ที่ 2 - บ้านโคกแขวนพัฒนา หมู่ ที่ 8 ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ เชื่อม บ้านพลกรัง ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 8 เมตร ยาว 385 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,700,000	0	0	ธ.ค.67-ม.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
29	ถนน สายบ้านหนองม่วง - บ้านโกรกกระ หาด ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ เชื่อมบ้านกุดหัวช้าง ตำบลโนนคำ อำเภอ สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก กว้าง 6 เมตร ยาว 255 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	790,000	0	0	ม.ค.68-ก.พ.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
30	ถนนสายโนนคำ หมู่ที่ 5 บ้านโคกแฝก ตำบลขามทะเลสอ เชื่อมบ้านพวงพยอม เขตเทศบาลตำบล ขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,510,000	0	0	ก.พ.68-มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
31	ถนนสายจากโนนวัด บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเกษตร ถึงเขตติดต่อบ้านโนนมะเกลือ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 717 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,623,000	0	0	ก.พ.68-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
32	ถนนสายจากประปาบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง ถึงเขตติดต่อบ้านหนองขาม ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 979 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,377,000	0	0	ก.พ.68-มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
33	ถนนสายเริ่มจากสามแยกวัดป่าสหมิตรวนาราม บ้านกุดรัง หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองคง เชื่อมกับสี่แยกโนนมะเกลือ ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกขนาด กว้าง 14-16 เมตร ยาว 465 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 7,207.5 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	3,600,000	0	0	พ.ย.67-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
34	ถนนสายบ้านดอนทะบวง หมู่ที่ 11 (จากบ้านนางพัสรี เจริญศิริวัน เชื่อมตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง) จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 276 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	600,000	0	0	มี.ค.68-มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
35	ถนนเส้นคุ้ม 9 (บ้านนายสมหมาย) บ้านหนองรัง หมู่ที่ 2 ตำบลชะ อำเภอบุรีรัมย์ เชื่อมบ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,623 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 8,115 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	5,000,000	0	0	พ.ย.67-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
36	ถนนบ้านดอนสันติ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านใหม่ - บ้านโคกแขวน หมู่ที่ 5 ตำบลเฉลียง อำเภอบัวชุม จังหวัดนครราชสีมา (สายทางโรงเรียนบุรี)	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3180 ตารางเมตร ตามแบบ และรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	2,000,000	0	0	ม.ค.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
37	ถนนสายทางจากบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลตะแบกบาน เชื่อมต่อบ้านโนนกลุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกระชาย อำเภอบัวชุม จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 635 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 3,175 ตารางเมตร ไหลทางข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,000,000	0	0	ธ.ค.67-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
38	ถนน สายบ้านหัวอ่างพระราชดำริ หมู่ที่ 14 ตำบลสีสุก เชื่อม บ้านตะคลองงาม หมู่ที่ 7 ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 353 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,765 ตารางเมตร ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	995,000	0	0	พ.ย.67-ก.พ.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
39	ถนนสายบ้านหนองนกแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลจักรราช อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลหนองขาม อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 368 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,031,000	0	0	ม.ค.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
40	ถนน สายบ้านโนนพฤษดิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลจักรราช อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านโนนคอย (คุ้มมาบข้าง) หมู่ที่ 10 ตำบลหนองพลวง อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 353 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,765 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด	995,000	0	0	มี.ค.68-มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
41	ถนน บ้านตาเงิน หมู่ที่ 1 ตำบลศรีละกอ เชื่อมบ้านโนนรังน้อยหมู่ที่ 12 ตำบลหนองขาม อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	995,000	0	0	ม.ค.68-ก.พ.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
42	ถนนบ้านช่องโค หมู่ที่ 2 ตำบลศรีละกอ เชื่อมบ้านลุงม่วง หมู่ที่ 14 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,345 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อย กว่า 5,380 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	984,000	0	0	ธ.ค.67-ม.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
43	ถนนบ้านโนนหมื่น หมู่ที่ 9 ตำบลหนองงู เหือด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อมบ้าน โตนด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,575 ตารางเมตร ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	880,000	0	0	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
44	ถนนจากทำนบ หมู่ที่ 10 บ้านบุตานนท์ ตำบลพระพุทธ เชื่อมกับหมู่ที่ 1 บ้านโคก สามัคคี ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 760 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 3,800 ตาราง เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,200,000	0	0	พ.ย.67-ก.พ.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
45	ถนนสายโรงเรียนบ้านพิมาน บ้านพิมาน หมู่ที่ 15 ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เข็ม บ้านโกรกไม้แดง หมู่ที่ 9 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 570 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,420.00 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,920,000	0	0	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
46	ถนนสายบ้านหนองหัว หมู่ที่ 11 ตำบลตลาดไทร เข็ม บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่อบจ.นม. กำหนด	2,500,000	0	0	ก.พ.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
47	ถนนสายบ้านหนองหัว หมูที่ 11 ตำบล ตลาดไทร เข้ม บ้านหนองนาดี หมูที่ 6 ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้าง ละ 0.50 เมตรตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	2,500,000	0	0	ก.พ.68-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
48	ถนนสายเขาตุ๊กปึก หมูที่ 8 บ้านดอนไพล ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย เข้ม หมูที่ 3 บ้านหนองตะลุงปึก ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,430 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อย กว่า 7,150 ตาราง เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	997,000	0	0	มี.ค.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
49	ถนนบ้านห้วยจรเข้รุ่งเรือง หมูที่ 18 ตำบล หินดาด เข้มสายทางศิลาร่วม ตำบล ห้วยบง - ตำบลหนองแวง	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 207 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่า 1,242 ตร.ม.รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	750,000	0	0	มี.ค.68-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
50	ถนนบ้านรวมใจ หมู่ที่ 15 ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด เชื่อมบ้านหิงห้อย ตำบล หนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 253 เมตร เมตร ตามแบบและ รายละเอียด ที่อบจ.นม. กำหนด	750,000	0	0	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
51	ถนนสายบ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า เชื่อมบ้าน พันชนะ ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 253 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	750,000	0	0	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
52	ถนนบ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบล พันชนะ เชื่อมระหว่างบ้านเกาะลอย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,508 ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	750,000	0	0	มี.ค.68-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
53	ถนนสายกลางบ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด เชื่อมบ้านโคกพัฒนา ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,110,000	0	0	เม.ย.68-มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
54	ถนนสายบ้านประดู่งาม หมู่ที่ 6 ,บ้านคูขาด หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เขตติดต่อตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 938 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4690 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.30 เมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ. 2540 มาตรา 46) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,890,000	0	0	มี.ค.68-มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
55	ถนน สายแยกบ้านนายเดชะ ซ่อนนอก หมู่ 1 บ้านมะค่าคู่ก ตำบลบึงปรือ ถึงบ้านห้วยทราย ตำบลหนองแวงอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาว 235 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	995,000	0	0	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
56	ถนน จากบ้านเทพประทานพร ตำบล หนองแวง - เชื่อมเขตติดต่อบ้านทำนบ เทวดา ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอ เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุกก่อสร้างถนนดิน กว้าง 6 เมตร หนา 0.50 เมตร ยาว 460 เมตร ถนนหินคลุก กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 460 เมตรวางท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง1.00 เมตร จำนวน 1 จุดๆ ละ 8 ท่อน ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	995,000	0	0	ก.พ.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
57	ถนน สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบล สำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ ถึง บ้าน โนนสง่า ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตรยาว 425 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่แอส ฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,550 ตารางเมตร ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,015,000	0	0	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
58	ถนนสายบ้านมาบพลวง หมู่ 9 ตำบลวัง ยายทอง - เกาะแหลม หมู่ 3 ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	995,000	0	0	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
59	ถนนสายต่อจากถนนคอนกรีตเดิม บ้านโกรก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาเถร เชื่อมระหว่าง ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	1,000,000	0	0	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
60	ถนนนายเผ่า บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดงเชื่อมบ้านสีดา ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 321 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,605 ตาราง เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	1,000,000	0	0	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
61	ถนนจากบล็อกรถคอนกรีต (ต่อของเดิม) บ้านหัวตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลลำพะเนียง ไปโนนสะเดาเชื่อมต่อบ้านระหันค้าย ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 414 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	1,000,000	0	0	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
62	ถนนสายบ้านดอนตัดเรือ ตำบลโนนแดง เชื่อมบ้านดอนอุดม ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 640 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,200 ตาราง เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	2,000,000	0	0	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
63	ถนนบ้านหนองสะแก หมู่ที่ 9 ตำบลด่าน จาก ถึง บ้านแฉ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 984 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางทั้ง สองข้าง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,679,000	0	0	ก.พ.68-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
64	ถนนซอยทิศใต้บึงสง่า บ้านวังสง่า หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านวัง เชื่อม ตำบลคางพลู อำเภอ โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 853 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า 4,265 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,321,000	0	0	มี.ค.68-มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
65	ถนนสายเลียบริมแม่น้ำมาจาง บ้านโดนด เก่า หมู่ที่ 5 ตำบลโดนด อำเภอโนนสูง เชื่อมต่อบ้านพระวังหาร หมู่ที่ 4 ตำบล หนองสูงเหนือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 615 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,020,000	0	0	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
66	ถนนบ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 2 ตำบลใหม่ ถึง โคกเกริ่น บ้านโคกเกริ่นร่มเย็น หมู่ที่ 13 ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	980,000	0	0	ม.ค.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
67	ถนนบ้านใหม่ หมู่ที่ 12 (จากโคกดอนขวาง) ตำบลใหม่ เชื่อมเขต บ้านดอนตะแบง หมู่ ที่ 7 ตำบลดอนหวาย อำเภอโนน สูง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 542 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 2,710 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง 0.10 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ช่วง ตามแบบ และรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	1,500,000	0	0	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
68	ถนน สาย บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบัว ลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา - เขตติดต่อบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบล หนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.15 เมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ.2540 ข้อ 46) ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	600,000	0	0	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
69	ถนน บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 9 ตำบลหนอง หว้า อำเภอบัวลาย - เขตบ้านโนนจิว หมู่ที่ 5 ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 184 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	533,000	0	0	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
70	ถนนบ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา - บ้าน บูรณะ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอ พล จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.15 เมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ.2540 ข้อ 46) ตามแบบและ รายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	600,000	0	0	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
71	ถนนสายบ้านหลุมพุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลเมือง พะไล อำเภอบัวลาย - บ้านโนนเมือง ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตรหนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	497,000	0	0	พ.ย.67-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
72	ถนนสายบ้านหนองตะไก่อ หมู่ที่ 7 - อ้อยช้าง ต่อจากถนนเดิมของ อบจ. เชื่อม ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ และอำเภอสี ดา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 142 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000	0	0	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
73	ถนนบ้านดงบัง หมู่ที่ 6 แยกลาดยางสาย ลาดยางสาย 2245 (ตะโก-โคกสี) เชื่อม ลาดยางแยกหนองโคบาล - บ้านสระ พะเนียด เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 860 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,300 ตารางเมตร พร้อมลงท่อ คสล. ชั้น 3 จำนวน 1 จุด รวม 8 ท่อน ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,000,000	0	0	ก.พ.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
74	ถนนสายบ้านหนองโจด หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกระเบื้อง สายเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 2260 (ถนนสายอำเภอคง-บ้านเหลื่อม) อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กำหนด	295,000	0	0	พ.ย.67-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
75	ถนนสายบ้านโคกกระเบื้อง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกระเบื้อง เชื่อมเขตเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ซ้าง พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด	380,000	0	0	พ.ย.67-เม.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
76	ถนนสายบ้านซ้อระกา หมู่ที่ 1 ตำบลซ้อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อ บ้านตาเนิน หมู่ที่ 1 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 278 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า 1,688 ตร.ม. ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 1 เมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ.พ.ศ.2540 มาตรา 46) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด	996,500	0	0	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
77	ถนนบ้านดอนเปล้า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมเขตติดต่อ บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 341 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรและหุข้างไม่น้อยกว่า 1,719 ตารางเมตร และ ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ.พ.ศ.2540 มาตรา 46) ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด	997,000	0	0	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
78	ถนนเส้นจากบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 8 ถึง บ้านหนองบัวนาค หมู่ที่ 1,10,11 ตำบล โนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัด นครราชสีมา เชื่อมบ้านกุดหอยกาบ ตำบล หันโจัด จังหวัดขอนแก่น (เส้นบ้านเตย กระโดนถึงบ้านกุดหอยกาบ)	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 415 เมตรหนา 0.15 เมตร จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 เริ่ม จาก หมู่ที่ 8 ถึง หมู่ที่ 10 จุดที่ 2 เริ่มจาก หมู่ที่ 10 ถึง หมู่ที่ 8 จุดที่ 3 เริ่มจาก หมู่ที่ 10 ถึงบ้านกุดหอย กาบ (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ. อบจ. พศ. 2540 มาตรา 46) ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	1,518,000	0	0	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
79	ถนนบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 8 ตำบลหนอง ค่าย ถึงบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบล หนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 328 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด	999,000	0	0	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
80	ถนนบ้านหนองเรือ ตำบลตลาดไทร เชื่อม บ้านหนองอ้อ ตำบลดอนมัน อำเภอ ประทาย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่อบจ.นม. กำหนด	999,000	0	0	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
81	ถนนสายบ้านกระเซาะราก หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อปลาทอง - บ้านป่ากล้วยพัฒนา ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 4 ท่อน เส้าไฟ 25 ต้น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	3,432,000	0	0	ก.พ.68-มี.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
82	ถนนสายทางบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลจิ้ว ถึงถนน 304 ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 400 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ปรับเกลี่ย หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,568,000	0	0	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
83	ถนนสายหมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง สามแยกบายพาส - สี่แยกกองวัดซิ่น หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 บ้านโป่งประทุนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,173 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,038 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	3,950,000	0	0	ม.ค.68-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
84	ถนนบ้านซำม่วง หมู่ที่ 4 - บ้านท่างอย หมู่ที่ 13 ตำบลจันทัก เชื่อมต่อ บ้านเขาเสด็จ หมู่ที่ 23 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 975 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,875 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	3,000,000	0	0	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
85	ถนนบ้านหนองช้างตาย หมู่ที่ 20 ซอย 11 ตำบลหนองสาหร่าย เข้ม บ้านภูไทย ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 545 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,270 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,000,000	0	0	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
86	ถนนสายบ้านไต้ บ้านหัวโกรก หมู่ที่ 7 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เขตติดต่อสะพานดารา ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 935 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,675 ตารางเมตร (เงื่อนไขเป็นไปตามพรบ.อบจ.พ.ศ.2540 มาตรา 46) ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	2,500,000	0	0	ก.พ.68-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
87	ถนนสายทางบ้านวังกะโล่ หมู่ที่ 9 ตำบลวังกระแจะ อำเภอปากช่อง เข้ม บ้านคลองใบพัด ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 418 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,005,000	0	0	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
88	ถนน สาย แยกถนน นม.ถ.321-01 บ้าน ห้วยน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหอย อำเภอ พระทองคำ เชื่อมบ้านหนองกระทุ่ม ตำบล มะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนผิวถนนลาดยาง Asphaltic concrete กว้าง 6.00 เมตร ยาว 835 เมตร หนา 0.04 เมตร คิด เป็นพื้นที่รวมไหล่ทางไม่น้อยกว่า 5,010 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	3,000,000	0	0	ม.ค.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
89	ถนนสายบ้านโนนสามัคคี - หนองเรือ บ้าน โนนสามัคคี หมู่ที่ 7 ตำบลชีวาน เชื่อมบ้าน ท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอพิ มาย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 384 เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม แบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	700,000	0	0	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
90	ถนนบ้านหว้า หมู่ที่ 7 สายทางพังกันน้ำ ลำสะเทต ตำบลกระซอน เชื่อมต่อบ้าน หญ้าคา หมู่ที่ 3 ตำบลนางรำ อำเภอ ประทาย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 313 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างถนน คสล. ไม่น้อยกว่า 1,252 ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	650,000	0	0	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
91	ถนนสายบ้านท่าแดง หมู่ที่ 3 - บ้านซิม หมู่ที่ 5 - ถนนพนักันน้ำ ตำบลสัมฤทธิ์ เชื่อมบ้านท่ามะเขือ หมู่ที่ 7 ตำบล กระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	งานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	3,000,000	0	0	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
92	ถนนบ้านโนนท้อ หมู่ที่ 9 สายทางจาก คลอง 6 ซ้าย ตำบลกระซอน เชื่อมต่อบ้าน วังม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอ ประทาย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 313 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	650,000	0	0	มี.ค.68-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
93	ถนนสายบ้านกอก หมู่ที่ 5 สายตำบล ในเมือง เชื่อมตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 634 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 1,902 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	999,000	0	0	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
94	ถนนสายเพชรมาตุคลา บ้านหนองขาม หมู่ ที่ 2 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย เชื่อมบ้านม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 315 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	998,000	0	0	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
95	ถนนหมู่ที่ 11 บ้านหนองหญ้าขาว สาย หน้าวัดหนองหญ้าขาว ตำบลนิคมสร้าง ตนเอง เชื่อมบ้านโคกรักษ์ ตำบลหูล่ง ตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่อบจ.นม. กำหนด	998,000	0	0	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
96	ถนนสายหมู่ที่ 14 บ้านหนองขอน ซอย 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง เชื่อม บ้านนิคม สามัคคี ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่อบจ.นม. กำหนด	998,000	0	0	มี.ค.68-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
97	ถนนสายทางบริเวณบ้านพักสวัสดิการทหารโครงการ 2 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง เชื่อมตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร (หากพื้นที่ดำเนินการอยู่ในความดูแลของส่วนราชการ ต้องได้รับอนุญาต ให้ใช้หรือดำเนินการใดๆ โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,600,000	0	0	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
98	ถนนจากถนนนายเดิม หมู่ที่ 14 บ้านโนนมะกอก ตำบลหนองระเวียง ถึงบ้านช่องโค ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	1,890,000	0	0	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
99	ถนนเลียบลำตะคองทิศเหนือและทิศใต้ บ้านโคก หมู่ที่ 7 บ้านกระทอน หมู่ที่ 8 ตำบลมะเริง เชื่อมบ้านคอนอินทร์ ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 710 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,550 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้าง ทั้ง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,210,000	0	0	ม.ค.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
100	ถนนสายบ้านกระฉอด หมู่ที่ 5 เลียบคลองชลประทาน ตำบลตลาด เชื่อมบ้านขุ่น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา (เชื่อมตำบลตลาด กับตำบลบ้านโพธิ์) จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 508 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,032 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,154,000	0	0	มี.ค.68-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
101	ถนนสายบ้านหนองกระดิงงา - บ้านหนองกระชาย บ้านหนองกระดิงงาหมู่ที่ 15 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านหนองกระชาย หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยาว 1,215 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,505 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	3,846,000	0	0	ก.พ.68-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
102	ถนนซอยหลังโรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลไชยมงคล เชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ่างห้วยยาง หมู่ที่ 13 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5 เมตร ความยาว 815 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 4,075 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	2,430,000	0	0	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
103	ถนนบ้านบุตาล หมู่ที่ 2 บุตาลขอย 6 ถึง คลองยาง ตำบลไชยมงคล เชื่อมบ้านหนอง ใหญ่ ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหินคลุก ไหล่ทาง บดทับแน่น ช้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,800 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,130,000	0	0	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
104	ถนนสายบ้านใหม่ทะเลเมนชัย หมู่ที่ 6 ตำบล ไพล เชื่อมโรงพยาบาลลำทะเลเมนชัย ตำบลขุขันธ์ อำเภอลำทะเลเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1155 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ รายละเอียด ที่อบจ.นม. กำหนด	4,200,000	0	0	มี.ค.68-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
105	ถนนสายข้างร้านดวงเฮง หมู่ที่ 9 เทศบาล ตำบลหนองบัววง เชื่อมโรงพยาบาลลำทะเล เมนชัย เทศบาลตำบลขุขันธ์ อำเภอลำทะเลเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,300,000	0	0	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
106	ถนนสายบ้านคลองสะท้อน หมู่ 5 ตำบลวัง หมี - บ้านไทรทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังน้ำ เขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 517 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 3,102 ตารางเมตรตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	1,714,000	0	0	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
107	ถนนสายบ้านบุตะโกเมืองใหม่ หมู่ที่ 19 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว ถึง บ้านสุขศรีงาม หมู่ที่ 13 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 688 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,128 ตารางเมตร ตาม แบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,344,000	0	0	ม.ค.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
108	ถนนบ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 ตำบล มิตรภาพ - บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,125 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	600,000	0	0	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
109	ถนนบ้านลำบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนอง หญ้าขาว เชื่อมต่อบ้านดอนหัวมัน หมู่ที่ 10 ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 495 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,220,000	0	0	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
110	ถนนบ้านมงคลชัยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบล หนองบัวน้อย เชื่อมถนนลาดยางสายทาง หลวงชนบทหมายเลข 2161 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน - อำเภอด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 300 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,000,000	0	0	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
111	ถนนจากสามแยกหัวสระ,ปรังค์เก่า,ดอน มะนาว หมู่ที่ 8 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว เชื่อมบ้านแก่นท้าว หมู่ที่ 2 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,860 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.40 เมตร ตามแบบและ รายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	1,000,000	0	0	มี.ค.68-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
112	ถนนสายบ้านหนองโอง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้าน หัน - บ้านหนองกก หมู่ที่ 2 ตำบลหนอง บัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 437 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,180,000	0	0	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
113	ถนนสายบ้านปางละกอ หมู่ที่ 1 ตำบล กฤษณา เชื่อมบ้านลาดอุดม หมู่ที่ 16 ตำบลคอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 280 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	900,000	0	0	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
114	ถนนสายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 5 ตำบลกฤษณา เชื่อมบ้านห้วยสูง หมู่ที่ 2 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (นม.ถ 96-007)	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	900,000	0	0	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
115	ถนนสายบ้านไทรงาม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองน้ำใส เชื่อมบ้านหนองไผ่ ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 467 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,500,000	0	0	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
116	ถนนบ้านวังราง หมู่ที่ 8 (วังรางพัฒนาซอยที่ 9) ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว เชื่อมบ้านโปร่งใหญ่ หมู่ที่ 20 ตำบลห้วยยาง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	700,000	0	0	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
117	ถนนสายบ้านไพรสาตี หมู่ที่ 1 ตำบลดอนเมือง เชื่อมบ้านชุมสามเรือน ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000	0	0	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
118	ถนนสายบ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบล หนองน้ำใส เชื่อมบ้านบุคา ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 170 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	500,000	0	0	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
119	ถนนสายบ้านแฝก ตำบลสามเมือง - บ้าน แดงน้อย ตำบลเมืองพะไล อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,090 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็น ปริมาณผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 5,450 ตาราง เมตร พร้อมดินถมไหล่ทางเกลี่ยทับแน่น ตามแบบและ รายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด	3,555,000	0	0	ม.ค.68-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
120	ถนนสายเก่า บ้านโนนคำ ตำบลโนนคำ อำเภอสูงเนิน เชื่อมบ้านดอน ตำบลปung ชีเหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 482 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,928 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก ไหล่ ทางกว้างด้านละ 0.50 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	1,000,000	0	0	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
121	ถนนบ้านมะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ที่ 19 (คุ้มหินลาด) ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน - บ้านสระเพลง หมู่ที่ 2 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 258 เมตรหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่อบจ.นม. กำหนด	1,000,000	0	0	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
122	ถนนบ้านใหม่สมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ เข้ม บ้านหนองจาน ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา (รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.213 - 06)	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 258 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,548.00 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด	863,000	0	0	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
123	ถนนบ้านซับหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหัวแรด จากบริเวณถนนคอนกรีตกลาง หมู่บ้านซับหวายใน ถึงบริเวณเชื่อมต่อบ้านสุวรรณคีรี หมู่ที่ 9 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 298 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,490 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.5 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม. กำหนด	825,000	0	0	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
124	ถนนทางหลวงท้องถิ่น (นม.ถ.123-01) สายบ้านหนองนา หมู่ที่ 8 ตำบลจิ้ว ถึงบ้านกรวด ตำบลกรวด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	700,000	0	0	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
125	ถนนบ้านหนองหัว หมู่ 5 สายแยกทางหลวงชนบท ตำบลทับสวาย เชื่อมบ้านโนนแฝก ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ตามสภาพ พร้อมวางท่อ คสล.0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	700,000	0	0	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
126	ถนนบ้านหูล่งประตูพัฒนา หมู่ที่ 11 - บ้านหนองผักโพด หมู่ที่ 5 ตำบลหูล่ง ประตู เชื่อม บ้านเมืองพลับพลา หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นกว้างข้างละ 1 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	700,000	0	0	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
127	ถนนสายบ้านปรางค์ หมู่ที่ 11 ตำบลหิน ดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา - บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลเสาดเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 215 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พ.ร.บ.อบจ.พ.ศ.2540 ข้อ 46) ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	600,000	0	0	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
128	ถนนบ้านห้วยป้อ หมู่ที่ 9 บ้านพลวงทอง หมู่ที่ 10 บ้านศรีอวลย์ หมู่ที่ 12 ตำบล ห้วยแถลง เชื่อมตำบลเสาดเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมปริมาณพื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,250 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ พื้นที่ (เงื่อนไขเป็นไปตาม พ.ร.บ. อบจ.พ.ศ.2540 ข้อ 46) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	700,000	0	0.00	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
129	ถนนบ้านเมืองเพชร หมู่ที่ 8 ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง เชื่อม บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 ถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 6,865 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 34,325 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ถนน กว้าง 6 เมตร ยาว 868 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,208 ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	15,902,000	0	0.00	ธ.ค.67-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
130	ถนนบุรีราษฎร์ จากหน้าร้านคาร์แคร์เอี่ยม ทอง บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้าน ใหม่ (เขตเทศบาลตำบลชะเอม) เชื่อมระหว่าง เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 400 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวก ทางจราจร และงานเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน 12 ต้น ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.น ม. กำหนด	4,000,000	0	0.00	ก.พ.68-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
131	ถนนบ้านโคกกรวด หมู่ที่ 8 ตำบลเฉลียง จากป่าสักถึงไร่บางเรไร เชื่อมต่อ บ้านเทพ นิมิตร หมู่ที่ 5 ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,910 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อย กว่า 7,640 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	999,200	0	0.00	ก.พ.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
132	ถนนบ้านท่าตะเคียน หมู่ที่ 13 เชื่อมบ้าน คลองกลาง หมู่ที่ 15 ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย เชื่อม บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	ซ่อมแซมถนนลาดยาง AC ยาว 763 เมตร หรือมีพื้นที่ ซ่อมแซมถนนไม่น้อยกว่า 4,578 ตารางเมตร ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,000,000	0	0.00	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
133	ถนนสายทางบ้านใหม่หนองปรึก หมู่ที่ 15 - สายบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย เชื่อมต่อถนน 224 บ้านชา คิม หมู่ที่ 6 ตำบลแฉะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE ช่วงที่ 1 ระยะที่ 1 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร แบบ ASPHALTIC CONCRETE กว้าง 6.00 เมตร ยาว 763 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 4,578 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	2,000,000	0	0.00	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
134	ถนนบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าน เหลื่อม เชื่อม บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 384 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 2,304 ตารางเมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	998,000	0	0.00	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
135	ถนนสายบ้านสันติสุข -สระน้ำสามร้อยยอด บ้านสันติสุข หมู่ที่ 15 เส้นไปยังบ้านโคก สามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลโคกกระเบื้อง สาย เชื่อมไปยัง บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวัง โพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 7 เมตร ยาว 263 เมตร พร้อมกิจกรรมอำนวยความสะดวก ปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,263,500	0	0.00	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
136	ถนนจากสายทางถนนหมายเลข 304 บ้าน อ่างหิน หมู่ที่ 4 ไปทางบ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ 11 ตำบลธงชัยเหนือ ถึง บ้านหนองมนนาง หมู่ที่ 8 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรเดิมทำการรื้อผิวจราจรเดิม แอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิมที่ชำรุดแล้วก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,310 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ 7,860 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	5,000,000	0	0.00	ม.ค.68-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
137	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนสายบ้านซัดได้ หมู่ที่ 6 ตำบลพญาเย็น เชื่อมตำบลมวกเหล็กในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete กว้าง 6 เมตร ยาว 715 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 4,290 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	2,500,000	0	0.00	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
138	ถนนบ้านหนองไทรเหนือ หมู่ที่ 19 ตำบลคลองม่วง เชื่อม บ้านหินตาด หมู่ที่ 5 ตำบลวังไทร อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,410 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	995,000	0	0.00	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
139	ถนนสายบ้านทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลพัง เทียม อำเภอพระทองคำ เชื่อมต่อ อ่างเก็บ น้ำลำเชียงไกร บ้านโพธิ์ตาสี หมู่ที่ 10 ตำบลปลั๊กกิ่ง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic concrete ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 5 เซนติเมตร ไหล่ ทางกว้าง ช้างละ 1 เมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	2,000,000	0	0.00	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
140	ถนนบ้านโนนตูม หมู่ที่ 1 สายบ้านโนนตูม ตำบลธารละหลอด เชื่อมบ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	998,000	0	0.00	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
141	ถนนสายทางหน้าค่ายกองพัน ช 202 ถึง กรมทหารช่างที่ 2 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง เชื่อมบ้านหนอง บัวศาลา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ซ่อมสร้างถนนบนผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 435 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดพื้นที่ Asphaltic Concrete ไม่น้อย กว่า 2,610 ตารางเมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้าย โครงการฯ (หากพื้นที่ดำเนินงานอยู่ในความดูแลของ ส่วนราชการ ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้หรือดำเนินการ ใดๆ โดยขอด้วยกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,600,000	0	0.00	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
142	ถนนบริเวณสามแยกอุพวันสิริถ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ เชื่อมเขตทางรถไฟ (เทศบาลนครนครราชสีมา) อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 534 เมตร หนา 0.05 เมตร และทางเชื่อมถนน จำนวน 4 จุด หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,204 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกพลอตภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,527,400	0	0.00	มี.ค.68-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
143	ถนนสายจากบริษัทต่าง หมู่ที่ 6 บ้านทับช้าง ตำบลหนองระเวียง ถึงเขตบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	900,000	0	0.00	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
144	ถนนสายจากถนนมิตรภาพ ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา เชื่อมต่อลอดเหลี่ยม ตำบลวังหิน อำเภอนนแดน จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปริมาณงานช่วงที่ 1 จากถนนมิตรภาพ (โรงเรียนบ้านโพนทอง) - บ้านนายสมศักดิ์ กว้าง 5 เมตร ยาว 281 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ พื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,405 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 จากถนนมิตรภาพ (บ้านนางหนูอิม) - บ้านนายสมศักดิ์ กว้าง 6 เมตร ยาว 146 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 จากบ้านนายสมศักดิ์ - บ้านนางชวน กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	1,445,000	0	0.00	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
145	ถนนสายหัวทำนบไร่ใหญ่ ตำบลหนองขุน นาก เชื่อมบ้านสุขไพบุลย์ ตำบลสุข ไพบุลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 336 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	998,000	0	0.00	ม.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
146	ถนน นม.ถ.326-50 สายเลียบบทางรถไฟ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแคน เชื่อมทางข้ามรถไฟตำบลตะโก อำเภอห้วย แถลง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 580 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 2,900 ตารางเมตรตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กำหนด	1,600,000	0	0.00	ก.พ.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม				275,310,600	0	0.00		

สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
1	บริหารจัดการและจัดกิจกรรมศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา	150,000	0	0.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	5,000,000	0	0.00	ม.ค.68-ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายนอกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายนอกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	50,000	0	0.00	ม.ค.68-ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	แข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	2,000,000	0	0.00	มิ.ย.68-ส.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนสองภาษา	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนสองภาษา	1,500,000	0	0.00	เม.ย.68 - พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
6	งานมหกรรมการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	1,500,000	0	0.00	พ.ค.68-มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7	งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,300,000	0	0.00	ก.ค.68-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8	งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	900,000	0	0.00	ก.ย.68-ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
9	แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,500,000	0	0.00	ธ.ค.67-ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ
10	แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ	2,500,000	0	0.00	ม.ค.68-ม.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
11	จัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ	6,000,000	0	0.00	มี.ย.68 - ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
12	วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	200,000	0	0.00	มี.ย.68 - ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
13	ก่อสร้างห้องน้ำหญิง จำนวน 5 ห้อง โรงเรียนกุดจิกวิทยา	สำนักงานการศึกษา	ก่อสร้างห้องน้ำหญิง จำนวน 5 ห้อง โรงเรียนกุดจิกวิทยา (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ. นม. กำหนด)	500,000	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
14	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศใต้ โรงเรียนสองครพิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ขนาดความสูง 2 เมตร ยาว 132 เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ. นม.กำหนด)	502,000	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
15	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในโรงเรียนสูงเนิน	สำนักงานการศึกษา	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ. นม. กำหนด)	500,000	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
16	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนหนองหัวพิทยาสรรค์	สำนักงานการศึกษา	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนหนองหัวพิทยาสรรค์ (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	1,216,900	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
17	ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ข โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ข โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ. นม. กำหนด)	300,000	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
18	ติดตั้งฝ้าเพดาน โรงอาหาร 300 ที่นั่ง โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	ติดตั้งฝ้าเพดาน อาคารโรงอาหาร 300 ที่นั่ง โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด)	300,000	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
19	ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนนอกอาคารแบบ มาตรฐาน 6 ที่/27 โรงเรียนมาบตะโก พิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนนอกอาคารแบบ มาตรฐาน 6 ที่/27 โรงเรียนมาบตะโกพิทยา คม (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด)	300,000	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
20	ปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนเมืองยางศึกษา	สำนักงานการศึกษา	ปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนเมืองยางศึกษา (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด)	500,000	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
21	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กแบบมีชั้น ลอย โรงเรียนวังรางพิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กแบบ มีชั้นลอย โรงเรียนวังรางพิทยาคม (ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด)	494,500	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
22	ปรับปรุงหอประชุมขนาดเล็กแบบมาตรฐาน โรงเรียนวัดประชานิมิตร	สำนักงานการศึกษา	ปรับปรุงหอประชุมขนาดเล็กแบบมาตรฐาน โรงเรียนวัดประชานิมิตร (ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด)	1,353,200	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
23	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนกษณาวิทยา	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนกษณาวิทยา จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 059 หน้า 428 - 430	498,800	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
24	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลโรงเรียนกลางดงปทุมวิทยา	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนกลางดงปทุมวิทยา จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 060 หน้า 431 - 433	408,515	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
25	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนกุดจิกวิทยา	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนกุดจิกวิทยา จำนวน 23 รายการรายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 061 หน้า 433 - 435	318,895	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
26	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม จำนวน 23 รายการรายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 062 หน้า 436 - 438	408,515	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
27	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนคลองไผ่วิทยา	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนคลองไผ่วิทยา จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 063 หน้า 438 - 440	408,515	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
28	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 064 หน้า 441 - 443	498,800	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
29	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนช่องแมววิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนช่องแมววิทยาคม จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 065 หน้า 443 - 445	318,895	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
30	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนดอนไพลพิทยาคม จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 066 หน้า 445 - 448	498,800	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
31	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนดำนเกษียณวิทยา	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนดำนเกษียณวิทยา จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 067 หน้า 448 - 450	498,800	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
32	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ของโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 068 หน้า 450 - 453	408,515	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
33	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 069 หน้า 453 - 455	498,800	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
34	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยี มาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ไตนดพิทยาคม)	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ไตนดพิทยาคม) จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯข้อ 070 หน้า 455 - 458	408,515	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
35	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนทพรั้งพิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนทพรั้งพิทยาคม จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 071 หน้า 458 - 460	318,895	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
36	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนเทพารักษ์ราชพิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนเทพารักษ์ราชพิทยาคม จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 072 หน้า 460 - 463	318,895	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
37	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนโนนไทย คุรุอุปถัมภ์	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 073 หน้า 463 - 465	498,800	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
38	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนโนนไทย คุรุอุปถัมภ์ 2	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 074 หน้า 465 - 468	498,800	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
39	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลโรงเรียนบัวลาย	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนบัวลาย จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 075 หน้า 468 - 470	408,515	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
40	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลโรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 076 หน้า 470 - 473	188,445	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
41	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนประทาย	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนประทาย จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 077 หน้า 473 - 475	498,800	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
42	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนปราสาททองวิทยา	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนปราสาททองวิทยา จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 078 หน้า 475 - 478	408,515	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
43	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนปราสาทวิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนปราสาทวิทยาคม จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 079 หน้า 478 - 480	498,800	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
44	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลโรงเรียนปากช่อง 2	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนปากช่อง 2 จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 080 หน้า 480 - 483	498,800	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
45	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลโรงเรียนปากช่องพิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนปากช่องพิทยาคม จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 081 หน้า 483 - 485	498,800	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
46	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลโรงเรียนพระทองคำวิทยา	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนพระทองคำวิทยา จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 082 หน้า 485 - 488	498,800	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
47	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนมัธยมบึงปรือ	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมบึงปรือ จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 083 หน้า 488 - 490	318,895	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
48	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนมัธยมประจักษ์พัฒนา	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมประจักษ์พัฒนา จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 084 หน้า 490 - 493	408,515	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
49	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อกุณ ปราสาท	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมหลวงพ่อกุณ ปราสาท จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 085 หน้า 493 - 495	408,515	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
50	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลโรงเรียนมาบตาพิตยาคม	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนมาบตาพิตยาคม จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 086 หน้า 495 - 498	498,800	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
51	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนเมืองยางศึกษา	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนเมืองยางศึกษา จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 087 หน้า 498 - 500	498,800	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
52	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 088 หน้า 500 - 502	498,800	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
53	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลโรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 089 หน้า 503 - 505	498,800	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
54	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 090 หน้า 505 - 507	498,800	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
55	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 091 หน้า 508 - 510	408,515	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
56	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยี มาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลโรงเรียนวังรางพิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนวังรางพิทยาคม จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 092 หน้า 510 - 513	408,515	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
57	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลโรงเรียนวังหินพิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนวังหินพิทยาคม จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 093 หน้า 513 - 515	318,895	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
58	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลโรงเรียนวัดประชา นิมิตร	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดประชา นิมิตร มีจำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 094 หน้า 515 - 518	498,800	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
59	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนสองครพิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนสองครพิทยาคมมีจำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 095 หน้า 518 - 520	498,800	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
60	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนสาทรายวิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนสาทรายวิทยาคมจำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 096 หน้า 520 - 522	318,895	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
61	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดีผดุงวิทยา”	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดีผดุงวิทยา” จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 097 หน้า 523 - 525	498,800	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
62	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนสีคิ้ว วิทยาการ	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนสีคิ้ว วิทยาการ จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 098 หน้า 525 - 527	498,800	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
63	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลโรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 099 หน้า 528 - 530	318,895	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
64	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลโรงเรียนหนองขามพิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนหนองขามพิทยาคม จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 100 หน้า 530 - 532	318,895	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
65	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลโรงเรียนหนองงูเห่ล้อมพิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนหนองงูเห่ล้อมพิทยาคม จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 101 หน้า 532 - 535	498,800	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
66	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 102 หน้า 535 - 537	408,515	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
67	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 103 หน้า 537 - 540	498,800	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
68	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนหนองยางพิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนหนองยางพิทยาคม จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 104 หน้า 540 - 542	498,800	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
69	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 105 หน้า 542 - 545	318,895	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
70	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยี มาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 106 หน้า 545 - 547	408,515	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
71	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลโรงเรียนหินดาดวิทยา	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา จำนวน 23 รายการ รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 107 หน้า 547 - 549	318,895	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
72	พัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต่อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนอรพิมพ์วิทยา รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 108 หน้า 550 - 552	408,515	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม				50,953,300	0	0.00		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
1	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา	สำนักการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจการกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา	10,000,000	0	0.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งไทย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ไทย จังหวัดนครราชสีมา	300,000	0	0.00	ก.ค.68-ส.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	แข่งขันกีฬา E-Sport องค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	สำนักการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬา E-Sport องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	2,000,000	0	0.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	ออกกำลังกายเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ "Fun Run"	สำนักการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการออกกำลังกายเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ "Fun Run"	2,100,000	0	0.00	พ.ย.67-ส.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	แข่งขันกีฬาอำเภอคง จังหวัดนคร ราชสีมา	สำนักการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬาอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	200,000	0	0.00	พ.ย.67-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
6	แข่งขันกีฬาอำเภอตำบลขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬาอำเภอตำบล ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	1,500,000	0	0.00	พ.ย.67-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7	ส่งเสริมกีฬาอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมกีฬาอำเภอบัว ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	1,000,000	0	0.00	พ.ย.67-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8	ส่งเสริมสนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งานวัฒนธรรมประเพณี วันสงกรานต์	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน สืบ ทอด อนุรักษ์งานวัฒนธรรมประเพณีวัน สงกรานต์	10,000,000	0	0.00	เม.ย.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
9	“ประเพณีกินเขาคั่ว ของดีเมือง สูงเนิน”	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการ “ประเพณีกินเขาคั่ว ของดีเมืองสูงเนิน”	1,500,000	0	0.00	มี.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
10	งานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี อ.เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการงานประเพณีบวงสรวง อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เทพารักษ์ จังหวัด นครราชสีมา	100,000	0	0.00	มี.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
11	งานประเพณีฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี และวิถีวัฒนธรรมบัวลาย	สำนักการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการงานประเพณีฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีและวิถีวัฒนธรรมบัวลาย	200,000	0	0.00	ก.พ.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
12	งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	สำนักการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	300,000	0	0.00	มี.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
13	งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	สำนักการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	100,000	0	0.00	มี.ค.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
14	งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	100,000	0	0.00	มี.ค.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.6 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
15	อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี เทิดทูนวีรสตรีท้าวสุรนารี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี เทิดทูนวีรสตรีท้าวสุรนารี อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	100,000	0	0.00	มี.ค.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
16	ส่งเสริมสนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งานวัฒนธรรม ประเพณี วันสงกรานต์ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน สืบ ทอด อนุรักษ์งานวัฒนธรรม ประเพณีวัน สงกรานต์ อำเภอด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา	400,000	0	0.00	เม.ย.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
17	การบวงสรวงปราสาท บ้านปราสาท ตำบลบ้านปราสาท อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการบวงสรวงปราสาท บ้าน ปราสาท ตำบลบ้านปราสาท อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา	300,000	0	0.00	มี.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
18	งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าว สุรนารี อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการงานฉลองวันแห่งชัย ชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา	300,000	0	0.00	มี.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
19	ส่งเสริมสนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งานวัฒนธรรม ประเพณี วันสงกรานต์ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งานวัฒนธรรม ประเพณีวัน สงกรานต์ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	1,000,000	0	0.00	เม.ย.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
20	สืบสานตำนานด่านขุนทด อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการสืบสานตำนานด่านขุน ทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	1,000,000	0	0.00	ธ.ค.67-ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม				32,500,000	0	0.00		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.6 กลยุทธ์ทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
1	จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของ ท้าวสุรนารี	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะ ของท้าวสุรนารี	15,000,000	1,200,000	8.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินการแล้ว
2	จัดงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัย และของดีเมืองโคราช	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการจัดงานเทศกาลผ้าไหมปัก ธงชัยและของดีเมืองโคราช	2,000,000	70,300	3.52	ธ.ค.67-ธ.ค.67	ดำเนินการแล้ว
3	จัดงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดนครราชสีมา	500,000	250,000	50.00	พ.ย.67-พ.ย.67	ดำเนินการแล้ว
4	จัดงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี และประเพณีบัวไหม บัวใหญ่	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการจัดงานฉลองชัยชนะท้าวสุร นารีและประเพณีบัวไหมบัวใหญ่	1,000,000	200,400	20.04	มี.ค.68-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว
5	จัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ ของดีอำเภอประทาย	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าว ใหญ่ของดีอำเภอประทาย	500,000	500,000	100.00	ม.ค.68-ก.พ.68	ดำเนินการแล้ว

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.6 กลยุทธ์ทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
6	จัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการจัดงาน บวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	100,000	0.00	0.00	มี.ค.68-เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7	จัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการจัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมา	70,000	0.00	0.00	มี.ค.68-มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม				19,170,000	2,220,700	181.56		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.7 กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
1	งานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการงานฉลองชัยชนะท้าว สุรนารี อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	300,000	0	0.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม				300,000	0	0.00		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับ อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนสองครพิ ทยาคม	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนสองครพิทยาคม ดังนี้ 1.พัดลมโคงจร ขนาด 16" ชนิดติดเพดาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 72 ตัว ๆ ละ 1,450 บาทเป็นเงิน 104,400 บาท 2.โต๊ะ - เก้าอี้ครู จำนวน 12 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 54,000 บาท มีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 2.1 โต๊ะครู ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.8 เมตร ความยาวไม่น้อย กว่า 1.20 เมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร หน้าโต๊ะทำจากไม้ ปาติเกิลบอร์ด เคลือบเมลามีนลายไม้ ความหนารวม 25 มม. ปิดขอบ พีวีซีลายไม้ หนา 2 มม. มีลิ้นชักไม่น้อยกว่า 2 ลิ้นชัก สามารถล็อกกุญแจ ได้ 2.2 เก้าอี้ครู ชนิดมีเท้าแขน ล้อเลื่อน 5 ล้อเบาะนั่งและพนักพิง บุ หนังเทียม ขาล้อทั้ง 5 แฉก เป็นโลหะหรือพลาสติก (PP) รองรับแกน เหล็กกับเบาะรองนั่งมีเกลียวสามารถปรับระดับได้ - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ หน่วยงานรัฐ	158,400	0	0.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม				158,400	0	0.00		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
1	ครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนสองนครพิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนสองนครพิทยาคม ดังนี้ 1.ชุดกระดานไวท์บอร์ด พร้อมบอร์ดนิทรรศการ (แบบขานอ้อย) ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 X 4.80 เมตร จำนวน 12 ชุด ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท 2.โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 310 ชุด ๆ ละ 1,680 บาท เป็นเงิน 520,800 บาท มีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 2.1 โต๊ะนักเรียน ขนาดกว้าง 40 X ยาว 60 X สูง 76 เซนติเมตร ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โต๊ะเรียน (มอก.) 2.2 เก้าอี้นักเรียน ขนาดกว้าง 38 X ลึก 40 X สูง 46 เซนติเมตร ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เก้าอี้เรียน (มอก.) - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	568,800	0	0.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม				568,800	0	0.00		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

6. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
1	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับหอประชุมโรงเรียน กุฎจิกวิทยา	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับหอประชุมโรงเรียนกุฎจิกวิทยา ดังนี้ 1.ลำโพง ขนาด 1,000 วัตต์ จำนวน 4 ชุด ราคาชุดละ 65,500 บาท รวมเป็นเงิน 262,000 บาท 2.เครื่องผสมสัญญาณเสียง 12 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท 3.เครื่องป้องกันสัญญาณเสียงย้อนกลับ จำนวน 1 เครื่องเป็นเงิน 10,000 บาท 4.ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 20,500 บาท 5.ไมโครโฟนชนิดมีสายพร้อมขาตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท 6.ตู้แร็ค ขนาด 15U จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 14,900 บาท 7.ขาแขวนสำหรับลำโพง จำนวน 4 ชุดๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท 8.อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง 1 ชุด เป็นเงิน 17,850 บาท 9.สายสัญญาณสำหรับติดตั้ง 1 ชุด เป็นเงิน 17,850 บาท 10.ค่าแรงติดตั้ง จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 20,000 บาท - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	411,600	0	0.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

6. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
2	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับหอประชุมโรงเรียน ปากช่องพิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับหอประชุมโรงเรียนปากช่องพิทยาคม ดังนี้ 1.ลำโพง ขนาด 1,000 วัตต์ จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 65,500 บาท เป็นเงิน 262,000 บาท 2.เครื่องผสมสัญญาณเสียง 12 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท 3.เครื่องป้องกันสัญญาณเสียงย้อนกลับ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บาท 4.ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 20,500 บาท 5.ไมโครโฟนชนิดมีสายพร้อมขาตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท 6.อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 17,850 บาท 7.สายสัญญาณสำหรับติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 17,850 บาท 8.ตู้แร็ค ขนาด 15U จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 14,900 บาท 9.ขาแขวนสำหรับลำโพง จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท 10.ค่าแรงติดตั้ง จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 20,000 บาท - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	411,600	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

6. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับหอประชุมโรงเรียน กุดจิกวิทยา	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับหอประชุมโรงเรียนกุดจิกวิทยา ดังนี้ 1.ลำโพง ขนาด 1,000 วัตต์ จำนวน 4 ชุด ราคาชุดละ 65,500 บาท รวม เป็นเงิน 262,000 บาท 2.เครื่องผสมสัญญาณเสียง 12 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท 3.เครื่องป้องกันสัญญาณเสียงย้อนกลับ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บาท 4.ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 20,500 บาท 5.ไมโครโฟนชนิดมีสายพร้อมขาตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท 6.ตู้แร็ค ขนาด 15U จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 14,900 บาท 7.ขาแขวนสำหรับลำโพง จำนวน 4 ชุดๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท 8.อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง 1 ชุด เป็นเงิน 17,850 บาท 9.สายสัญญาณสำหรับติดตั้ง 1 ชุด เป็นเงิน 17,850 บาท 10.ค่าแรงติดตั้ง จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 20,000 บาท - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	411,600	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม				1,234,800	0	0.00		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

7. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
1	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับหอประชุม โรงเรียน กุดจิกวิทยา	สำนักการศึกษา	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับหอประชุมโรงเรียนกุดจิกวิทยา ดังนี้ 1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 64,000 บาท 2.จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ ราคา 24,100 บาท - บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด	88,100	0	0.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

7. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
2	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับหอประชุมโรงเรียน ปากช่องพิทยาคม	สำนักการศึกษา	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับหอประชุม โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ดังนี้ 1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 64,000 บาท 2.จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว 1 จอ ราคา 24,100 บาท - บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด	88,100	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

7. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาศ คม	สำนักการศึกษา	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนหนองบุญมาก พิทยาศคม ดังนี้ 1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง ราคา 64,000 บาท 2.จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ ราคา 24,100 บาท - บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด	88,100	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	กระดานอัจฉริยะอินเตอร์ แอกทีฟบอร์ด (Interactive Board) โรงเรียนกลางดง ปทุมวิทยายา	สำนักการศึกษา	จัดซื้อกระดานอัจฉริยะอินเตอร์แอกทีฟบอร์ด (Interactive Board) ขนาด 86 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 214,000 บาท เป็นเงิน 642,000 บาท สำหรับใช้ในการยกระดับ การเรียนการสอนด้วยจออัจฉริยะ Smart Interactive - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ หน่วยงานรัฐ	642,000	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

7. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
5	กระดานอัจฉริยะอินเตอร์แอคทีฟบอร์ด (Interactive Board) โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (เทคนดพิทยาคม)	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อกระดานอัจฉริยะอินเตอร์แอคทีฟบอร์ด (Interactive Board) ขนาด 86 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 214,000 บาท เป็นเงิน 642,000 บาท สำหรับใช้ในการยกระดับการเรียนการสอนด้วยจออัจฉริยะ Smart Interactive - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	642,000	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

7. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
6	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับสนับสนุนการทำงาน ด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน หนองสูงเหลื่อมพิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนการทำงานด้านต่าง ๆ ของ โรงเรียนใช้ในการจัดประชุมจัดกิจกรรมการสอนของโรงเรียน หนองสูงเหลื่อมพิทยาคม ดังนี้ 1.ระบบภาพวีดีโอวอลล์ (Video Wall) ขนาด 55 นิ้ว พร้อมชุด ติดตั้งบนผนัง จำนวน 9 ชุด ๆ ละ83,000 บาท เป็นเงิน 747,000 บาท 2.เครื่องควบคุมวีดีโอ วอลล์ (Video Wall) จำนวน 1 ชุด ราคา 85,000 บาท 3.ค่าติดตั้ง จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 27,000 บาท 4.ชุดอุปกรณ์เครื่องเสียง และวีดีโอคอนเฟอร์เรน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 60,000 บาท - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ หน่วยงานรัฐ	919,000	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

7. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
7	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับสนับสนุนการทำงาน ด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนช่อง แม่วิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนการทำงานด้านต่าง ๆ ใช้ในการ เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์งานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ โรงเรียนช่องแม่วิทยาคม ดังนี้ - จอแสดงผลภาพแอลอีดี วอลล์ (LED Wall) ขนาด 5.76x2.88 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ราคา 991,890 บาท - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ หน่วยงานรัฐ	991,890	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

7. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
8	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับสนับสนุนการทำงาน ด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนด้าน เกษียณวิทยา	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนการทำงานด้านต่าง ๆ ใช้ในการ เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์งานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ โรงเรียนด้านเกษียณวิทยา ดังนี้ 1.จอแสดงผลภาพแอลอีดี วอลล์ (LED Wall) ขนาด 4.48 x 2.4 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ราคา 500,000 บาท 2.จอแสดงผลภาพแอลอีดี วอลล์ (LED Wall) ขนาด 5.76 x 2.88 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ราคา 991,890 บาท - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ หน่วยงานรัฐ	1,491,890	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

7. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
9	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับสนับสนุนการทำงาน ด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนการทำงานด้านต่าง ๆ ใช้ในการ เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์งานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ดังนี้ - จอแสดงผลภาพแอลอีดี วอลล์ (LED Wall) ขนาด 5.76 x 2.88 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ราคา 991,890 บาท - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ หน่วยงานรัฐ	991,890	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

7. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
10	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับสนับสนุนการทำงาน ด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนบัว ใหญ่	สำนักงานศึกษา	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์งาน ต่าง ๆ ของสถานศึกษา โรงเรียนบัวใหญ่ ดังนี้ 1.จอแสดงผลภาพแอลอีดี วอลล์ (LED Wall) ขนาด 4.48 x 2.4 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 500,000 บาท 2.จอแสดงผลภาพแอลอีดี วอลล์ (LED Wall) ขนาด 5.76 x 2.88 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 991,890 บาท - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ หน่วยงานรัฐ	1,491,890	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

7. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
11	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับสนับสนุนการทำงาน ด้านต่าง ๆ ของ โรงเรียน เทพารักษ์ ราชวิทยาลัย	สำนักการศึกษา	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนการทำงานด้านต่าง ๆ ใช้ในการ เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์งานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาลัย ดังนี้ - จอแสดงผลภาพแอลอีดี วอลล์ (LED Wall) ขนาด 5.76 x 2.88 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ราคา 991,890 บาท - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ หน่วยงานรัฐ	991,890	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

7. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
12	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับสนับสนุนการทำงาน ด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดีผดุงวิทยา"	สำนักการศึกษา	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนการทำงานด้านต่าง ๆ ใช้ในการ เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์งานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดีผดุงวิทยา" ดังนี้ - จอแสดงผลภาพแอลอีดี วอลล์ (LED Wall) ขนาด 5.76 x 2.88 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ราคา 991,890 บาท - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ หน่วยงานรัฐ	991,890	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

7. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
13	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับสนับสนุนการทำงาน ด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนสีคิ้ว หนองหญ้าขาว	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนการทำงานด้านต่าง ๆ ใช้ในการ เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์งานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว ดังนี้ - จอแสดงผลภาพแอลอีดี วอลล์ (LED Wall) ขนาด 5.76 x 2.88 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ราคา 991,890 บาท - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ หน่วยงานรัฐ	991,890	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

7. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
14	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับสนับสนุนการทำงาน ด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน หนองสูงเฉลิมพิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนการทำงานด้านต่าง ๆ ใช้ในการ เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์งานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ โรงเรียนหนองสูงเฉลิมพิทยาคม ดังนี้ - จอแสดงผลภาพแอลอีดี วอลล์ (LED Wall) ขนาด 5.76 x 2.88 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ราคา 991,890 บาท - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ หน่วยงานรัฐ	991,890	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

7. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
15	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับสนับสนุนการทำงาน ด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน หนองยางพิทยาคม	สำนักงานการศึกษา	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนการทำงานด้านต่าง ๆ ใช้ในการ เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์งานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม ดังนี้ - จอแสดงผลภาพแอลอีดี วอลล์ (LED Wall) ขนาด 5.76 x 2.88 เมตรพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ราคา 991,890 บาท - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ หน่วยงานรัฐ	991,890	0	0.00	ต.ค.67-พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม				12,394,310	0	0.00		

โรงเรียนในสังกัด

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
1	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา โรงเรียนกฤษณาวินิยา	โรงเรียน กฤษณาวินิยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 3.5 ยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพแอลอีดี วอลล์ (LED Wall) 3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน	2,307,500	587,219	25.45	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ
รวม				2,307,500	587,219	25.45		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
2	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนกลางดงปทุมณีวิทยา	โรงเรียนกลางดงปทุมณีวิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี	3,675,400	786,110	21.39	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนกลางดงปทุมวิทยา (ต่อ)	โรงเรียนกลางดงปทุมวิทยา	3.4. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 3.5. โครงการพัฒนาการดำเนินงานสำนักงานภายในสถานศึกษา 3.6 โครงการพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 3.7 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.8. ยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพแอลอีดีวอลล์ (LED Wall) 3.9. ยกระดับสถานศึกษาเพื่อการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพวิดีโอวอลล์ (Video Wall) 3.10 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
รวม				3,675,400	786,110	21.39		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
3	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนกุดจิกวิทยา	โรงเรียนกุดจิก วิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัด การศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น พื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี	4,890,100	1,179,201	24.11	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนกุดจิกวิทยา (ต่อ)	โรงเรียนกุดจิก วิทยา	3.4 โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 3.5 โครงการติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบ คอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.6 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยกระดานอัจฉริยะ (Smart Interactive) 3.7 ยกระดับสถานศึกษาเพื่อการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วย ระบบแสดงภาพ วีดีโอ วอลล์ (Video Wall) 3.8 ยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพ แอลอีดี วอลล์ (LED Wall) 3.9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
รวม				4,890,100	1,179,201	24.11		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่พิทยาคม	โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต	3,765,200	1,184,220	31.45	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเขา ใหญ่พิทยาคม (ต่อ)	โรงเรียนเขาใหญ่ พิทยาคม	3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 8 กลุ่มสาระ 3.5 โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียน 3.6 ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนด้วยจ้อจ้อริยะ (Smart Interactive) 3.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ โรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
		รวม		3,765,200	1,184,220	31.45		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
5	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนนครบุรี	โรงเรียนนครบุรี	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี	16,179,500	5,077,556	31.38	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนนครบุรี (ต่อ)	โรงเรียนนครบุรี	3.4 โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 3.5 โครงการพัฒนากิจกรรมผู้เรียน 3.6 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการงานการสอน 3.7 ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการงานวัดผลและประเมินผลการเรียน 3.8 ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 3.10 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.11 ยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพแอลอีดีวอลล์ (LED Wall) 3.12 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจออัจฉริยะ Smart Interactive 3.13 ยกระดับสถานศึกษาเพื่อการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพวีดีโอวอลล์(Video Wall)	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา โรงเรียนนครบุรี (ต่อ)	โรงเรียนนครบุรี	3.14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา ลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ ,ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น 3.15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา ลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ ,ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน ปลาย 3.16 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา ลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านดนตรี (วงโยธวาทิต) 3.17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา ลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) 3.18 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
รวม				16,179,500	5,077,556	31.38		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
6	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนคลองไผ่วิทยา	โรงเรียนคลองไผ่วิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี	4,243,900	823,803	19.41	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนคลองไผ่วิทยา (ต่อ)	โรงเรียนคลองไผ่วิทยา	3.4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 3.5 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ 3.6 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.7 ยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพ แอลอีดี วอลล์ (LED Wall) 3.8 ยกระดับสถานศึกษาเพื่อการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพวิดีโอ วอลล์ (Video Wall) 3.9 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจออัจฉริยะ (Smart Interactive) 3.10 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
รวม				4,243,900	823,803	19.41		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
7	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม	โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี	4,357,000	1,216,039	27.91	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา โรงเรียน คลองเมืองพิทยาคม (ต่อ)	โรงเรียนคลอง เมืองพิทยาคม	3.4 โครงการพัฒนาวิชาการและการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการ เรียนรู้ 3.5 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3.6 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 3.7 ยุทธศาสตร์การสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วย ระบบแสดงภาพ (LED Wall) 3.8 ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนด้วยจออัจฉริยะ Smart Interactive 3.9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
รวม				4,357,000	1,216,039	27.91		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
8	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเฉลิมพิทยาคม	โรงเรียนเฉลิมพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา	5,192,500	1,337,614	25.76	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพิทยาคม (ต่อ)	โรงเรียนเฉลิม พิทยาคม	3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัด ให้มี 3.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการสู่ ความเป็นเลิศ 3.5 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.6 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.7 ยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบแสดง ภาพแอลอีดีวอลล์ (LED Wall) 3.8 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจออัจฉริยะ Smart Interactive 3.9 ยกระดับสถานศึกษาเพื่อการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบแสดงภาพวิดีโอวอลล์ (Video Wall) 3.10 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
รวม				5,192,500	1,337,614	25.76		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
9	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนช่องแมววิทยาคม	โรงเรียนช่องแมว	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี	3,418,100	1,265,834	37.03	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนช่องแมววิทยาคม (ต่อ)	โรงเรียนช่องแมว	3.4 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬาหมากรูก - หมากฮอส 3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
รวม				3,418,100	1,265,834	37.03		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
10	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนดอนโพธิ์พิทยาคม	โรงเรียนดอนโพธิ์	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี	4,132,100	1,265,834	30.63	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนดอนโพธิ์พิทยาคม (ต่อ)	โรงเรียนดอนโพธิ์	3.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน 3.5 โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป 3.6 โครงการพัฒนางานฝ่ายวิชาการ 3.7 โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 3.8 โครงการพัฒนางานฝ่ายส่งเสริมและบริการ 3.9 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยกระดานอัจฉริยะ (Smart Interactive) 3.10 ยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพแอลอีดี วอลล์ (LED Wall) 3.11 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
			รวม	4,132,100	1,265,834	30.63		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
11	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียน ด้านကျေးဇာတိ	โรงเรียนด้าน ကျေးဇာတိ	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี	13,306,200	1,102,809	8.29	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษาโรงเรียน ด้านเกษียณวิทยา (ต่อ)		3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.5 โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่ 3.6 โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหาร 4 ฝ่าย 3.7 ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3.8 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬาฟุตบอล (ชาย) 3.9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการ ศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอล 3.10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะ พิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (ภาษาต่างประเทศ) 3.11 โครงการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนและหนังสืออ่านเสริมภาษาจีนสำหรับใช้ ในการจัดการเรียนการสอน 3.12 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.13 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยกระดานอัจฉริยะ (Interactive Board) 3.14 ยกระดับสถานศึกษาเพื่อการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบ แสดงภาพวิดีโอ วอลล์ (Video Wall) 3.15 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
รวม				13,306,200	1,102,809	8.29		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
12	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษาโรงเรียน ตลาดไทรพิทยาคม	โรงเรียนตลาดไทร	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี	4,787,600	1,281,463	26.77	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม (ต่อ)		3.4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน 3.5 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3.6 ยุทธศาสตร์การสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพ (LED Wall) 3.7 ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนด้วยจออัจฉริยะ Smart Interactive 3.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
รวม				4,787,600	1,281,463	26.77		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
13	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 1.2 ค่าหนังสือเรียน 1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 2.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 2.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 2.3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 2.4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด 2.5 ค่าจ้างเหมาบริการงานสอนและค่าจ้างเหมาบริการงานอื่นๆ	15,557,700	5,031,975	32.34	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา (ต่อ)	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ	2.6 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ อุปกรณ์ตัดหญ้า และอุปกรณ์ฉีดพ่น ยุง 2.7 โครงการส่งเสริมศักยภาพความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 2.8 ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2.9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ) 2.10 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Firewall) 2.11 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยกระดานอัจฉริยะ (Smart Interactive) 2.12 ยกระดับสถานศึกษาเพื่อการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบ แสดงภาพ วีดีโอ วอลล์ (Video Wall) 2.13 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
รวม				15,557,700	5,031,975	32.34		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
14	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนกีฬาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (โตนดพิทยาคม)	โรงเรียนโตนด	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่า ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่น ๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา	15,159,500	6,769,893	44.66	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนกีฬากลางการ บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (โตนดพิทยาคม) (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัด ให้มี 3.4 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 3.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกรีฑา 3.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬาศิลปะมวยไทย 3.7 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬาบอลเลย์บอล (ชาย) 3.8 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาโรงเรียนกีฬากลางการ บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (โตนดพิทยาคม) 3.9 จัดซื้อเครื่องนอนสำหรับนักกีฬาโรงเรียนกีฬากลางการ บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (โตนดพิทยาคม) 3.10 ยุทธศาสตร์การสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบแสดง ภาพ (LED Wall) 3.11 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
			รวม	15,159,500	6,769,893	44.66		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
15	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนทพรั้งพิทยาคม	โรงเรียนทพรั้ง	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี	3,271,700	899,160	27.48	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนทพรั้งพิทยาคม (ต่อ)	โรงเรียนทพรั้ง	3.4 โครงการพัฒนาบุคลากร 3.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 3.6 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวิชาการสำหรับนักเรียน 3.7 ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนด้วยกระดานอัจฉริยะ (Smart Interactive) 3.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
รวม				3,271,700	899,160	27.48		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
16	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทพารักษ์ราช วิทยาคม	โรงเรียนเทพารักษ์	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี	4,617,600	1,221,545	26.45	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทพารักษ์ราช วิทยาคม (ต่อ)	โรงเรียนเทพารักษ์	3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ 3.5 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 3.6 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนแห่งการเรียนรู้ 3.7 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจ้อจรียะ Smart Interactive 3.8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานที่ศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านอาชีพ 3.9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านกีฬา (ฟุตบอล) 3.10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านดนตรี 3.11 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
รวม				4,617,600	1,221,545	26.45		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
17	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์	โรงเรียนโนน ไทยคุรุอุปถัมภ์	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัด การศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาชั้น พื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี	14,274,900	4,875,423	34.15	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน โนนไทยครูอุบลรัตน์ (ต่อ)	โรงเรียนโนน ไทยครูอุบลรัตน์	3.4 โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 3.5 ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 3.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬาแบบมินิตัน 3.7 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.8 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจออัจฉริยะ SmartInteractive 3.9 โครงการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนและหนังสืออ่านเสริมภาษาจีน สำหรับโรงเรียนโนนไทยครูอุบลรัตน์ 3.10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา ลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ 3.11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา ลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (ภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ) 3.12 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
รวม				14,274,900	4,875,423	34.15		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
18	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนโนนไทยครู อุปถัมภ์ 2	โรงเรียนโนน ไทยฯ 2	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัด การศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น พื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี	4,876,600	1,518,019	31.13	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน โนนไทยครูอุปถัมภ์ 2 (ต่อ)	โรงเรียนโนน ไทยฯ 2	3.4 โครงการคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 3.5 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพครู/บุคลากร/ศึกษาดูงาน 3.6 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี 3.7 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.8 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจออัจฉริยะ Smart Interactive 3.9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
รวม				4,876,600	1,518,019	31.13		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
19	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบัวลาย	โรงเรียนบัวลาย	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่น ๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี	6,780,300	1,401,905	20.68	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน บัณฑิต (ต่อ)		3.4 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน 3.5 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา 3.6 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ 3.7 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการงานการสอน 3.8 สนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตร พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ) 3.9 สนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตร พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกีฬา (วอลเลย์บอล) 3.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตร พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านดนตรี (ดนตรีพื้นบ้าน) 3.11 จัดซื้อหนังสือแบบเรียนและหนังสืออ่านเสริมภาษาจีน สำหรับโรงเรียนบัณฑิ 3.12 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
			รวม	6,780,300	1,401,905	20.68		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
20	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่	โรงเรียนบัวใหญ่	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่น ๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา	24,547,700	7,869,441	32.06	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ (ต่อ)	โรงเรียนบัวใหญ่	3.3 โครงการค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 3.5 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการงานการสอน 3.6 ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3.7 ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 3.8 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬาโอลิมปิก (หญิง) 3.9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา ลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,ภาษาต่างประเทศ) 3.10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา ลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านดนตรี (ทักษะดนตรี) 3.11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา ลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านกีฬา (ทักษะกีฬา)	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษาโรงเรียน บัวใหญ่ (ต่อ)		3.12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัด การศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ (ทักษะอาชีพ) 3.13 ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Fire wall) 3.14 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจ้ออัจฉริยะ Smart Interactive 3.15 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียนแผนการเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 3.16 จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก 3.17 จัดซื้อหนังสือแบบเรียนและหนังสืออ่านเสริมภาษาจีน สำหรับโรงเรียนบัวใหญ่ 3.18 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
21	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม	โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา	6,763,800	2,062,485	30.49	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษาโรงเรียน บ้านใหญ่พิทยาคม (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้อง จัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3.5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา ลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านกีฬา (ฟุตบอล) 3.6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา ลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านอาชีพ (ทวิศึกษา) 3.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
22	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม	โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา	4,663,500	1,458,104	31.27	พ.ย.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษาโรงเรียน บ้านใหม่พิทยาคม (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้อง จัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนางานดนตรีสากล 3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักกีฬา 3.6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 3.7 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจ้อจ้ออัจฉริยะ Smart Interactive 3.8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา ลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านดนตรี 3.9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
23	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนประทาย	โรงเรียนประทาย	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี	25,460,700	9,010,264	35.39	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนประทาย (ต่อ)		3.4 ค่าพัฒนาการศึกษา (กิจกรรมพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ประกอบการเรียนการสอน) 3.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬาฟุตบอล (หญิง) 3.6 ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3.7 ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3.8 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการงานการสอน 3.9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี) 3.10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ I-CEP) 3.11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านพลศึกษา	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษาโรงเรียน ประทาย (ต่อ)		3.12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัด การศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านอาชีพ 3.13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัด การศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ ดนตรี 3.14 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
24	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนปรางค์ทองวิทยา	โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่น ๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา	6,284,000	1,551,978	24.70	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษาโรงเรียน ปรารงค์ทองวิทยา (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้อง จัดให้มี 3.4 โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด 3.5 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 3.6 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 3.7 โครงการสวนพอเพียง 3.8 ยกระดับสถานศึกษาเพื่อการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบแสดงภาพวิดีโอวอลล์ (Video Wall) 3.9 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจออัจฉริยะ Smart Interactive 3.10 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Fire Wall) 3.11 ยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบ แสดงภาพ (LED Wall) 3.12 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
25	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนปราสาทวิทยาคม	โรงเรียนปราสาทวิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี	3,830,600	1,206,632	31.50	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษาโรงเรียน ปราสาทวิทยาคม (ต่อ)		3.4 โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ - เนตรนารี 3.5 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน 3.6 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ (พัฒนา 8 กลุ่มสาระฯ) 3.7 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬา และนาฏศิลป์ 3.8 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3.9 จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน 3.10 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับใช้ในกิจกรรม การเรียนการสอน 3.11 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
26	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนปากช่อง ๒	โรงเรียนปากช่อง ๒	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี	10,606,500	3,653,370	34.44	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษาโรงเรียน ปากช่อง 2 (ต่อ)		3.4 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา 1 ห้องเรียน 1 โครงการ (one class one project) 3.5 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.6 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 3.7 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพัฒนาห้องเรียนธรรมชาติ ตามศาสตร์พระราชา 3.8 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬาเซปักตะกร้อ (ชาย) 3.9 ค่าศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตร นารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร) 3.10 ยกระดับสถานศึกษาเพื่อการสื่อสารองค์กรที่มี ประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพวิดีโอวอลล์ (Video Wall) 3.11 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจออัจฉริยะ (Smart Interactive) 3.12 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะ การ สื่อสารด้วยภาษาจีน 3.13 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
27	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนปากช่องพิทยาคม	โรงเรียนปากช่องพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี	8,484,600	2,173,692	25.62	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษาโรงเรียน ปากช่องพิทยาคม (ต่อ)		3.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 3.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารวิชาการ 3.6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการ เรียนรู้ 3.7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา ลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (ภาษาต่างประเทศ และวิทยาศาสตร์) 3.8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัด การศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ 3.9. ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Fire wall) 3.10. ยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบ แสดงภาพแอลอีดี วอลล์ (LED Wall) 3.11 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
			รวม	90,641,400	28,985,966	245.47		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
28	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนพระทองคำวิทยา	โรงเรียนพระ ทองคำวิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการเตรียมความพร้อมและปรับความรู้พื้นฐานนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4	7,717,700	2,505,082	32.46	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนพระทองคำ วิทยา (ต่อ)		3.5 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อการทดสอบระดับชาติ ชั้น ม.3 และ ม. 6 3.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.7 โครงการค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3.8 โครงการค่ายส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม 3.9 โครงการประชุมเชิงวิชาการและจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 3.10 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ 3.11 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬา ฟุตบอล (หญิง) 3.12 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทางสถานศึกษาที่จัดการศึกษาใน ลักษณะพิเศษหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 3.13 ยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพ (LED Wall) 3.14 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.15 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจออัจฉริยะ Smart Interactive 3.16 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
รวม				7,717,700	2,505,082	32.46		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
29	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมะค่าวิทยา	โรงเรียนมะค่า วิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่น ๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา	4,330,300	1,277,575	29.50	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมะค่าวิทยา (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ 3.5 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3.6 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจ้อจรียะ Smart Interactive 3.7 ยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพ (LED Wall) 3.8 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
รวม				4,330,300	1,277,575	29.50		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
30	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมบึงปรือ	โรงเรียนมัธยมบึงปรือ	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี	2,116,900	622,807	29.42	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมบึงปรือ (ต่อ)		3.4 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน 3.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนด้านทักษะอาชีพโครงการ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้านวิชาการ 3.6 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.7 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
รวม				2,116,900	622,807	29.42		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
31	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมประจักษ์พัฒนา	โรงเรียนมัธยมประจักษ์พัฒนา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี	2,981,000	643,311	21.58	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมประตู่พัฒนา (ต่อ)		3.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพความสามารถผู้เรียน 3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 3.6 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.7 ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนด้วยจอย้อจอร์ริยะ Smart Interactive 3.8 ยุทธศาสตร์สื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบแสดงภาพ (LED Wall) 3.9 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
รวม				2,981,000	643,311	21.58		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
32	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมหลวงพ้อ คูณ ปริสุทฺธ	โรงเรียนมัธยม หลวงพ้อคูณปริ สุทฺธ	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี	3,986,100	1,158,132	29.05	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมหลวงพ้อ คูณ ปริสุทฺโธ (ต่อ)		3.4 โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 3.6 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.7 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.8 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจ้อจดีริยะ Smart Interactive 3.9 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
			รวม	3,986,100	1,158,132	29.05		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
33	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม	โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา	3,646,300	1,131,210	31.02	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา โรงเรียน มาบตะโกพิทยาคม (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 3.5 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กีฬา และนันทนาการ 3.6 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านนาฏมวยไทย 3.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
รวม				3,646,300	1,131,210	31.02		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
34	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเมืองยางศึกษา	โรงเรียนเมือง ยางศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็น ที่ต้องจัดให้มี	7,457,100	2,074,882	27.82	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเมืองยางศึกษา (ต่อ)		3.4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ 3.5 โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านอาชีพ 3.6 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 3.7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา ลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านดนตรี (วงโยธวาทิต) 3.8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา ลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านกีฬา (ฟุตบอล เปตอง แบดมินตัน) 3.9 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.10 ยุทธศาสตร์การสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบแสดง ภาพแอลอีดี วอลล์ (LED Wall) 3.11 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
			รวม	7,457,100	2,074,882	27.82		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
35	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม	โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา	7,464,900	2,125,984	28.48	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา โรงเรียน ลำพระเพลิงพิทยาคม (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาค่ายทักษะวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.6 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.7 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจ้ออัจฉริยะ Smart Interactive 3.8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา ลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล 3.9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
รวม				7,464,900	2,125,984	28.48		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
36	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม	โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี	9,242,000	3,013,128	32.60	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัง น้ำเขียวพิทยาคม (ต่อ)		3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ครูมืออาชีพ 3.5 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาของสถานศึกษา 3.6 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.7 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจ้ออัจฉริยะ Smart Interactive 3.8 ยกระดับสถานศึกษาเพื่อการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบ แสดงภาพวีดีโอวอลล์ (Video Wall) 3.9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
รวม				9,242,000	3,013,128	32.60		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
37	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม	โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี	2,929,600	796,197	27.18	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม (ต่อ)		3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 3.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 3.6 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา 3.7 จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 3.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
รวม				2,929,600	796,197	27.18		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
38	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม	โรงเรียนวังไม้แดง พิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย อินเตอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็น ที่ต้องจัดให้มี	4,218,000	1,332,707	31.60	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม (ต่อ)		3.4 โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทักษะนักเรียน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 3.5 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านนาฏมวยไทย 3.6 ยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วย ระบบแสดงภาพ แอลอีดี วอลล์ (LED Wall) 3.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ โรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
รวม				4,218,000	1,332,707	31.60		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
39	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังรางพิทยาคม	โรงเรียนวังรางพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี	5,749,500	1,583,236	27.54	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา โรงเรียน วังรางพิทยาคม (ต่อ)		3.4 โครงการสถานศึกษาพอเพียง 3.5 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 3.6 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านกีฬา 3.7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัด การศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ 3.8 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.9 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยกระดานอัจฉริยะ (Smart Interactive) 3.10 ยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบ แสดงภาพ แอลอีดี วอลล์ (LED Wall) 3.11 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
รวม				5,749,500	1,583,236	27.54		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
40	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนวังหมีพิทยาคม	โรงเรียนวังหมีพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา	2,661,300	644,637	24.22	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษาโรงเรียน วังหมีพิทยาคม (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียนตามความ จำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ 3.5 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านสิ่งประดิษฐ์ 3.6 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.7 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจออัจฉริยะ Smart Interactive 3.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
รวม				2,661,300	644,637	24.22		

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
41	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร	โรงเรียนวัดประชานิมิตร	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่น ๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา	6,729,400	2,840,500	42.21	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนวัดประชา นิมิตร (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.5 โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 3.6 โครงการค่ายดาราศาสตร์ 3.7 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องเรียน 3.8 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
รวม				6,729,400	2,840,500	42.21		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
42	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนสองครพิ ทยาคม	โรงเรียนสองคร พิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา	3,311,600	1,200,741	36.26	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนสองครพิ ทยาคม (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนตามความจำเป็น ที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการคืนครูสู่ห้องเรียน 3.5 โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารสถานศึกษา 3.6 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน 3.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
รวม				3,311,600	1,200,741	36.26		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
43	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนสระแกรราช รัษฎศึกษา	โรงเรียนสระแกรราช ศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา	14,450,900	2,621,751	18.14	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนสระแกราช รัชชศึกษา (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียนตามความ จำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานครูและบุคลากร 3.5 โครงการส่งเสริมนักเรียนด้านวิชาการและงานอาชีพ 3.6 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการงานการสอน 3.7 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬาเปตอง 3.8 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.9 ยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบแสดง ภาพวีดีโอวอลล์ (LED Wall)	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนสระแกราช ราชศึกษา (ต่อ)		3.10 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจ้อจ้อริยะ Smart Interactive 3.11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัด การศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMIT)) 3.12 โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา ลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านกีฬา (กรีฑา) 3.13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา ลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านดนตรี (นาฏศิลป์) 3.14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัด การศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านอาชีพ 3.15 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
รวม				14,450,900	2,621,751	18.14		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
44	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสาทร้ายวิทยาคม	โรงเรียนสาทร้ายวิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี	5,642,800	1,631,966	28.92	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา โรงเรียน สาทร้ายวิทยาคม (ต่อ)		3.4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3.5 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.6 โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 3.7 ยุกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพ (LED Wall) 3.8 ยุกระดับการเรียนการสอนด้วยจออัจฉริยะ Smart Interactive 3.9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
รวม				5,642,800	1,631,966	28.92		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
45	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว "สวีส์ดี ผดุงวิทยา"	โรงเรียนสีคิ้ว "สวีส์ดี ผดุงวิทยา"	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการงานสนับสนุนการเรียนการสอน	30,810,200	9,737,946	31.61	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ ผดุงวิทยา" (ต่อ)		3.5. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการงานการสอน 3.6 ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.7 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬาเซปักตะกร้อ(หญิง) 3.8 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬา E-Sport 3.9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (วิทยาศาสตร์) 3.10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะ พิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (เทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล) 3.11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะ พิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ (เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการผลิต สัตว์) 3.12 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.13 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาสมรรถนะ การสื่อสารด้วย ภาษาจีน 3.14 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
			รวม	30,810,200	9,737,946	31.61		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
46	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร	โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ นันทนาการและ ทักษะชีวิต 3.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬาเทเบิลเทนนิส 3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	2,405,600	948,048	39.41	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ
รวม				2,405,600	948,048	39.41		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
47	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้า ขาว	โรงเรียนสีคิ้ว หนองหญ้าขาว	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัด การศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาชั้น พื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี	4,255,600	1,038,299	24.40	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว (ต่อ)		3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ(ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์) 3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ (ศึกษาดูงาน) 3.6 โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานและประกอบอาชีพ 3.7 ยกระดับสถานศึกษาเพื่อการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วย ระบบแสดงภาพวิดีโอ วอลล์ (Video Wall) 3.8 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจ้อจรียะ (Smart Interactive) 3.9 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.10 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
รวม				4,255,600	1,038,299	24.40		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
48	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนสุโขทัย วิทยาลัยวิริยะวิทยา	โรงเรียนสุโขทัย วิทยาลัยวิริยะวิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา	3,458,700	1,223,846	35.38	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนสุโขทัย วิริยะวิทยา (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน 3.5 โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารงานทั่วไป 3.6 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจ้อจริยะ Smart Interactive 3.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
รวม				3,458,700	1,223,846	35.38		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
49	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสูงเนิน	โรงเรียนสูงเนิน	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน	18,830,400	6,191,388	32.88	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสูง เนิน (ต่อ)		3.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬาฟุตบอล (ชาย) 3.6 ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3.7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการ ศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (ภาษาต่างประเทศ) 3.8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (วิทยาศาสตร์) 3.9 โครงการจัดซื้อหนังสือ-สื่อการเรียนการสอนภาษาจีน 3.10 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.11 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยกระดานอัจฉริยะ (Smart Interactive) 3.12 ยกระดับสถานศึกษาเพื่อการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบแสดง ภาพ วีดีโอ วอลล์ (Video Wall) 3.13 ยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพแอลอีดี วอลล์ (LED Wall) 3.14 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
			รวม	18,830,400	6,191,388	32.88		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
50	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองขามพิทยาคม	โรงเรียนหนองขามพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี	2,362,700	495,294	20.96	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา โรงเรียน หนองขามพิทยาคม (ต่อ)		3.4 โครงการส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารด้วยภาษา 3.5 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะพึงประสงค์ 3.6 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 3.7 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3.8 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจออัจฉริยะ Smart Interactive 3.9 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Fire Wall) 3.10 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
			รวม	2,362,700	495,294	20.96		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
51	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนหนองสูงพิทยาคม	โรงเรียนหนองสูงพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา 3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี	6,481,100	2,239,267	34.55	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองงูเห่าล้อม พิทยาคม (ต่อ)		3.4 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ 3.5 โครงการพัฒนางาน 4 ฝ่าย 3.6 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการงานการสอน 3.7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะ พิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (ภาษาจีน/ภาษาอังกฤษ) 3.8 โครงการจัดซื้อหนังสือ-สื่อการเรียนการสอนภาษาจีน 3.9 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยกระดานอัจฉริยะ (Smart Interactive) 3.10 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
รวม				6,481,100	2,239,267	34.55		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
52	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม	โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่น ๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา	5,128,900	1,020,036	19.89	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา โรงเรียน หนองบัวพิทยาคม (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 3.5 ศูนย์พัฒนาวิชาการงานห้องสมุด 3.6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะ พิเศษ หลักสูตรพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ (ทักษะอาชีพ) 3.7 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจออัจฉริยะ Smart Interactive 3.8 ยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพ (LED Wall) 3.9 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
รวม				5,128,900	1,020,036	19.89		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
53	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนหนองบุญ มากพิทยาคม	โรงเรียนหนองบุญ มากพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น พื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา	5,560,100	1,462,357	26.30	พ.ศ.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนหนองบุญ มากพิทยาคม (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนตามความจำเป็น ที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 8 กลุ่มสาระ 3.5 โครงการประกวดทูปಿನ်မ်เบอร์วัน 3.6 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.7 ยุทธศาสตร์เรียนการสอนด้วยกระดานอัจฉริยะ (Smart Interactive) 3.8 ยุทธศาสตร์สถานศึกษาเพื่อการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วย ระบบแสดงภาพวิดีโอ วอลล์ (Video Wall) 3.9 ยุทธศาสตร์สื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบแสดงภาพ แอลอีดี วอลล์ (LED Wall) 3.10 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
รวม				5,560,100	1,462,357	26.30		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
54	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนหนองยาง พิทยาคม	โรงเรียนหนอง ยางพิทยาคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัด การศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น พื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา	5,506,000	1,521,402	27.63	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนหนองยาง พิทยาคม (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนตามความจำเป็น ที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนหนองยางพิทยาคม 3.5 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Firewall) 3.6 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยกระดานอัจฉริยะ (Smart Interactive) 3.7 ยกระดับสถานศึกษาเพื่อการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วย ระบบแสดงภาพวิดีโอวอลล์ (Video Wall) 3.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
			รวม	5,506,000	1,521,402	27.63		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
55	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนหนองหัวพิทยาสรรค์	โรงเรียนหนองหัว	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่น ๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา	3,973,900	912,608	22.97	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา โรงเรียน หนองหัวพิทยาสรรค์ (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 3.5 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และ กีฬา 3.6 โครงการพัฒนาผู้เรียนในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร 3.7 ยุทธศาสตร์สถานศึกษาเพื่อการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบ แสดงภาพวิดีโอวอลล์ (Video Wall) 3.8 ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนด้วยจออัจฉริยะภาพ Smart Interactive 3.9 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Fire Wall) 3.10 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
			รวม	3,973,900	912,608	22.97		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
56	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา	โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา	3,997,900	1,059,830	26.51	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความสำเร็จในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา โรงเรียน ห้วยลึกผดุงวิทยา (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัด ให้มี 3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ 3.5 โครงการส่งเสริมการศึกษาความเป็นเลิศวิชาการโรงเรียน 3.6 ยกระดับสถานศึกษาเพื่อการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบแสดงภาพวีดิโอวอลล์ (Video Wall) 3.7 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจออัจฉริยะ (Smart Interactive) 3.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
			รวม	3,997,900	1,059,830	26.51		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
57	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษาโรงเรียน หินดาดวิทยา	โรงเรียนหินดาด	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่า ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น พื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่น ๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา	3,941,300	1,241,442	31.50	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา โรงเรียน หินดาดวิทยา (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 3.5 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 3.6 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร 3.7 ติดตั้งระบบความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Fire Wall) 3.8 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
รวม				3,941,300	1,241,442	31.50		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
58	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา โรงเรียน ออร์พิมพิวิทยา	โรงเรียนออร์พิมพิ วิทยา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมทบ) 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา	4,413,800	1,368,461	31.00	พ.ค.68-ก.ค.68	ดำเนินแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค. 68
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษาโรงเรียน อรพิมพ์วิทยา (ต่อ)		3.3 โครงการค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี 3.4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ 8 กลุ่มสาระ 3.5 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 3.6 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางการ จัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 3.7 ยกระดับการเรียนการสอนด้วยจออัจฉริยะ Smart Interactive 3.8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะ พิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ 3.9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ	ต่อ
			รวม	4,413,800	1,368,461	31.00		